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1. SAMMENDRAG OG OPPSUMMERING 
1.1 TILTAKSDEFINISJON, MÅL OG VIRKNINGSOMRÅDE 
Samferdselsdepartementet har fonnulert følgende definisjon av tiltaket samt følgende mål: 
Definisjon 
Prosjektet skal se på tiltak, herunder tunnel, for jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen i Oslo for å 
bedre miljø og livsvilkår i dette området. Jernbaneprosjektet skal også vurderes opp mot hvilke 
muligheter/begrensninger tiltaket har for videre byutvikling i området. 
Mål 
• Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til positiv byutvikling. 
• Tiltaket skal ikke forringe NSB's driftsforhold, og NSB's muligheter for å styrke kollektivtrafikken 
med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke akseptabelt med driftsforstyrrelser 
i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan gjenvinnes i driftsfasen. 
• Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og kulturminneverdiene. 
Virkningsområdet 
I konsekvensutredningsprogrammet datert 20. desember 1995 er virknings- og influensområdet defmert: 
Det samlede virkningsområdet for de ulike tiltak er avgrenset av jernbanealternativenes utstrekning i 
bydel 6 Gamle Oslo, og i berørte områder fra Oslo S - Alna, Alna - Grefsen (Alnabanen), Etterstad -
Grefsen (Gjøvikbanen), Oslo S - Lutvann og Oslo S - Hauketoområdet. (Berørte deler av Oslo S - Ski 
prosjektet) . 
1.2 AL TERNA TIVE LØSNINGER 
De jernbanetekniske utredningene er basert på at dagens sporbruk på Oslo S i størst mulig grad beholdes. 
Følgende alternativer er utredet: 
Alternativ Nl, lang tunnel/or all togtrafikk 
o: 128012802 200l[ase2ls1ut_ doklslut4-f2. doc 25.03.95 Teknisk/økonomisk utredning 
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Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen legges i tunnel gjennom Gamlebyen i nordre trase forbi 
Botsfengslet. Hovedbanen og Gjøvikbanen tilknyttes dagens Hovedbane like syd for Strømsveien mens 
Gardermobanen kommer inn på Romeriksporten vest for Lutvann. 
Gjøvikbanen legges om over Alnabanen og nytt dobbeltspor Oslo - Ski legges gjennom Minneparken og 
Ekebergåsen mot Hauketo. 
Den eksisterende Østfoldbanen beholdes som lokaltogtrase . 
Alternativ N4, Østfoldbanen om Bryn 
NY TRASE OSLO-SKI 
Gardermobanen, Hovedbanen, Gjøvikbanen, nytt dobbeltspor Oslo - Ski og lokaltogsporet Oslo - Ski 
legges i tunnel gjennom Gamlebyen i nordre trase forbi Botsfengselet. Hovedbanen og Gjøvikbanen 
tilknyttes dagens Hovedbane like syd for Strømsveien mens Gardermobanen legges brattere enn i alternativ 
N l og kommer inn på Romeriksporten ved Brynseng istedet for ved Lutvann. 
Gjøvikbanen legges om over Alnabanen og de 4 sporene Oslo - Ski føres fra Brynsområdet mot Hauketo. 
Den eksisterende Østfoldbanen kan legges ned mellom Hauketo og Oslo S. Dette innebærer nedleggelse av 
Ljan og Nordstrand stasjoner. Alternativt kan lokaltogtraseen legges fra Nordstrand stasjon mot Bryn 
istedet for fra Hauketo mot Bryn. 
Alternativ Ml, dagens trase med ekstra miljøtiltak 
Alternativet baserer seg på at eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen blir liggende uendret og at 
tog til/fra Gardermoen benytter disse sporene. 
Det forutsettes utført følgende ekstra miljøtiltak i Gamlebyen: 
• vibrasjonstiltak med langsgående betongdragere som legges rett under skinnene og stikker ca. 2 m ned i 
overbygningen. Disse vil avstive skinnegangen og reduserer overføringene av lavfrekvense vibrasjoner 
til bygningene. 
• matter for å dempe strukturstøy 
• ekstra ventilasjonsanlegg med støydemping 
• forbedring av undergangen ved Harald Hardrådes plass med større bredde, bedre belysning, trapp og 
rampe 
• bruksendring i de mest belastede leilighetene og forbedring av utomhusarealene mot støyskjermene. 
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Ingen av tiltakene vil føre til krav om arkeologiske utgravninger. 
Nytt dobbeltspor Oslo S - Ski legges gjennom Minneparken til Ekebergåsen før banen fortsetter sørover. 
Gjennomgående godstog følger samme spor som Hovedbanen, mens godstogene fra Loenga følger samme 
trase som i dag til Alnabru . 
Eksisterende Østfoldbane benyttes som lokaltogtrase. 
ALternativ M2, dagens trase med overbygning 
Alternativet baserer seg på at eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen blir liggende uendret og at 
tog til/fra Gardermoen benytter disse sporene, men sporene fra Oslo gate til St. Halvards gate bygges helt 
inn i en betongkulvert. Forøvrig er alternativet likt alternativ Ml. 
Det er antatt at det vil bli reist krav om arkeologisk utgraving i den eksisterende traseen. For å få 
gjennomført den arkeologiske utgravingen på en tilfredsstillende måte, har vi funnet det mest realistisk å 
forutsette at det må legges 4 midlertidige spor mot Arups gate. Den eksisterende bebyggelsen mellom 
Arups gate og jernbanen må da rives. Bebyggelsen kan bygges opp igjen når anlegget er gjennomført. 
ALternativ S3, LodaLen 
Gardermobanen, Hovedbanen, Gjøvikbanen og nytt dobbeltspor Oslo - Ski samles i en korridor på Oslo S -
området og følger dagens trase til Lodalen. Kulverten gjennom Minneparken utvides til ca. 48 m bredde i 
tillegg til at sporene må legges i to plan. Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen fortsetter på bro 
oppover Lodalen mens nytt dobbeltspor Oslo - Ski krysser under Dyvekes vei i kulvert og føres inn i 
Ekebergåsen mot Hauketo. 
Ved Vålerengatunnelen føres Gardermobanen inn på eksisterende tunnel og Gjøvikbanen tilknyttes 
eksisterende trase. Hovedbanen krysser over E6 i samme trase som dagens gods spor fra Loenga til 
Alnabru. Godssporet vil derfor måtte flyttes på strekningen fra Vålerengatunnelen til Bryn, men vil følge 
samme korridor som i dag. 
Gjennomgående godstog fra vest vil bruke de samme sporene som Hovedbanen. 
Den eksisterende Østfoldbanen benyttes som lokaltogtrase. 
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Alternativ S5, Gjøvikbanen om Kværner 
Gardermobanen, Hovedbanen, Gjøvikbanen og nytt dobbeltspor Oslo - Ski samles i en korridor på Oslo S-
området og føres gjennom Minneparken i to etasjer og i en bredde på fra ca. 40 m til ca. 65 m. Ved 
Konows gate går traseen inn i fjelltunnel. Hovedbanen fortsetter nordøstover mot Bryn, krysser elva Alna, 
for etter ca. 300 m å komme inn på dagens Hovedbane. 
Gjøvikbanen svinger mot nord og krysser indre delen av Lodalen (bak Kværner) i dagen og tilknyttes 
dagens spor. 
Gardermobanen fortsetter østover i fjelltunnel til den kommer inn på eksisterende Romeriksporten under 
Ytre Ringvei . 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski føres inn i Ekebergåsen mot Hauketo. Den eksisterende Østfoldbanen benyttes 
som lokaltogtrase. 
1.3 SAMMENSTILLING A V TEKNISKE DATA OG VIKTIGE EFFEKTER AV 
AL TERNA TIVENE. 
1.3.1 Jernbanetekniske forhold 
Alternativ Nl, lang tunnel for all togtrafikk 
Dette alternativet betyr stigningsmessig forbedring for Gardermobanen sett i forhold til eksisterende spor i 
Brynsbakken. For Hovedbanen og Gjøvikbanen blir stigningen som idag. Det blir da ingen forbedring for 
godstog vestfra til Alnabru. Godsforbindelsen Hauketo - Bryn forbedrer forholdene for godstrafikken fra 
Østfoldbanen til Alnabru. 
Forutsatt hastighet oppnås med følgende unntak. Geometrien (kurvevekslene) ved avgrening for 
Gjøvikbanen fra Hovedbanen ved Ole Deviks vei innebærer maksimalhastighet 100 kmIh. Dette er ikke 
gunstig og løsningen bør bearbeides dersom alternativet føres videre. 
Omlagt Gjøvikbane medfører 3 - 4 minutter økt kjøretid på grunn av økt lfmgde og horisontalradius R = 
250 meter med 70 kmIh på forbindelsen mellom Hovedbanen og Alnabanen. 
Den nye sporplanen på Oslo S er funksjonelt tilnærmet lik eksisterende. Planen har imidlertid klart 
dårligere sporgeometri enn eksisterende sporplan. Det må benyttes sporveksler med dårligere standard enn 
forutsatt . 
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Alternativ N4, Østfoldbanen om Bryn 
Dette alternativet betyr stigningsmessig forbedring for Gardermobanen sett i forhold til eksisterende 
Brynsbakken. For Hovedbanen og Gjøvikbanen blir stigningen som idag. Det blir da ingen forbedring for 
gods vestfra til Alnabru. For nytt dobbeltspor Oslo - Ski blir stigningen vesentlig større enn for de øvrige 
alternativene. 
Med godsforbindelsen Hauketo - Bryn blir forholdene forbedret for godstrafikken fra Østfoldbanen til 
Alnabru. 
Forutsatt hastighet oppnås med følgende unntak. Geometrien (kurvevekslene) ved avgrening for 
Gjøvikbanen fra Hovedbanen ved Ole Deviks vei innebærer maksimalhastighet 100 km/h. Dette er ikke 
gunstig og løsningen bør bearbeides dersom alternativet føres videre. 
Omlagt Gjøvikbane medfører 3 - 4 minutter økt kjøretid på grunn av økt lengde og horisontalradius R = 
250 meter med 70 km/h i forbindelsen mellom Hovedbanen og Alnabanen. 
Omleggingen av Østfoldbanen og nytt dobbeltspor Oslo - Ski om Bryn medfører økt kjøretid. 
Den nye sporplanen på Oslo S har dårligere sporgeometri enn eksisterende sporplan. Det må benyttes 
sporveksler med dårligere standard enn forutsatt . Sporplanen er også funksjonelt dårligere og mindre 
fleksibel enn den eksisterende planen. 
Alternativ Ml (daglinje med ekstra miljøtiltak) og M2 (dagens trase med overbygning) 
For Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen forblir stigningen som idag. Det blir da ingen forbedring 
for gods vestfra til Alnabru. Med godsforbindelsen Hauketo - Bryn forbedres forholdene for godstrafikken 
fra Østfoldbanen til Alnabru. 
Med unntak for innføringen av nytt dobbeltspor Oslo - Ski gjennom Minneparken blir sporplanen på Oslo 
S som i dag. 
Alternativ S3, Lodalen 
Dette alternativet betyr stigningsmessig forverring for Gardermobanen sett i forhold til eksisterende 
Brynsbakken. For Hovedbanen, utgående spor, og Gjøvikbanen blir stigningen noe større enn idag. Det 
blir da ingen forbedring for gods vestfra til Alnabru. For Hovedbanen, inngående spor blir fallet vesentlig 
større enn i dag. Kravene som er satt til nytt dobbeltspor Oslo - Ski er ivaretatt. 
Med godsforbindelsen Hauketo - Bryn forbedres forholdene for godstrafikken fra Østfoldbanen til Alnabru . 
Det oppnås ikke de samme hastigheter som i dag p.g.a. den stigningsmessige forverringen . 
Den nye sporplanen på Oslo S har klart dårligere sporgeometri enn eksisterende sporplan. Det må benyttes 
sporveksler med dårligere standard enn forutsatt . Sporplanen er også funksjonelt mye dårligere og mindre 
fleksibel enn den eksisterende planen. 
, 
Alternativet medfører at sporatkomsten fra Oslo S til Lodalen stenges. Dersom dette alternativet skal 
kunne realiseres, må det utvikles en annen sporbruk og et annet driftsmønster på Oslo S. 
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Alternativ SS, Gjøvikbanen om Kværner 
Dette alternativet betyr stigningsmessig forbedring for Gardermobanen, Hovedbanen og Gj øvikbanen sett i 
forhold til eksisterende Brynsbakken. Dette medfører forbedring for gods vestfra til Alnabru. Kravene 
som er satt til nytt dobbeltspor Oslo - Ski er ivaretatt. 
Med godsforbindelsen Hauketo - Bryn forbedres forholdene for godstrafikken fra Østfoldbanen til Alnabru. 
Forutsatt hastighet oppnås i alternativ S5 med et unntak. Geometrien ved avgrening for Gjøvikbanen fra 
Hovedbanen innebærer hastighet på 50 km/h. 
Den nye sporplanen på Oslo S har klart dårligere sporgeometri enn eksisterende sporplan. Det må benyttes 
sporveksler med dårligere standard enn forutsatt . Sporplanen er også funksjonelt dårligere og mindre 
fleksibel enn den eksisterende planen. 
1.3.2 Luftoverført støy, strukturstøy og vibrasjoner 
Luftoverført støy 
Det er beregnet støynivåer foran boligfasader der grensene på hhv. 55 dBA i ekvivalentnivå og 70 dBA i 
maksimalnivå er overskredet. I beregningene er inkludert virkning av støyskjermer. Fordelingen av antall 
boliger ved ulike støynivåer er gitt i tabellen under. Her er også vist antallløpemeter nye støyskjermer som 
er forutsatt bygget. 
T:blIllA Il a e nta støyutsatte b l" o 1ger 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskjermer 
> 65 60-65 55-60 > 55 > 80 70-80 > 70 Ant. meter 
Alternativ Nl 
Antall boliger 70 89 179 338 199 406 605 9850 
Alternativ N4 
Antall boliger 70 89 179 338 199 412 611 9850 
Alternativ Ml 
Antall boliger 439 l 437 593 2469 l 279 2042 3 321 4350 
Alternativ M2 
Antall boliger 348 l 072 470 l 890 l 178 l 347 2525 4350 
Alternativ S3 
Antall boliger 281 612 434 l 327 860 l 272 2 132 5450 
Alternativ S5 
Antall boliger 224 643 324 l 191 962 651 l 613 2800 
Strukturstøy 
De foreslåtte tiltakene medfører at ingen boliger blir berørt av strukturstøy over grenseverdien. 
Alternativ Nl og N4 
Det er forutsatt strukturstøyreduserende tiltak under skinnegangen fra der traseen møter bebyggelsen på 
Grønland til Galgeberg, og under deler av Etterstad. Deretter er det ikke behov for tiltak. 
Det må gjøres tiltak ved boligområdene på Teisen, og sannsynligvis også under næringsbyggene på Bryn. 
Forholdene ved enden av tunnelen på Bryn, der kontorbyggene ligger på omtrent samme nivå som sporene, 
må vurderes spesielt. Her kan det bli nødvendig med spesielle byggetekniske løsninger. 
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Alternativ Ml og M2 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak der banen passerer boligbebyggelsen mellom Oslogate og 
broen under St. Halvards gate. Tiltak mot strukturstøy må sees i sammenheng med tiltak mot vibrasjoner. 
Alternativ S3 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak under skinnegang på en ca. 150 meter lang strekning der den 
passerer Minneparken. 
Alternativ S5 
For Gardennobanen må det gjøres strukturstøyreduserende tiltak under der den passerer Minneparken, i 
kulverten under Dyvekes vei, og i tunnelen under lavere deler av Ekeberg. 
For Hovedbanen må det gjøres strukturreduserende tiltak under der den passerer Minneparken, i kulverten 
under Dyvekes vei, og i tunnelen under lavere deler av Ekeberg. I tillegg må gjøres tiltak ved enden av 
tunnelen på Høyenhall. 
For Gjøvikbanen må det gjøres strukturstøyreduserende tiltak under der den passerer Minneparken, i 
kulverten under Dyvekes vei, og i hele tunnelen fram til Kværner. Det må også gjøres tiltak i kulverten ved 
Kværner. Her kan bygges kontorbygg over kulverten. 
Vibrasjoner 
En oppsummering av antall boenheter som rar overskridelse av vibrasjonsgrensene før og etter iverksetting 
av avbøtende tiltak er vist i tabellen nedenfor. Tiltaksgrensen er basert på et vibrasjonsnivå på 0,4 mm/s . 
Tabell 1.2: Overskridelse av vibrasjonsgrenser 
Trasealternativ 
: : .: .. :.: 
Sammenlignings-
grunnlaget 
NI 
N4 
Ml 
M2 
S3 
S5 
I:· Al1tållbOerthefet . 
Uteilavbøtell.detiItak ... 
Vibr.Ilivå ··' Vibr.rii"å 
>0 ,4lnInJs .".'" >l,() 'riifu!s 
1240 390 
40 10 
40 5 
l 240 390 
920 80 
460 O 
410 O 
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O 
490 
230 
110 
110 
O 
O 
O 
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O 
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Byplanmessige forhold og arkeologisk utgraving 
Tabell 1. 3: Tabularisk oversikt over byplanmessige forhold og arkeologisk utgraving 
. . ,,- . 
.<. . 
Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ 
. NI ""···· N4 Ml M2 S3 S5 
Bryn stasjon nedlegges Ja Ja Nei Nei Nei Ja 
Mulig fremtidig Bryn terminal Nei Ja Ja Ja Ja Nei 
Ljan og Nordstrand stasjon 
nedlegges Nei ? Nei Nei Nei Nei 
Omlagt Gjøvikbane over 
Alnabanen Ja Ja Nei Nei Nei Nei 
Heving av Schweigaards gate ca. 5 m Nei Nei Nei Nei Nei 
og Oslo gate 
Riving av eksisterende 39.775 m2 35.170 m2 3.545 m2 26 .725 m2 3.545 m2 7.345 m2 
bebyggelse 
Ja Ja Nei ? Ja Ja 
Nye byutviklingsmuligheter 
5.400 - 2.200 - 8.200 - 2.900 - 3.300 -
Arkeologisk utgraving 8.600 m2 4.600 m2 5.400 m2 11.400 m2 4.800 m2 5.800 m2 
Anleggsmessig gjennomføring på Oslo S - området 
Alternativene M l og M2 medfører kun ombygging på Oslo S i forbindelse med innføringen av nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski. Arbeidene kan gjennomføres uten store ulemper. 
I alternativ N l synes anleggsfasen å bli av normal vanskelighetsgrad for denne typen anlegg. 
I alternativene S3 og S5 vil anleggsperioden inne på Oslo S bli vanskelig og kostbar. 
I alternativ N4 vil anleggsfasen inne på Oslo S bli usedvanlig vanskelig og kostbar. 
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1.3.3 Anleggskostnader 
J;b1l14 O l l k d 11 k (1996) a e vers ag over an eggs ostna er, ml r 
» < NI 
•••••••• 
N4 Ml M2 S3 S5 
Ombygging Oslo S 360 1 560 - 145 535 600 
Fellesstrekning 
Gamlebyen 1) 900 1 175 160 925 990 915 
Ny Hovedbane 1 065 3825 - - 70 520 
Ny Gardermobane 660 550 - - - 520 
Ny Gjøvikbane 220 220 - - - 285 
Minneparken (Oslo- Ski) 
- - - -
230 2) 260 2) 
SUM Gamlebyprosj . 
uten Oslo - Ski 3205 7 330 1) 160 1 070 1 825 3 100 
Minneparken (Oslo- Ski) 
450 - 450 450 - -
Oslo S - Ski ekskl. 
Minneparken 3) 1 715 - 1 715 1 715 l 715 1 715 
SUM Gamlebyprosj. og 
Oslo - Ski 3) 5370 7330 2325 3235 3540 4815 
l ) Eksklusive Oslo - Ski prosjektet, UIU1tatt i alternativ N4 . 
2) Må i alle fall bygges sammen med Gamlebyprosjektet. 
3) Strekningen Oslo - Hauketo. 
I alternativ S3 er kostnadene i forbindelse med endret sporbruk og driftsmønster samt omlokalisering av 
funksjoner i Lodalen ikke medtatt. 
Kostnadene for Oslo - Ski prosjektet er ikke identiske med kostnadsoverslaget i Hovedplanen. Det er valgt 
å benytte sanune metodikk og samme grunnlag for alle alternativene for å kunne sammenligne dem. 
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2. TILTAKSDEFINISJON, MÅLSETNING OG PREMISSER 
Samferdselsdepartementet har utredet og forfattet mål og premisser for prosjektet. For fullstendighetens 
skyld har vi innarbeidet departernentes arbeid i denne rapporten. 
2.1 DEFINISJON AV TILTAKET 
Prosjektet skal se på tiltak, herunder tunnel, for jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen i Oslo for å bedre 
miljø og livsvilkår i dette området. Jernbaneprosjektet skal også vurderes opp mot hvilke 
muligheterlbegrensninger tiltaket har for videre byutvikling i området. 
2.2 MÅLSETNING 
2.2.1 Overordnede målsetninger for tiltaket 
Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til positiv byutvikling. 
Tiltaket skal ikke forringe NSB's driftsforhold, og NSB's muligheter for å styrke kollektivtrafikken med 
jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke akseptabelt med driftsforstyrrelser i 
anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan gjenvinnes i driftsfasen. 
Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og kulturminneverdiene. 
2.2.2 Konkretisering av målsetningene 
Overordnet mål: 
Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til positiv byutvikling. 
Delmål: 
• bidra til bedre levekår og boforhold, og gjøre området mer attraktivt for bredere befolkningsgrupper 
• tiltaket skal kunne bidra til konsentrert utbygging i tilknytning til kollektivknutepunkter (frigjøre samt 
utnytte dårlige og ledig eller dårlig utnyttet arealer til næring, service og boliger) 
• bidra til å skape forbindelse og begrense barrierene mellom områdene, og bidra til trygghet og 
funksjonelle løsninger for befolkningen og spesielt gående og bevegelseshemmede 
• bidra til sikring og utvikling av grøntområder, turveisystem og bidra til økt tilgjengelighet til 
grøntarealer og vann 
• tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlig transport 
• bidra til en vesentlig reduksjon i antall støyplagede personer. Målet skal i utgangspunktet være å oppnå 
den laveste støygrensen iht. Miljøverndepartementets veiledende retningslinjer T 8/79 
• bidrar til at innendørs støynivå reduseres til 30-35 dB(A}. Den laveste verdien skal i utgangspunktet 
gjelde som målsetning 
• bidrar til at vibrasjoner i oppholdsrom i boliger reduseres. Det tas utgangspunkt i grenseverdiene 0,4 . 
1,0 mmls 
• ikke iverksette noe som kan medføre fare for øvrig forurensing uten at det er lovlig etter 
Forurensingsloven 
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Overordnet mål: 
Tiltaket skal ikke forringe NSB's driftsforhold, og NSB's muligheter for å styrke kollektivtrafikken med 
jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke akseptabelt med driftsforstyrrelser i 
anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan gjenvinnes i driftsfasen. 
Delmål: 
• togene skal være i rute i anleggs- og driftsfasen 
• tiltaket skal ikke redusere muligheten for at togene skal ha kortere kjøretid enn bil og buss på lokal- og 
InterCity-strekningene, og derved beholde markedsandeler 
• tiltaket skal ikke være til hinder for at NSB kan drives markedsmessig og kostnadseffektivt 
• tiltaket skal ikke hindre en utbygging til en kapasitet som ivaretar en trafikkutvikling i 40 års perspektiv 
• tiltaket skal bidra til økt bruk av kollektive reisemidler 
• tiltaket skal bidra til miljøtilpassede transportsystemer hvor nasjonale-, regionale-, og lokale 
transportbehov i området tilfredsstilles 
Overordnet mål: 
Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og kulturminneverdiene. 
Delmål: 
• minimalisere skadevirkningen på kulturmiljø og kulturminner i sin helhet 
• søke å unngå inngrep og problemsoner i områder og objekter av nasjonal og vesentlig regional verdi 
• ikke redusere muligheten for å la sammenhengende arealer m.h.p. kulturmiljø og kulturminner av 
nasjonal og vesentlig regional verdi 
• ikke redusere muligheten til å sikre god forbindelse med delområder i nærmiljøet 
• ikke redusere muligheten til å synliggjøre/etablere vesentlige kulturmiljøkvaliteter 
2.3 PREMISSER 
2.3.1 NSB's premisser for jernbanedrift 
Teknisk standard 
Krav til stigning og jernbaneteknisk standard må vurderes og begrunnes for hvert enkelt alternativ. 
Generelle dimensjoneringskriterier for nye baner søkes lagt til grunn, men er ikke absolutte for dette 
prosjektet. 
OsloS 
Beliggenhet, spor, plattformer og bygninger vest for Nylandsveien er av vital betydning. Med unntak av 
eventuelle tiltak for å øke kapasiteten i Oslotunnelen, må det være et premiss for prosjektet at disse 
elementene skal være som i dag. Sporbruk og driftsopplegg på Oslo S bør imidlertid kunne vurderes i 
forhold til alternativene. 
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Alnabru 
Alnabru godsterminal er godstrafikkens Oslo S og det bør være et premiss for prosjektet at beliggenhet og 
funksjon er som i dag. 
Lodalen 
Som en planpremiss bør det kunne vurderes løsninger som medfører endringer i aktiviteten i Lodalen. 
Kostnadene ved reetablering av funksjonene bør vurderes opp mot samfunnsnytten av de alternativer som 
kan tenkes å berøre området. Konsekvensene må være overskuelige for jernbanedriften. 
Gardermobanen 
Stortinget har vedtatt at Gardermobanen skal være operativ ved åpningen av hovedflyplassen på 
Gardermoen (jfr. Innst. S nr 178. (1 994-95)) . 
2.4 PLANER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
Vedtatte planer etter plan- og bygningsloven vil være premissgivende for planleggingen av jernbanetunnel i 
Gamlebyen. 
2.5 KONSEKVENSUTREDNINGSPROGRAM 
Samferdselsdepartementet har utarbeidet et konsekvensutredningsprogram for prosjektet Jernbanetunnel 
under Gamlebyen i Oslo, datert 20. desember 1995 (ref. X2) . Utredningsprogrammet sier fø lgende om den 
teknisk/økonomiske utredningen av alternativene: 
"For hvert av alternativene må det utarbeides en detaljert teknisk/økonomisk beskrivelse. For å angi 
kostnader innenfor +/- 20% og kunne dokumentere gjennomførbarhet må tilknytningen og sporplanen for 
Oslo S utredes i hvert alternativ. Dette betinger at det må utarbeides detaljerte sporplaner inne på 
sporområdet. 
For øvrig må følgende utredes i forhold til alternativene: 
Grunnforhold 
- Geologisk kartlegging, forekomster av alunskifer, fjellformasjoner etc. 
- Geoteknisk kartlegging av løsmassenes egenskaper, dybde og utbredelse. 
- Kartlegging av grunnvannstand; poretrykk for vurdering av setninger, grunnvannstandens betydning for 
verdifulle trær. 
- Nødvendig kartlegging av fundamenteringsforhold for bygninger i løsmasseområder mhp. 
setningsproblematikk. 
- Vurdering av faren for setningskader på bygg, kulturlag og ruiner både i anleggs- og driftsfasen. 
Utredning av teknisk løsning 
- Driftsoperative forhold i anleggsfasen og driftsfasen. 
- Sportilknytning Oslo S. 
- Sportilknytning inn på eksisterende banenett. 
- Fysiske løsninger; kulvert i åpen byggegrop, løsmassetunnel, tunnel i fjell , daglinje. 
- Sikringstiltak. 
- Framdrift, faseplaner og anleggsperiodens lengde. 
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- Nødvendig endring av eksisterende infrastruktur; veg, bane, kabler, fjernvarme - midlertidig og 
permanent. 
- Trafikkomlegginger , midlertidig og permanent. 
Kostnadsberegning med risikoanalyse 
Det gjennomføres en risikoanalyse som viser med hvilken sannsynleghet kostnadene ligger innenfor det 
angitte intervall ." 
2.6 FORHOLDET TIL NYTT DOBBELTSPOR OSLO - SKI 
NSB Bane Region øst har utarbeidet forslag til Hovedplan for nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, datert 
oktober 1995 . Forslaget er ikke ferdig behandlet i NSB. 
Den 15. november 1995 ble konsekvensutredningen for fase Il for modemisert Østfoldbane på 
utbyggingsparsellen fra Oslo S til Ski stasjon, lagt ut til høring. Tiltaket vil medføre arbeider helt inn til 
Oslo S. Da prosjektet startet var ikke tunnel under Gamlebyen aktuelt for Gardermobanen, Hovedbanen og 
Gjøvikbanen. På det tidspunkt Stortingget fattet vedtak om konsekvensutredning av jernbanetunnel under 
Gamlebyen, var hovedplanen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski så og si fullført . 
Behandlingen etter plan- og bygningsloven av parsellen Oslo S - Hauketo, inkl. ny sporforbindelse mellom 
SkilFollo og Bryn på Hovedbanen, er overført fra prosjektet Oslo - Ski til prosjektet Jernbanetunnel under 
Gamlebyen. 
Alt plan- og utredningsarbeide som er utført i prosjektet nytt dobbeltspor Oslo - Ski er lagt til grunn for 
denne utredningen. 
Løsningen aven tunnel for Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen gjennom Gamlebyen skal sees i 
sammenheng med innføringgen av nytt dobbeltspor Oslo - Ski og eksisterende Østfoldbane. Spesielt gjelder 
dette traseløsninger gjennom Minneparken og inn mot Oslo S, men også eventuelt andre 
kombinasjonsløsninger (f.eks . om Bryn) . 
I og med at denne utredningen skal danne grunnlaget for de økonomiske analysene og 
konsekvensutredningen, er det viktig at tiltaksområdet omfatter alle kostnadene som skyldes 
jernbanetunnelen gjennom Gamlebyen. Dette kan bl.a. være endringer av anleggskostnadene for Oslo - Ski. 
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3. GENERELLE FORHOLD 
3.1 KRA V TIL UTFORMING AV NYTT BANEANLEGG 
3.1.1 Funksjon og driftsmessige forhold 
Utgangspunkt for utformingen 
Utfonning av nytt baneanlegg i tunnel gjennom Gamlebyen er en meget kompleks planoppgave. Det må tas 
hensyn til topografiske/geologiske forhold, til byplanmessige forhold, kultunninner og til annen 
infrastruktur. Kombinert med jernbanens stive linjeføring er dette svært krevende. Dette gjelder selv om 
man går på akkord med de jernbanetekniske nonner som nonnalt blir gjort gjeldende. 
I de senere år er det gjort store forbedringer på veisystemet i Oslo med diverse tunnelløsninger. Det er 
derfor nærliggende å tro at tilsvarende tunnelløsninger også kan brukes av jernbanen. Det er da viktig å 
være klar over at jernbanen har mye stivere linjeføring og strengere krav til geometri (stigning/fall, 
horisontaIkurvatur) enn veier. Løsninger som ville vært gode nok for en vei, er ikke nødvendigvis 
akseptable for jernbanen. I tillegg er jernbanetrafikken mindre fleksibel enn veitrafikken. Dette betyr blant 
annet at det vil være tett sammenheng mellom sporanlegg og driftsopplegg. I likhet med sterkt trafikkerte 
veier er det for jernbanen også nødvendig med planskilte kryssinger. 
Den store fordelen med skinnebasert transport er at den er miljøvennlig, svært kapasitetssterk og sikker. 
Målsettingene gitt i kapitlet om målsetting og premisser (kapittel 2) danner utgangspunkt for utfonningen. 
I den praktiske håndteringen av utbyggingsalternativene har vi i samarbeid med NSB konkretisert 
veiledende regler for utfonningen. 
NSBs regelverk "Sporets trase - regler for nye baner" (lB-Te 10) brukes i størst mulig utstrekning for nye 
baner, mens "Sporets trase - regler for eksisterende baner" (lB-Te 10) brukes ved kobling til eksisterende 
anlegg. 
Det finnes i utgangspunktet mange mulige korridorer mellom Oslo S og de forskjellige banene som skal 
føres inn på stasjonen. Selv med mindre strenge krav til stigningsbegrensning enn de som gjelder for NSB, 
medfører de topografiske forhold i Oslo at påkobling til eksisterende baner først kan skje flere kilometer fra 
Oslo S. Det har vært studert mulige påhugg eller angrepspunkter både ut fra Oslo S og ved tilkobling til 
øvrige baner. De mest aktuelle stedene er identifisert. 
Videre i dette kapitlet er det redegjort for de funksjonelle og tekniske krav som bør stilles i prosjektet. Det 
er behandlet stigning/fall, dimensjonerende hastighet, sporkapasitet, Østfoldbanens innføring på Oslo S 
samt forhold på og i tilknytning til Oslo S. 
Nedenfor er det vist en systemskisse av sporanleggene som vil bli berørt aven Gamlebytunnel, figur 3.1 . 
Omlegging av Gardennobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen inn mot Oslo S samt etablering av ny bane 
Oslo - Ski vil ra vidtrekkende konsekvenser for sporanleggene i pIanområdet. 
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Figur 3.1: Eksisterende og planlagte baner. 
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Forholdene for godstrafikk og persontrafikk er i utgangspunktet noe forskjellig . Godstrafikken er i stor 
grad av " rikskarakter" altså mellom landsdeler, mens persontrafikken domineres av lokal og regional 
trafikk selv om også fjerntrafikken er av betydning. 
For godstrafikken er det meget sterk konkurranse med prispress . Tiltak som forverrer driftsforholdene vil 
derfor lett slå bena vekk under en utvikling mot bedre økonomisk resultat for godstrafikk med jernbane. 
Følgen av dette vil være at mer godstrafikk føres over fra bane til vei . 
Svært forenklet sagt er det en sammenheng mellom jernbanens stigningsforhold, den togvekten som i 
praksis kan fremføres og lønnsomheten for godstrafikk med jernbane. Sterk stigning betyr 
kapasitetsreduksjon og dermed tapte inntekter. Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom 
stigningsforhold og kapasitet beregnet på grunnlag av togvekt. 
-. 
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Figur 3.2: Kapasitet (%) som funksjon av stigningsforhold (%0) . Godstog. 
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Figuren viser at problemet med sterk stigning er betydelig. I høringsutkastet til hovedplan for nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski (ref. X6) er det vist at det er mulig å etablere eget godsspor med maksimal stigning 
12 %0 opp forbi Brynsbakken. I ett av de sørlige alternativene for Gamlebytunnel vil maksimal stigning på 
22 %0 kunne oppnås . Figuren viser også at problemet med eksisterende spor i Brynsbakken er betydelig 
fordi hovedstrekningene forøvrig har mindre stigning. Selv om bruk av ekstra lokomotiv rent teknisk lar 
seg gjennomføre, vil det virke negativt på kjøretiden og fremføringskostnaden. 
For motorvognsett vil situasjonen være noe annerledes . Her vil det først og fremst være 
strekningskapasiteten som blir avgjørende. De nye Gardermotogene vil få tilstrekkelig motorkraft til å 
klare sterk stigning, og det samme har BM 69. Derimot har ikke BM 70 og tog med lok og vogner nok 
motorkraft til å holde høy hastighet i sterk stigning. På strekninger med ulik toghastighet blir kapasiteten 
skadelidende. Dette kan løses ved å kjøre alle tog sakte, men dette ville være i strid blant annet med kravet 
om 19 minutters kjøretid til Gardermoen. 
På strekninger med blandet trafikk (person og gods) vil det være godstrafikken som er dimensjonerende 
med hensyn til stigning. 
Dimensjonerende hastighet 
Dimensjonerende hastighet for Gardermobanen og andre nye strekninger er generelt 200 km/h. På særlig 
vanskelige partier kan dette fravikes . Dette gjelder også inn mot stasjoner hvor de fleste tog skal stoppe. 
Selv med stigning på maksimalt 12,5 %0 vil det gå flere kilometer før togene er oppe i full hastighet ved 
utkjøring fra Oslo S. Omvendt gjelder at togene må starte bremsing flere kilometer fra stasjonen. For 
lokaltogsettene som skal ha relativt hyppig stopp vil maksimalhastigheten naturlig begrense seg opp mot 
130 km/h. 
Gods og driftsspor 
* Lodalen 
* Loen a - Alnabru 
200 km/h , 5 km fra Oslo S 
130 km/h, 3 km fra Oslo S 
40 km/h 
60 km/h 
Mellom angitt makshastighet og Oslo S avtrappes dimensjonerende hastighet. 
65 km/h 
65 km/h 
Tidstapet som følge av lavere hastighet inne på Oslo S enn forutsatt må ikke undervurderes . For eksempel 
vil en senkning av hastigheten fra 65 til 40 km/h medføre et tidstap på 0,5 - 1 minutt for alle tog. 
Sporkapasitet 
Det er i utgangspunktet nødvendig med dobbeltspor for: 
• Gardermobanen 
• Hovedbanen 
• Gjøvikbanen 
• Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
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• Eksisterende Østfoldbane 
• Lodalsforbindelsen 
Generelt ønskes ikke fellesstreknininger, men det kan være aktuelt å vurdere felles strekninger for noen av 
banene for å redusere antall spor i spesielt vanskelige snitt, f.eks . gjennom Minneparken. Dette bør 
imidlertid ses i lys av dagens kapasitet og behovet for framtidige utvidelser som følge av trafikkvekst. I 
vedtatte planer for Gardermobanen skal trafikken avvikles på eksisterende fire spor i Brynsbakken, det vil 
si på en fire-spors felles strekning for Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen. 
Blandingen av linjedrift og retningsdrift som er på Oslo S, medfører at det er komplisert å ra til 
forenklinger. Av kapasitetshensyn må det legges vekt på å minimalisere antall kryssende togveier. Dette er 
viktig fordi kryssende togveier reduserer kapasiteten betraktelig. Det innebærer at det bør være planskilte 
løsninger på eller inn mot Oslo S. 
Tilstrekkelig kapasitet i anleggsperioden må sikres . 
Østfoldbanens innføring på Oslo S 
Det er utarbeidet planer for nytt dobbeltspor Oslo S - Ski i tillegg til eksisterende dobbeltspor. Prosjektet 
inngår som en del av det ekstra satsningsprogrammet i Norsk Jernbaneplan 1994-97. Under forutsetning av 
bevilgninger, antas prosjektet gjennomført innen 2010. Planarbeidet er nå på hovedplanstadiet, ref. X6 . 
Den delen av prosjektet som omfatter innkjøringen på Oslo S, d.v.s . Oslo - Hauketo, er overført til 
Gamlebyprosjektet, slik at en best mulig samordning kan skje. Vi har vurdert de foreliggende planene og 
legger til grunn NSBs anbefalte forslag for vårt videre arbeid. Dette forutsetter at nytt dobbeltspor for 
Østfoldbanen føres i tunnel under Ekeberg og inn under Minneparken. Gjennom Minneparken forutsettes 
de nye sporene lagt i samme korridor som eksisterende Østfoldbane og Lodalssporene. Eksisterende 
Østfoldbane (dobbeltspor) brukes til lokaltog. 
OsloS 
Dette er landets største og viktigste jernbanestasjon. Oslo S med virksomhetene i Lodalen og på Loenga er 
av meget stor betydning for hele landets jernbanenett. Med unntak av Nordlandsbanen går alle stambaner 
ut fra Oslo S. Stasjonen skal ivareta en hel rekke hovedfunksjoner slik som knutepunkt med overgang 
mellom forskjellige tog og mellom tog og andre transportmidler, knutepunkt for 4 (5) baner, stasjon for 
fjerntog, Inter Citytog, regiontog og lokaltog hvorav noen har endepunkt og andre er gjennomgående. 
Funksjoner både for publikum og jernbanedrift må kunne ivaretas . Det skal også være mulig å komme fram 
med godstog. 
I forbindelse med arbeidet med ny sporplan for Oslo S i Gamlebyprosjektet, er det tatt utgangspunkt i at de 
funksjonene som er planlagt for 1998-situasjonen med Gardermobanen skal søkes opprettholdt. 
Dersom hovedkonseptet beholdes uendret, vil planområdet begrenses i vest av driftsundergangen under 
plattformene på Oslo S, dvs . like øst for Nylandsveien, da det ikke er forutsatt noen prinsipielle 
ombygginger av eksisterende plattformer. Nåværende sporplan Oslo S er relativt kompleks og det skal 
derfor ikke store endringer til før de rar betydelige konsekvenser. Stasjonsutformingen er meget sterkt 
bundet av eksisterende forhold~ Oslotunnelen, plattformene og retningen for innføring av Hovedbanen, 
Gjøvikbanen og Østfoldbanen samt Lodalssporet. 
I utgangspunktet regnet vi likevel med at plattformer om nødvendig måtte kunne avkortes dersom 
akseptable sporløsninger kunne oppnås på denne måten. Unntaket er lokaltogsplattformene dvs . spor 7 -
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10. Disse plattfonnene ville det være uakseptabelt å forkorte. Med de foreliggende forslag til sporplaner 
synes det ikke nødvendig å avkorte plattfonnene. Vi har også vurdert endring/flytting av eksisterende 
Østfoldbanekulvert inne på Oslo S, men vi ser ikke vesentlige gevinster ved en slik endring. 
Østfoldbanekulverten blir derfor liggende som i dag. Kotehøyden på kulverttaket i kombinasjon med krav 
til vertikal- og horisontalgeometri samt sporveksler gir imidlertid sterke begrensninger i hva som er fysisk 
mulig å la til av endringer i sporplanen fra kulverten og østover. 
I grove trekk vil situasjonen fortsatt være at Hovedbanen betjener nordre del av stasjonen (men avgående 
tog fra søndre del), Gjøvikbanen og Østfoldbanen søndre del, men alle baner har tilgang til de 
gjennomgående lokaltogsporene 7 - 8 og 9 - 10. Forøvrig er spor 2 - 13 gjennomgående mens spor l , 14 -
19 ender i butt. Alle spor unntatt 8 og 9 er tilgjengelig fra Lodalen. Gardennobanen vil benytte spor 6, 13 
og 14. Spor 6 nås med en planskilt forbindelse fra Gardennobanen til Hovedbanen i Etterstadskjæringa. 
Forutsatte sporforbindelser mellom Oslo S og tilliggende områder for persontrafikk og godstrafIkk er vist 
på fIgur 3.3 nedenfor. 
En fordel linj eføringsmes sig med eksisterende sporplan er at Hovedbanen og Gjøvikbanen stiger fra enden 
av plattfonnområdet. På den måten vinnes høyde slik at Østfoldbanen og Lodalssporene (nord) kan føres 
planskilt under, riktignok med ugunstig kurvatur. Sporplanen muliggjør fleksibel bruk av 
plattfonnsporene, og i praksis ligger det sporveksler og kryss fra St. Halvards gate og helt inn i 
plattfonnområdet. I hovedtogveiene ligger stort sett sporveksler l: 12 R500 som tillater 65 kmIh i 
avvikssporet. 
På grunn av bindingene som er nevnt ovenfor, er det meget vanskelig å ta til ønskede endringer i vertikal og 
horisontal-kurvatur som samtidig er akseptable driftsmessig. Dersom retningen på banene ut fra Oslo S 
endres, blir kurvaturen på stasjonssporene dårligere enn i dag. I tillegg vil det måtte brukes sporveksler med 
lavere geometrisk standard, noe som innebærer at hastigheten må senkes til 50 eller 40 kmIh . Sporveksler 
med lavere geometrisk standard vil også medføre økte vedlikeholdskostnader. 
I anleggsfasen vil man måtte regne med provisoriske løsninger hvor hastigheten må settes ned og 
kapasiteten blir redusert. 
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Figur 3.3: Relasjoner som søkes opprettholdt. 
For persontrafikk er det av fleksibilitetshensyn ønskelig at alle baner kan benytte alle plattformer på Oslo S 
(Nordre, midtre og søndre sporgruppe), samt at det er direkte forbindelse mellom plattformsporene og 
Lodalen. I tillegg må søndre sporgruppe ha tilknytning til Loenga. Det må også være intern forbindelse 
mellom Lodalen og Loenga. Det er nødvendig med gode togveger fra/til spor 7, 8, 9 og 10. 
F or både gods- og persontrafikk er det viktig med god tilknytning mellom Oslotunnelen og plattformene på 
Oslo S (Nordre og midtre sporgruppe). For godstrafikk er det viktig å ha god tilknytning til Loenga og 
Alnabru fra nordre og midtre sporgruppe på Oslo S. For godstrafikk må det dessuten være direkte 
tilknytning mellom 0sthavna, Loenga, Lodalen og Alnabru. 
Gode forbindelsesmuligheter i trianglet Oslo S - Lodalen - Loenga er meget viktige. Den driftsmessige 
situasjonen i området er allerede vanskelig med kapasitetsproblemer for hele dette området. 
En forverring av den driftsmessige situasjonen vil gi ringvirkninger på resten av jernbanenettet. Det 
gjelder her hjertet i hele jernbanenettet og en vesentlig del av nærtrafikktilbudet i Oslo-området. 
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3.2 TEKNISKE FORUTSETNINGER FOR BANE 
Horisontal og vertikalkurvatur 
Generelt er NSBs krav for nye baner med V dim = 200 km/h bl.a. minimum horisontalradius Rmin = 2400 
meter og maksimalt 12,5 %0 bestemmende fall (stigning) primært på grunn av godstogene. For 
linjeomlegging gjelder at bestemmende fall ikke skal være større enn for eksisterende bane. 
Reglene i "Sporets trase" sammen med dimensjonerende hastighet (ref. kapittel foran) angir de minste 
horisontalradiene. Stigning/fall må søkes begrenset for at ikke driftsulempene skal bli for store. Som en 
praktisk rettesnor er det benyttet en maksimalgrense på 20 %0, men som det framgår under omtalen av hvert 
alternativer det vanskelig å overholde denne verdien. 
Eksisterende stigning på 25 %0 i Brynsbakken gir driftsmessige ulemper for godstogene og reduserer 
kapasiteten på den øvrige togtrafikken når krav om høyest mulig hastighet samtidig skal holdes. Verdiene 
ovenfor har vært veiledende under trasesøking og -bearbeiding. Det redegjøres imidlertid for 
stigningskonsekvenser under hvert alternativ. 
Hovedtogveiene for eksisterende Hovedbane på Oslo S har sporveksler med radius R = 500 m i avviksspor 
og ligger uten overhøyde. Dette innebærer en tillatt hastighet på 65 km/h. 
F or ombygget sporplan på Oslo S forutsettes at sporene legges uten overhøyde. Dette gjøres for å 
prioritere mulighetene til å legge inn de ønskede sporforbindelser inne på stasjonen. 
For å ra til planskilte kryssinger inne på Oslo S aksepteres stigning/fall på 35 - 40 %0 samt Rv, min = 2000 m 
på korte strekninger. Dette tilsvarer sporgeometrien for eksisterende 0stfoldbanelLodalskulverter. 
Det presiseres at selv om det gås på akkord med jernbanetekniske normer, gjelder dette ikke sikkerhet. 
Sporveksler 
Innlegging av dobbeltkrumme sporveksler bør unngås. Dette betyr at sporveksler fortrinnsvis bør legges på 
rettlinje. 
Det tilstrebes brukt sporveksler type l: 12 R=500 eller bedre. Dette innebærer 65 km/h i avviksspor. 
Dersom dobbeltkrumme sporveksler likevel må anvendes, benyttes grunnform l : 12 R=500 som 
utgangspunkt. På grunn av de relativt små radiene som er brukt i forslag til nye sporplaner på Oslo S, kan 
ikke de dobbeltkrumme sporvekslene legges på betongsviller. Kravene til minste bøybarhet overholdes . 
Vertikalradius må være minimum R v, min = 10 000 meter i partier med sporveksler. 
Andre standardsporveksler kan brukes, men vil medføre dårligere geometrisk standard og lavere hastighet. 
Type 1:9 R=300 innebærer 50 km/h i avviksspor. 
Type 1:9 R= 190 innebærer 40 km/h i avviksspor. 
-Sporavstand 
Minimum 4,7 meter senteravstand mellom sporene. Unntaksvis kan 4,5 meter aksepteres . 
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FrittromsprojiL (sidelhøyde) 
Minste avstand fra sponnidte til sidehinder (konstruksjon) er 3 meter. 
F ri høyde for høyhastighetsspor er 7, 15 meter over skinnetopp . I forbindelse med tilknytning til 
eksisterende spor eller i spesielt vanskelige snitt aksepteres 5,6 - 6,2 meter avhengig av hastighet. 
3.3 TEKNISKE FORUTSETNINGER FOR ELEKTROANLEGG 
Banestrømsforsyningsanlegg - kontaktLedningsanLegg 
NSB har følgende standarder for kontaktledningsanlegg: 
• System 25 
• System 20 A 
• System 20 B 
(250 km/h) 
(200 km/h) 
(160 km/h) 
I hvert av systemene er det beskrevet tekniske løsninger som kan benyttes der det er høydebegrensinger 
(f.eks tunneler, kulverter, broer etc.) . Nedenfor er angitt minimumshøyder over skinnetopp for NSB' s 
standarder. 
J;b1l32M; h d a e lmmums øye er over s Id nnetopp. 
Kontaktledningssystem 25 (250 km/h) 20 A (200 kmIh) 20 B (160 km/h) 
Tunnel Fri linje Tunnel Fri linje Tunnel Fri Linje 
Minimum kontaktledningshøyde (m) 5,30 5,30 5,05 5,05 5,05 5,05 
Systemhøyde (m) 1,10 1,80 0,75 1,60 0,75 1,60 
Isolasjonsavstand (m) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Minimumshøyde Jml 6,65 7,35 6,05 6,9 6,05 6,9 
økt høyde ved vekslings- og.avsp.felt (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Minimumshøyde ved vekslings- og avsp.felt (m) 7,15 7,85 6,55 7,4 6,55 7,4 
Ved prosjektering av kontaktledningsanlegg system 20 A og 20 B er nonnalt å legge 0,3 m til 
minimumshøyden. Dette for å ta hensyn til vedlikeholdsoppgaver som kan heve sporet (f.eks balastrensing, 
justering av spor etc.). På strekninger uten høydebegrensninger prosjekteres System 20 A og 20 B nonnalt 
med en høyde over skinnetopp lik 5,60 m. For system 25 er høyden over skinnetopp fast 5,30 m. 
Det er mulig å redusere minimumshøyden noe ved å redusere systemets standard systemhøyde. 
Spennlengden (Avstand mellom kontaktledningsmastene) vil imidlertid måtte reduseres. Dette vil gi et 
dyrere kontaktledningsanlegg 
I vekslings- og avspenningsfelt vil minimumshøyden for alle systemene øke med 0,5 m. 
På steder der nødvendig høyder er vanskelig å oppnå er det mulig å benytte strømskinner beregnet til 
kontaktledningsanlegg. Ved å benytte strømskinner kan minimumshøyden reduseres til 5,50 m. Imidlertid 
reduseres hastigheten til 100 km/h. For de alternativene der strømskinne kan være aktuell å benytte er dette 
beskrevet under beskrivelsen av alternativene. 
Teknisk/økonomisk utredning 25.03.95 o: 128012802200l[ase21slut _ doklslut4-f2.doc 
Berdal Strømme Side 27 
Tekniske forutsetninger: 
• Det forutsettes at banestrømsforsyningsanlegget dekker effekt-og energibehovet. 
• Returledning bygges for alle spor. Det forutsettes benyttet 2X240 AL (NSB-standard) 
• Sugetransformatorer monteres ca hver 3 km på hvert spor. 
• Det forutsettes at kontaktledningssystemet som benyttes er NSB-standard og at systemet er tilpasset 
banestrekningens hastighet. 
• Alle sporveksler utstyres med moderne sporvekselvarme 
• Det skal installeres belysning for sporveksler 
• Det skal installeres nødbelysning i tunneler 
Signal- og sikringsanlegg 
Nye sikringsanlegg og/eller endringer i eksisterende anlegg er forutsatt å være basert på teknologi som er 
kjent og realiserbar sikkerhetsmessig i dag. 
Omlegging av Gjøvikbanen til Alnabanen (alternativene NI og N4) medfører omfattende endringer for 
sikringsanlegget på Grefsen stasjon. Dagens sikringsanlegg av eldre generasjon er forutsatt erstattet med 
nytt anlegg. 
Alle sikringsanlegg må t ilpasses tilliggende strekninger. Mellom stasjonene etableres konvensjonell 
linjeblokk NSI -63 . 
Det er forutsatt konvensjonelle sporfelter og fullt utrustet A Te-anlegg på nye traseer. 
Det er forutsatt kabelkanaler på begge sider av traseen. I disse kanalene legges kabler for bla. signal- og 
sikringsanlegg, teleanlegg og strømforsyning. 
Tele- og dataanlegg 
Langs alle nye traseer skal det legges fiberkabel og kobberkabler. Fiberkabel benyttes til NSB's digitale 
tele- og datanett. Kobberkabler benyttes for høyttaleranlegg, signal- og sikringsanlegg, blokktelefon, tog-
og vedlikeholds radio, etc. Gjennomgående langlinjekabler pupiniseres (for impedanstilpasning) hver 1400 
m. 
Blokktelefoner plasseres ved hovedsignaler, utvendig på stasjoner o.l. og tilkobles lokal sentral (på alle 
stasjoner med sikringsanlegg) og hovedsentral hos togleder (Oslo S) . 
I tunneler og kulverter skal det bygges infrastruktur for radio . Systemet skal dekke tog- og 
vedlikeholdsradio og mobiltelefon, samt redningsradio. Det er forutsatt en løsning med basisstasjoner 
mImasterenhet i tunnelmunningene og fibermating av to radierende kabler. På fri strekning er det forutsatt 
dekning for tog- og vedlikeholdsradio fra eksisterende basisstasjoner. 
Tunneler som er lengre enn 600 m skal ha nødtelefon. 
Det er forutsatt P ABX-tilknytning til relehus/telerom ved nye sikringsanlegg (stasjoner). For planlagte 
Bryn terminal (alternativ N4) er det medtatt toganviseranlegg, høyttaleranlegg og ur. Disse følger dagens 
godkjente systemer. Det forutsettes at datasystemet på Oslo S har kapasitet både på maskin- og 
programvaresiden til å implementere nye stasjoner. 
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3.4 ANLEGGSMESSIGE FORHOLD 
3.4.1 Problematikk ved bygging av kulverter og tunneler i løsmasser 
Bygging av kulverter/tunneler i bløt leirgrunn innebærer en rekke problemer som i beste fall medfører store 
merkostnader og i verste fall praktisk sett uløselige problemer. Størrelsen av problemet er dels diktert av 
leirens kvalitet og dybden til berg, og dels av i hvilken grad terrenget ovenfor kulverten/tunnelen kan 
frigjøres for bygninger og andre installasjoner. 
Det er viktig å være klar over den store forskjellen mellom bløt, sensitiv, marin leire som er fremherskende i 
østlandsområdet, og leiren utenom Skandinavia som generelt er vesentlig fastere som følge av forskjellige 
geologiske betingelser. Erfaringene fra f.eks . England og kontinentet kan bare i liten grad overføres til våre 
forhold. 
Nedenfor er det satt opp punktvis en del forhold og forutsetninger til hjelp for vurdering av traseene. 
Løsmassetunneler, drivemetoder 
Man må her skille mellom dyptliggende og gruntliggende tunneler da risikoen for grunnbrudd i 
tunnelstuffen øker med økende dybde. 
Dyptliggende tunneler, dybde > 10m 
I punktene l - 5 nedenfor er det vurdert forskjellige muligheter: 
l) Frysestabilisering. Dersom tunneltraseen er tilgjengelig ovenfra kan fryseanlegget utføres derfra ved at 
fryserør bores ned vertikalt Er også massen under bunnen så bløt at den må stabiliseres vil i praksis 
hele tunneltverrsnittet bli frosset. Frysingen kan også utføres innenfra for å unngå å berøre overflaten. 
Man vil da normalt lage et ytre frosset skall (tele) slik at massen innenfor kan graves ut En ulempe med 
denne metoden er at installeringen av fryseanlegget inne i tunnelen virker sterkt forstyrrende på 
fremdriften. Det har ofte vist seg at det oppstår betydelige setninger i grunnen over en frysestabilisert 
sone når den frosne massen tiner. Dette kan medføre behov for refundamentering av ovenforliggende 
konstruksjoner, noe som gjør metoden lite egnet i slike tilfeller. 
2) Bruk av moderne løsmassetunnelmaskin. Tunnelstuffen stabiliseres med et slurryfylt kammer under 
trykk. Metoden er så vidt vites ennå ikke anvendt under slike forhold som her. Det er stor risiko for at 
slike maskiner blir for tunge og vil ha tendens til å synke ned når de skyves frem i bløt, sensitiv leire . 
3) Enkel skjolddrift og overtrykk som hindrer innpressing av bløt masse. Slik driving i trykkluft var 
tidligere en ofte anvendt metode, og ble også anvendt for Grønland stasjon på Tunnelbanen. Det har 
imidlertid oppstått mange senskader på folk som har arbeidet under slike forhold, og det er ikke 
realistisk å regne med tillatelse til å bruke denne metoden mer. 
4) Enkel skjolddrift med innsnevret åpning foran. Man kan tenke seg en innsnevring i form aven 
spjeldlignende innretning som kan reguleres etter grunnens fasthet. Såvidt vites er dette ikke utført for 
store tverrsnitt, men har vært mye anvendt ved rørtrykking i bløt grunn. 
5) Bruk av NATM ( New Austrian Tunneling Method ) er neppe anvendelig her på grunn av for lav fasthet 
i leiren. 
Ut fra dette kan man si at med dagens teknologi er det antagelig bare frysemetoden som kan sies å være 
rimelig sikker og realistisk. Andre metoder enn de som her er nevnt kan selvsagt også bli utviklet innen 
prosjektet eventuelt skal settes ut i livet, men man kan ikke satse på det i dag. 
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Gruntliggende tunneler, dybde < 10 m 
Slike tunneler vil bare være aktuelle hvor det er helt vesentlig å bevare terreng-hus-installasjoner på 
overflaten. Prinsipielt kan de samme metodene som er beskrevet ovenfor vurderes . Frysemetoden kan 
anvendes med de skadekonsekvenser som er nevnt. Dertil vil vi anta at NATM også i mange tilfelle kan 
anvendes, men er avhengig av at grunnen ikke er for bløt. Leiren på de aktuelle tunnel strekningene varierer 
mye i fasthet. Det skal ikke utelukkes at metoden kan anvendes på noen kortere strekninger hvor leiren er 
relativt fast. 
Fritt, ubebygd terreng 
1) Løsmassetykkelse opp til 15 m: Nonnal byggemetode vil være graving ovenfra mellom avstivede 
spuntvegger til berg. Kjent teknikk, forholdsvis kostbar men stort sett ukomplisert. Hensynet til 
dokumentasjonen av kulturminner medfører at arkeologisk graving må utføres før spuntarbeider 
igangsettes. 
2) Løsmassetykkelse 15 - 25 m: Teknikken den samme som over, men det kreves nonnalt 
spesialspuntvegg som fordyrer metoden en del. Hensynet til dokumentasjonen av kultunninner 
medfører at arkeologisk graving må utføres før spuntarbeider igangsettes. 
3) Løsmassetykkelse over 25 m: Så store dybder medforer svært store krefter på spuntveggene og 
tilsvarende svært grove spesialspuntprofiler. I slike tilfelle kan det være regningssvarende å foreta en 
grunnforsterkning mellom spuntveggene under gravenivået før gravingen starter. Grunnforsterkningen 
kan foretas med såkalte kalk/sementpeler eller såkalte jetpeler. Sistnevnte er en ny og ikke utprøvd 
teknikk, men som synes rent teknisk å kunne fungere. Tunneldrift, dvs . uten å berøre terrenget kan også 
vurderes, men har de samme alvorlige begrensningene som beskrevet over. Hensynet til 
dokumentasjonen av kultunninner medfører at arkeologisk graving må utføres før spuntarbeider 
igangsettes. 
I stedet for spuntvegger kan såkalte slissevegger være aktuelt. Dette er betongvegger som støpes direkte i 
vertikale slisser gravet i leiren. Utstøpingen skjer i korte seksjoner. Veggene inngår som en del av 
pennanent konstruksjon. For å være økonomisk sammenlignet med spuntvegger må kulvertens sidevegger 
være relativt høye. For de aktuelle kulvertene i dette prosjektet vil imidlertid kostnadsforskjellen mellom 
slissevegger og spuntvegger bli relativt liten. Det er derfor valgt å regne med spuntvegger. 
I tillegg til de anleggstekniske problemene med selve det å etablere tunneler i løsmasse har man problemet 
med at tunneler under slike forhold kan få setninger som følge av langsom sammensynkning av løsmassen, 
eventuelt hevning som følge av at tunnelen veier mindre enn den jordmassen som er fjernet. 
Setningsproblemet anses størst der det bygges kulvert i stor dybde og hvor man får stor avlastning og 
deretter stor gjenbelastning ved tilbakefyllingen. Alle kulverter som ikke blir liggende direkte på berg 
forutsettes derfor pelefundamentert. Der det eventuelt blir anlagt løsmassetunnel er fundamentering på peler 
betydlig mer komplisert og kostbart, og da behovet i slike tilfeller antagelig er mindre er det i 
kalkulasjonene ikke forutsatt peler. 
3.4.2 Problematikk ved bygging av tunneler i berg 
De fleste trasealternativene vil berøre to av Oslofeltets hovedbergarter, nemlig grunnfjellsgneisen i syd og 
kalk/leirskiferen i nord. Skillet mellom disse følger en markert forkastning omtrent langs Ainas løp, eller 
litt sønnafor. Grunnfjellsgneisen er en "nonnal" bergart som ikke medfører noen spesielle problemer. 
I Gamlebyområdet og tildels videre nordøstover består kalklleirskiferen av Alunskifer. Den inneholder en 
del kullstoff (derfor er den ofte helt svart), og svovel i fonn av Magnetkis og Svovelkis . På grunn av den 
kjemiske sammensetningen er denne bergarten som regel aggressiv overfor betong og stål, og den har 
tendens til å svelle dersom betingelsene ligger slik til rette. 
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Selv om Alunskiferen medfører en del problemer innebærer ikke disse i dag større ulemper enn at de lar seg 
løse med relativt overkommelige ekstrakostnader. Det må anvendes sulfatresistent sement overalt der 
betongen kommer i kontakt med skiferen eller sigevann fra denne. 
Berggrunnen er nesten over alt gjennomsatt av tynnere og grovere sprekker i tillegg til at der ofte 
forekommer mer åpne knusningssoner. Av denne grunn vil det som regel lekke grunnvann inn i tunnelene. 
Dette vannet kan i seg selv være til stor ulempe for både anleggsarbeidene og for den senere driften av 
tunnelen. Like alvorlig er det at utdreneringen av grunnvann kan medføre store setningsproblemer for 
bebyggelse på bløt leirgrunn. Setningsproblemene kan forekomme i stor avstand fra tunnelen, ikke uvanlig 
mer enn 100 m unna. Det forutsettes derfor at omfattende tetningstiltak må gjennomføres i alle tunnelene. 
I byggeperioden kan utdreneringen hindres ved å tilføre grunnvann på kunstig måte, såkalt vanninfiltrasjon. 
Dersom det utsatte areal er stort er det mest effektivt å infiltrere vann like ved byggegropen/tunnelen. Er 
derimot arealet lite og ligger i noen avstand fra byggegropen kan infiltrasjonen med fordel foretas lokalt i 
arealet. Infiltrasjon som permanent løsning bør man unngå da dette krever en kontinuerlig oppfølging. 
Grunnvannsnivået er ikke kjent i detalj . Imidlertid kan man gå ut fra 2 - 4 m som normal grunnvannsdybde 
bortsett fra nær steile skjæringer 0.1. 
3.4.3 Pelefundamentering 
Bortsett fra eventuelle løsmassetunneler vil vi tilrå at bygningsmessige konstruksjoner som bruer og 
kulverter fundamenteres til berg. Dette fordi grunnen består av gjennomgående setningsgivende leire (bløt 
til middels fast) og prosjektets art tilsier strenge krav til setningene. Hva kulverter angår så har man det 
forhold at selv om disse kanskje ikke medfører noen lastøkning på underliggende leire fordi vekten er lik 
eller mindre enn det jordvolum den erstatter, så vil det være store laster man tilbakefører over taket etter at 
kulvertene er bygget. Dette vil i seg selv være betenkelig uten peler, og dertil kommer mulige 
langtidsvirkende "kryp" -setninger. 
Hva jordtunneler angår så vil disse også være utsatt for de samme "kryp "-setningene, men vekten av 
overliggende jord er der hele tiden. Behovet for peler er da mindre og dessuten er pelingen teknisk sett 
meget komplisert å utføre innenfra en tunnel og ovenfra forutsetningsvis umulig på grunn av bygninger. 
(Jordtunneler er lite aktuelt der det er fritt terreng.) 
Konstruksjonenes levetid må forutsettes å være såvidt lange at rene stålpeler neppe er tilrådelig på grunn av 
korrosjonsfaren. Det må derfor satses på betongpeler. Aktuelle peletyper er da venlige prefabrikkerte 
betongpeler, utstøpte, armerte stålrørspeler, og plasstøpte store betongpeler. Da det her vil bli store 
pelelaster kan man høyst sannsynlig utnytte kapasiteten til store plasstøpte peler, og da vil slike bli like 
rimelige som rammede peler, kanskje rimeligere. Dertil har de den fordel at de ikke medfører noen stor 
massefortrengning slik som de rammede. Grunnens beskaffenhet synes også relativt godt egnet for slike 
peler. 
Der hvor lastene er moderate for eksempel en kulvert med lite eller ingen jordvekt over, vil det være 
naturlig å bruke stålrørspeler eller vanlige betongpeler. I slike situasjoner kan det bli nødvendig å forankre 
kulverter mot oppdrift. 
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3.5 KONSTRUKSJONER 
For de forskjellige alternativer er det angitt støttemurer, bruer og kulverter. Støttemure'r bygges hvor 
jernbanesporet ligger lavere enn det nærliggende terreng og hvor en kulvert ikke anses for nødvendig. 
Av bruer er det angitt to store jernbanebruer, en gjennom Lodalen for alternativ S3 og en ved Alnabru for 
Gjøvikbanen ved påkobling til Alnabanen for alternativ NI og N4. Bruspennene blir opp til 30 m. I tillegg 
skal det bygges noen mindre jernbanebruer og vegoverganger. 
Størstedelen av de planlagte konstruksjonene er rektangulære kulverter i plasstøpt betong. Tverrsnittene 
blir lukkede, unntatt for en del av kulverten for alternativ M2, både av konstruksjonsmessige hensyn og for 
å minske overføring av vibrasjoner til omgivelsene. Kulvertene bygges i åpen byggegrop som de fleste 
steder tilbakefylles. Overdekningen av jordmasser vil ra varierende tykkelse. Det regnes at alle kulvertene 
dekkes med en vanntett membran på utsiden. 
Det er i denne rapporten ikke forutsatt at kulvertene skal ta laster fra bygninger som senere bygges på 
kulverttakene. Slike laster kan imidlertid tas med lokalt på et senere stadium. Kostnadsmessig vil ikke slike 
lokale ekstralaster øke de totale kostnader for de forskjellige alternativene nevneverdig. 
3.6 KOMMUNAL TEKNIKK 
Konfliktene med vann- og avløpsledninger samt kabler/linjer er kartlagt. Det er beskrevet hvordan disse 
konfliktene kan løses. Løsningene er ikke diskutert med Oslo Vann- og avløpsverk (OVA). For kartlegging 
av VA-ledninger er OVA's digitale kartverk benyttet. Høyde på eksisterende ledningsanlegg er kun 
kontrollert i 3 kummer på hovedavløpsledningen under Dyvekes bru i Gamlebyen. Høyder på eksisterende 
spillvann- og overvannstunneler er basert på arkivopplysninger fra OVA. 
Konflikt med Oslo Energi's anlegg er kartlagt. Etatens kabelkart er benyttet. Fjernvarme- og 
fjernkjøleanlegg vil ikke bli berørt. 
Telenors kabeltraseer er kartlagt. Antall kabler i hver kabeltrase er ikke fastslått. 
3.7 LUFTOVERFØRT STØV, STRUKTURSTØV OG VIBRASJONER 
3.7.1 Luftoverført støy og strukturstøy 
Forklaring av begrepene luftoverført støy og strukturstøy 
Det er to typer støy som må tas i betraktning når man vurderer støy fra jernbane. Den ene typen er den 
vanlige støyen man hører fra togene når de passerer, som kalles luftoverført støy. I tillegg til denne støyen 
rar man også i en del tilfeller overført strukturstøy, som er vibrasjonsoverført støy fra skinnegangen. 
Når togene passerer i tunnelen vil det overføres vibrasjoner fra hjulene ned i skinnene, og videre via sviller 
og ballast til fjellet. I fjellet vil vibrasjonene forplantes opp til overflaten, og avstråles som støy. Denne 
støyen kalles strukturlyd eller strukturstøy, og den vil på grunn av annen støy normalt ikke være hørbar 
utendørs. Hvis det imidlertid kommer bygninger over tunnelen, vil strukturstøyen forplantes via 
fundamentene og kjellergulv og inn i bygningen. Strukturstøyen vil forsterkes inne i rommene i forhold til 
utendørs, og vil i noen tilfeller være godt hørbart og gi sjenanse. 
På tilsvarende måte som ved beregning av luftoverført støy fra jernbane må man i hovedsak basere seg på 
empiriske beregningsmetoder også når det gjelder strukturlydoverføring. Den største usikkerheten består i å 
estimere vibrasjonsnivået på fjellet. Hvis man har gitt vibrasjonsnivået på fjellet ved bygningens 
fundamenter kan man med relativt god nøyaktighet beregne støynivået inne i boligen. 
o: 128012802200l[ase21slut _ doklslut4-j2.doc 25.03.95 Teknisk/økonomisk utredning 
Side 32 Berdal Strømme 
Det er meget stor spredning mellom måleresultater for strukturstøy fra fjelltunneler på steder med samme 
avstand til sporene, dette gjelder særlig når avstandene er små. Man kan imidlertid med rimelig god 
sikkerhet si at når avstanden fra skinnegang til boligfundamenter er mindre enn 3 O meter, er det stor 
sannsynlighet for at man får strukturstøynivåer høyere enn 35 dBA, og når avstanden er større enn 60 
meter er det stor sannsynlighet for at nivåene ligger lavere enn 30 dBA. For avstander mellom 30 og 60 
meter er erfaringsgrunnlaget lite, men måleresultatene som er tilgjengelig ligger rundt ca 35 dBA . Hvis 
man skal angi en avstand der man med rimelig sikkerhet kan angi at 35 dBA ikke skal overskrides, må 
denne denned settes til 50 meter. De få målingene som er tilgjengelige tyder på at nivåene faller av ved 
avstander større enn 50 meter, og at man altså er nede på under 30 dBA når avstanden er større enn 60 
meter. På denne bakgrunn ser man at det ikke vil gi dramatisk utslag om grensen er satt til 3 O eller til 35 
dBA. Det er behov for betydelig mere måledata hvis man skal klare å skille mer nøyaktig her. 
Strukturstøyverdiene som er nevnt gjelder for bygninger der nederste etasje ligger mot terreng 
Når det er løsmasser mellom fundamenter og fjell vil strukturstøynivåene være lavere. Tallverdier for 
forskjellen her er usikre. I denne rapporten er det tatt hensyn til demping i løsmasselag i situasjoner der 
geologiske grunnkart viser sikre forekomster. I en del situasjoner er imidlertid grunnforholdene usikre, og 
det er ikke tatt med støyreduksjon i løsmasselag. Disse forhold må studeres nænnere i eventuelle senere 
faser. Påvisning av løsmasselag kan gjøre at strukturstøyreduserende tiltak kan utelates på noen strekninger 
der tiltak er tatt med i utredningen. 
Man vil også ha høye strukturstøynivåer i bygninger som ligger tett inntil banen på dagstrekninger. I rom 
som vender vekk fra banen vil ofte strukturstøynivåene være høyere enn den luftoverførte støyen som 
kommer gjennom fasadene, når avstanden til sporene er mindre enn ca. 20 - 25 meter. Dette gjelder både 
for bygninger på fjell og på løsmasser. I rom som vender ut mot banen vil som regel den luftoverførte 
støyen være dominerende, men i noen tilfeller kan strukturstøyen gi bidrag, slik at det totale støynivået øker 
med noen dB. 
Grenseverdier for luftoverført støy 
Som grenseverdi for innendørs og utendørs støyer verdiene i Rundskriv T -8/79 fra Miljøverndepartementet 
lagt til grunn. Det er forutsatt i Konsekvensutredningsprogrammet av 20/12-95 at det er disse 
grenseverdiene som skal benyttes . Grenseverdiene er gitt som parvise verdier. Ved nye planer skal den 
laveste av de parvise verdiene benyttes . Verdiene er som vist i tabell under. 
Tabell 3.3: Grenseverdier for støy. 
Ekvivalent støynivå Maksimalt støynivå 
døgn natt (22 - 06) 
Innendørs forhold 
a) Beregnet utenfor fasade 
Boliger 55 - 60 dBA 70 - 80 dBA 
Helseinstitusjoner 50 - 55 dBA 65 - 75 dBA 
Skoler, barnehager 50 - 55 dBA 
b) Beregnet innendørs (lukkede vinduer) 
Boliger 30 - 35 dBA 45 - 55 dBA 
Helseinstitus joner 25 - 35 dBA 40 - 50 dBA 
Skoler, barnehager 30 - 35 dBA 
Arbeidslokaler m/begrenset bakgrunnstøy 40 - 45 dBA 
Utendørs forhold 
Bolignære oppholdsområder (inklusive verandaer) 55 - 60 dBA 
Helseinstitusjoner 50 - 55 dBA 
Skoler, barnehager 50 - 55 dBA 
Områder for fritidsbebyggelse 50 - 55 dBA 
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Om støyberegningene og støyreduserende tiltak 
I rapporten er det beregnet støynivåer etter beregningsmetoden for støy fra skinnegående trafikk fra 
NSB/SFT. De viktigste parametrene er avstand fra beregningspunkt til spor, togtype, hastighet, og antall 
meter tog som passerer pr døgn. Det er regnet med typekorreksjon for Gardermobanetogene på 10 dB, 
Lokaltog på 4 dB, IClFjerntog på 5 dB og Godstog på O dB. 
På steder der beregnet støynivå på friområder eller foran boligfasader overskrider 55 dBA, er det lagt inn 
støyskjermer på ca. 2,0 m høyde der dette er mulig. Det er beregnet støynivåer foran boligfasadene 
inkludert virkning av støyskjermer, og for alle alternativene er det talt opp antall boliger som rar 
overskridelser av grensen på 55 dBA. Det er beregnet støynivåer og tegnet opp støykoter i 2 m høyde over 
terreng (tilsvarende l. etasje) langs alle strekninger i alle alternativer for både ekvivalent støynivå og 
maksimalt støynivå. I tillegg er det i områder med høy bebyggelse tett inntil banen beregnet støynivåer og 
tegnet opp støykoter i 10 m høyde (tilsvarende 4. etasje). 
Det er i denne fase ikke vurdert støyisolering av fasader. Generelt kan man som en håndregel si at det vil 
være nødvendig med utbedring av fasadene i boliger der ekvivalent støynivå foran fasaden overskrider ca. 
60 dBA. Likeledes kan en si at den normale differansen mellom utendørs og innendørs støynivå er 25 dB i 
en bygning med normalt gode vinduer og tung fasade . Dvs . hvis en kjenner utendørs støynivå kan en 
subtrahere 25 dB og finne innendørs støynivå. 
Maksimalstøy om natten 
Perioden mellom kl . 22 .00 og kl . 06.00 er definert som natt, og er spesielt interessant i forbindelse med 
helsemessige konsekvenser av støyen. Maksimalstøyen og antall støyhendelser (togpasseringer) er viktige 
faktorer i en slik vurdering. Grunnrutene til NSB er definert til å vare mellom kl. 05 .00 og kl. 01.00. Dvs . 
at det er 4 timer med grunnruter innenfor tidsperioden som er definert som natt. 
I følge rutetabellene vi har mottatt som grunnlagsmateriale vil det i Gamlebyen passere Il godstog og 120 
persontog, dvs. ialt 131 tog i perioden mellom 22.00 og 06.00. Av de 120 persontogene er det 48 
flyplasstog, 48 lokaltog og 24 IClFjerntog. 
Alle togtyper er representert i løpet av natten. Maksimalstøyen refererer seg til enkelthendelser. 
Kotekartene for maksimalstøy vil derfor være like for både natt og dag. 
Grenseverdier for strukturstøy 
Sjenansen for strukturstøy er aven annen art enn for støy som kommer gjennom vinduene. Publikum 
tolererer mindre støy fra en tunnel som går under huset enn fra et tog som går forbi foran vinduet. Det 
eksisterer ikke offentlige retningslinjer eller forskrifter som gir grenser for strukturstøy . Grenseverdiene 
som til nå har vært satt er knyttet til spesifikke prosjekter. Disse har vært gitt som maksimalverdier ved 
togpasseringen (målt med meterinstilling «slow»). Oslo Kommune har satt grensen til 30 dBA i forbindelse 
med reguleringsplaner. I «Program for Miljøoppfølging» fra NSB Gardermobanen er grensen satt til 35 -
40 dBA. 
Det vil ikke medføre vesentlige endringer i kostnader om dimensjonerende grense settes til 30 eller 35 dBA. 
Antall meter skinnegang blir noe mindre, men kostnad pr meter for tiltak vil ikke endres vesentlig. I 
utredningen er dimensjonerende grense satt til 30 - 35 dBA med meterinnstilling "slow", der den laveste 
grensen i utgangspunktet gjelder som målsetting. Ved senere kost/nyttestudier bør det så vurderes om 
grensen eventuelt skal justeres noe opp. 
, i rom der strukturstø dominerer 30 - 35 dBA 
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Strukturstøyreduserende tiltak 
Tiltak mot strukturstøy må i utgangspunktet gjennomføres ved skinnegangen. Det er imidlertid mulig å 
gjøre tiltak ved bygging av nye hus, ved at det innføres vibrasjonsisolerende lagre ved fundamenter eller 
mellom kjelleretasje og resten av bygningen. 
Hvis det skal bygges næringsbebyggelse inntil eller over betongkulvertene, vil det være nødvendig å gjøre 
strukturstøyreduserende tiltak. Det sikreste og rimeligste tiltaket vil være å gjøre dette ved skinnegangen. 
Hvis det skal bygges boliger over eller inntil betongkulvertene er det nødvendig å gjøre tiltak både ved 
skinnegangen og ved boligfundamentene. Både med tanke på hhv. fremtidig boligbebyggelse og fremtidig 
næringsbebyggelse, er det forutsatt strukturstøyreduserende tiltak ved skinnegangen i betongkulvertene. 
Tiltak ved skinnegangen kan gjøres på to måter. Det ene er å lime 20 - 30 mm tykke vibrasjonsisolerende 
matter under svillene, det andre å legge 40 - 100 mm matter mellom forsterkningslag og ballast. Jo mykere 
man kan gjøre mattene, jo større strukturstøydemping oppnåes. Her må man imidlertid også ta i betraktning 
stabiliteten av skinnegangen, og det er satt krav til hvor stor deformasjon som kan tolereres . 
Det er foreløpig forutsatt en løsning basert på stiv Rockwool under ballasten. Denne løsningen er under 
uttesting for bruk i fjelltunnelene på Gardermobanen. Fullskalatester i en tunnel på Østfoldbanen pågår. 
Forventet reduksjon i strukturstøynivået er 10 - 12 dBA. Det er ikke endelig bestemt at Rockwool skal 
benyttes. Vibrasjons isolerende spesialmatter under svillene koster omtrent det samme som Rockwool-
løsningen. Hvis NSB ikke finner å kunne gå for noen av disse løsningene, er alternativet å benytte meget 
kostbare spesialmatter under ballasten. Dette vil gi kostnader i størrelsesorden 5 ganger så høye som det 
som er lagt inn i beregningene her. 
Støy i anleggsperioden 
Bygge- og anleggsvirksomhet i boligområder vil så godt som alltid gi støysjenanse av større eller mindre 
grad. Det er særlig tre aktuelle aktiviteter som erfaringsmessig gir sjenanse, og der det kan bli gitt pålegg 
som vil la betydning for fremdrift og kostnader: 
• Støy fra spunting 
• Strukturstøy fra sprengninger. 
• Støy fra bortkjøring av masser 
Vibrolodd bør vurderes benyttet istedet for spunting der det er mulig. 
Det vil bli behov for betydelig omfang av massetransport. Når man her skal vurdere traseer for utkjøring 
og destinasjoner er det viktig at også støyforhold vurderes . 
Når det gjelder sprengningsarbeidene, vil eventuelle pålegg om tidspunkter for sprengningene ha betydning 
for fremdriften . Det kan bli gitt forbud mot sprengninger på kvelden og om natten. Disse forhold må 
avklares i en tidlig fase . Oslo Kommunes "Forskrifter om begrensning av støy", av 1975 sette meget 
strenge krav til støyende anleggsvirksomhet om natten. Ved byggearbeider langs eksisterende baner og i 
forbindelse med tilknytningsarbeider vil det imidlertid være nødvendig å gjennomføre støyende arbeider 
også om natten. Det vil i disse tilfellene være nødvendig å ha en dialog med helsemyndighetene. 
Erfaringsmessig er dessuten god informasjon til publikum av stor betydning. 
3.7.2 Vibrasjoner 
Vibrasjoner er behandlet i en egen rapport utarbeidet av NGI: "Jernbanetunnel gjennom Gamlebyen. 
Teknisk/økonomisk utredning. Vibrasjonsteknisk vurdering." datert 26. februar 1996. 
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3.8 BYPLANMESSIGE FORHOLD 
Tiltaket gjennom Gamlebyen skal bedre miljø og livsvilkår for beboerne i Gamlebyen og bidra til en positiv 
byutvikling. Kultunninner skal i størst mulig grad bevares . 
Prosjektet er svært komplekst med stramme tekniske forutsetninger. I tillegg skal prosjektet innpasses i en 
bystruktur med kultunninner og bevaringsverdig bebyggelse og byrom. Alle alternativene representerer 
inngrep med - tildels store - konsekvenser for bystruktur og kultunninner. 
De byplanmessige konsekvenser er belyst i samtlige alternativer. Konsekvensene er visualisert der traseene 
skjærer seg gjennom bystrukturen - enten det er i Gamlebyen eller på Bryn - eller andre steder der banen er 
i dagen, eller der traseen forutsetter åpent anleggsområde. Forutsetningen for å lykkes med prosjektet er at 
løsningen både kan tilfredstille NSBs tekniske krav, og at løsningene kan integreres i by strukturen på en 
naturlig måte. 
Byplanmessige vurderinger inneholder følgende punkter som behandles noe forskjellig i de ulike 
alternativene: 
Overordnede byplanmessige vurderinger: 
• Areal/transport 
• Nye kollektivknutepunkter 
• Bylandskap 
Byplaninngrep: 
• Gamlebyen 
• Bryn 
• Alnabanen - bare N l og N 4 
Anleggsperioden: 
• Gamlebyen 
• Bryn 
• Alnabanen - bare N l og N 4 
Byutviklingsmuligheter: 
• Gamlebyen 
• Bryn 
• Gjøvikbanen - bare NI og N4 
• Alnabanen - bare N l og N 4 
• Østfoldbanen - bare N4 
Det er i Gamlebyen de største konfliktene oppstår - med nærheten til Oslo S og en sårbar bystrukturen. 
Noen alternativer vil representere inngrep med tildels betydelige konsekvenser for bystrukturen i 
Gamlebyen. 
3.9 ARKEOLOGISKE FORHOLD OG HENSYNET TIL KULTURMINNER 
3.9.1 Kulturlag 
Hele området som blir berørt av overbygg eller kulvert i løsmasser i Gamlebyen, ligger innenfor det 
legalfredete fornminneområdet Middelalderbyen Oslo (figur 3.4). Det innebærer at det ikke er tillatt å "sette 
i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen 
måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kultunninne" uten tillatelse (kultunninnelovens § 3 første ledd) . 
Tiltaket innebærer at det må søkes dispensasjon fra lov om kultunninner for å ra frigitt fornminnene . 
Kulturvernmyndighetene avgjør "om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes" 
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(kulturminnelovens § 8) . Innenfor det fredete området finnes rester etter middelalderbyen i form av 
konstruksjoner og kulturlag (jordlag) . Kulturlagene inneholder en mengde gjenstander og gjenstands-
fragmenter, foruten et vell av andre opplysninger om middelalderens mennesker som kan leses ut av 
kulturlagene og deres innhold. Deler av middelalderbyen er lite kjent, slik at det vitenskapelige kilde-
materialet som kulturlagene utgjør, er av høy verdi . Før en evt. frigiving av det fredete området kan skje, 
vil det bli stilt krav om arkeologiske utgravninger for tiltakshavers regning jfr. kulturminnelovens § 9-10. 
Figur 3.4: Områdeavgrensning for det automatisk fredete fornminneområdet "middelalderbyen Oslo ". 
Selv om inngrepene i det sentrale Gamlebyen er innenfor grensene til det fredete fornminneområdet, er det 
trolig ikke bevarte kulturlag og/eller andre levninger i hele området. Antatt bevarte kulturlag innenfor 
inngrepsområdene er vist under omtalen av de ulike trasealternativer. I hele det øvrige berørte 
fornminneområdet må en regne med arkeologisk overvåkning av gravingen i anleggsfasen for å kontrollere 
at en ikke støter på fredete fornminner. Kulturvernmyndighetene vil trolig stille krav til gravemetoden slik 
at arkeologisk overvåking er mulig. Støter en på fredete fornminner, vil arbeidet måtte stanses og 
fornminnene arkeologisk utgraves. Kulturlagenes dybde er svært forskjellig i hele Gamlebyen, avhengig av 
både hvor lenge området har vært i bruk, det vi si hvor mye avfall, bygningsrester 0.1. som er blitt liggende 
igjen etter de menneskene som bodde her, og bevaringsforholdene. Sistnevnte er avhengig aven rekke 
faktorer og vil derfor variere. Generelt kan en si at det er gode bevaringsforhold for organisk materiale i 
Gamlebyen. Kulturlagenes tykkelse varierer fra 0,5 - 3,5 m med et gjennomsnitt på 2 m. 
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3.9.2 Nyere tids kulturminner 
Av nyere tids kultunninner står Oslos unike og homogene murgårdsbebyggelse fra l800-tallet i en 
særstilling. Det slås fast i Kongelig resolusjon 20.november 1992 at det er knyttet nasjonale 
kulturminneverdier til det kulturmiljøet som denne murgårdsbebyggelsen utgjør. 
3.9.3 Tidsbruk og antall gravesesonger 
Tidsbruk 
Side 37 
Det er vanskelig å beregne tidsbruken for arkeologiske utgravninger, fordi svært mange faktorer spiller inn. 
Både kulturlagenes bevaringsforhold, arten av kulturlag, værforhold, bemanningssituasjon og annet er av 
betydning. Tynne og dårlig bevarte kulturlag er mer kompliserte og tar lenger tid. Et stort felt gir større 
effektivitet pr. kvm enn et lite felt, blant annet fordi det da er lettere å filme midlertidige arbeidsoppgaver 
for personalet mens f.eks . fotografering pågår. Antall sesonger er også vanskelig å beregne fordi det er 
mangel på kvalifisert personale. Selv med import av ~rbeidskraft fra utlandet, er tilgangen begrenset 
Et grovt anslag er 4-6 dagsverk pr. kubildaneter kulturlag. Overslaget er gjort på bakgrunn av erfaringer 
fra tidligere store utgravninger i Gamlebyen, og gjelder ved utgravninger av profane bebyggelsesrester. For 
Gamlebyen er det laveste tallet mest realistisk. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til tidsberegningen 
når det gjelder utgravninger i Minneparken, fordi en her står overfor oppgaver som ikke har vært utført 
siden l 920-årene. Det gjelder dokumentasjon og nedtagning av middelalderruiner for siden å bygge disse 
opp igjen. Hver enkelt stein må merkes før den fjernes, og dokumentasjonen må være grundig. 
Det vil trolig ikke være mulig å gjennomføre store arkeologiske utgravninger både i Minneparken og i en av 
de andre traseene samtidig. Selv om en inlporterer kvalifisert arbeidskraft fra land som Danmark, Sverige 
og England vil det være særdeles vanskelig å skaffe nok kvalifisert personell . Dersom det samtidig foregår 
store arkeologiske utgravninger andre steder i landet, f.eks . i middelalderbyen Trondheim, vil det ha 
innvirkning på mulighetene for å skaffe nok personale. Hvert enkelt av de aktuelle utgravningsområdene er 
i seg selv flere ganger større enn noen av de tidligere utgravningene i Gamlebyen. Ved utgravningene i 
Oslogate 6 i 1987-88 ble flesteparten av gravemannskapet hentet fra Sverige, da det ikke var mulig å skaffe 
nok kvalifisert personell her i landet. Feltet den gang var til sammenligning på ca. 1000 kvadratmeter, og 
gravningene ble gjennomført på 2 feltsesonger (l. mai - l . oktober) pluss noe etterarbeid en tredje sesong. 
Det er begrenset hvor mange personer som kan arbeide på et felt samtidig på grunn av arbeidets karakter. 
Kulturlag og konstruksjoner må graves ut lagvis og dokumenteres godt, både ved tegning, innrnåling, 
prøvetaking og fotografering . Gravesesongen regnes normalt fra l . mai til l . oktober. Som det fremgår av 
avsnittet nedenfor kan en ikke regne med helårsgraving. Med gravesesong fra ca. l . mai til ca. l . oktober er 
det ikke realistisk å anta at en kan gjennomføre tilfredstillende arkeologiske utgravninger på kortere tid enn 
3-4 sesonger for noen av alternativene, sannsynligvis mer. Det gjelder spesielt dersom det vedtas en 
samtidig utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski ved alternativene NI, Ml og M2, der nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski vil utgjøre et eget betydelig inngrep i kulturlagene. En mer detaljert gjennomgang av materialet 
vil kunne konkludere med flere feltsesonger . 
Helårsgraving 
Det har vært forsøkt arkeologiske utgravninger også i vinterhalvåret, blant annet på Sørenga i 1992/93 . 
Vintergraving medfører to vesentlige problemer, mangelen på naturlig lys og kulden. Mangelen på naturlig 
lys har innvirkning på både fotodokumentasjonen, som blir vesentlig dårligere, og utgraverens 
iaktagelsesmuligheter. Kunstlys gjør at nyanser i lagene forsvinner, slik at dokumentasjonen blir 
utilstrekkelig. 
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Det største problemet er imidlertid kulde og skiftende temperaturer. Utgraveren har behov for levelig 
temperatur, da mye av arbeidet er av stillestående art. Konstant varme i et oppvarmet telt gjør imidlertid at 
området med tele som omgir utgravningsfeltet, begynner å smelte og vann renner ned i feltet. Det samme 
gjelder all nedbør. Selv om en pumper vekk vannet og svamper, vil grunnen bli gjørmete og kulturlagene 
ødelagt. Oppvarming fører også til vanndamp, slik at det blir vanskelig å få nødvendig kvalitet på fotoene 
og det skaper problemer for innmålingen. Konstruksjoner fryser i stykker som følge av 
temperaturskiftninger og bruk av vintermatter ødelegger gjenstander og konstruksjoner når de tas av og på. 
Et annet aspekt ved helårsgraving er at en ikke får evaluert underveis det som er gravd. Som ved alt annet 
vitenskapelig arbeid er tenkepauser og revurderinger, nye innfallsvinkler og problemstillinger en viktig og 
nødvendig del av arbeidet. Erfaringene fra Sørenga tilsier at mulighetene for gjennomføring av 
tilfredstillende arkeologiske undersøkelser ved vintergraving ikke er til stede. Gravesesongen er derfor 
beregnet fra l . mai til l . oktober. 
Plan Legging/forberedeLser 
For samtlige utgravingsområder er det helt nødvendig med en lang forberedelse, men spesielt for 
Minneparken, fordi planleggingen og forberedelsene her er ekstraordinære. Ingen har demontert 
middelalderruiner og satt dem opp igjen siden Gerhard Fiseher gjorde det i 1920-årene. Det er også uklart 
om en har ekspertise på dette området her i landet. Om en utgravning skal kunne starte opp f.eks. l . mai 
1997, er det helt nødvendig å starte forberedelsene og planleggingen senest høsten 1996. En må med andre 
ord regne med en planleggings- og forberedelsesfase på minimum et halvt år før en ordinær utgravning, 
sannsynligvis mer. 
3.10 SIKKERHET I TUNNELENE 
Tunnelprofilet vist på tegning Nl_F02 er utformet som angitt i "Tunneler - krav til sikkerhetstiltak" 
(referanse X8) . 
Tabellen nedenfor gir tunnellengdene for hvert alternativ. Tunnellengden er definert som den totale lengde 
målt mellom tunnelåpningene eventuelt mellom tverrslagene. Der adkomt til tunnelen kan skje via tverrslag 
er tunnellengden definert som største lengde mellom tverrslagsåpning og en av tunnelåpningene. Dette 
forutsetter at tverrslaget utrustes som rømnings- og adkomstvei . 
Togtetthet (tog/døgn) er gitt i tabellen nedenfor for de forskjellige banene. 
NI Hovedbanen 3,5 142 B 
Gjøvikbanen 3,5 75 B Samme som HB 
Gardermobanen l ) 7,8 328 A 
Nytt dobbeltspror 
Oslo - Ski 4,0 192 B 
N4 Hovedbanen 3,4 142 B 
Gjøvikbanen 3,4 75 B Samme som HB 
Gardermobanen l) 7,8 328 A 
Oslo - Ski 7,5 192 B 
Ml Hovedbanen 
° 
142 
Gjøvikbanen 
° 
75 
Gardermobanen 
° 
328 
Nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski 4,0 192 B 
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Alternativ Bane . · TllI}tl~llel1gde Togtetthet Turmel~ Merkllad .· .. 
\(kIn) .. (tog/døgn) klasse < . 
. .... 
M2 Hovedbanen 0,6 142 
° Gjøvikbanen 0,6 75 
° Gardennobanen 0,6 328 
° Nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski 4,0 192 B 
S3 Hovedbanen 0,3 142 
° Gjøvikbanen 0,3 75 
° Gardennobanen 0,3 328 
° Nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski 4,0 192 B 
S5 Hovedbanen 3,0 142 B 
Gjøvikbanen 1,8 75 C 
Gardennobanen 1) 9,1 328 A 
Nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski 4,0 192 B 
l) Romeriksporten tunnel til tverrslag Lørenskog. 
Dette gir en klassifisering A for Gardennobanen i alternativene NI, N4 og S5 samt klassifisering B for 
de øvrige med noen unntak. Dette stiller følgende minimumskrav til sikkerhetstiltak: 
• Avsporingsindikatorer før innkjøring til dobbeltsporede tunneler og tunneler med kryssingsspor, samt 
ved sporveksler/sporvekselsløyfer inne: i tunnelen, og i forbindelse med øvrige hovedinnkjørsignal inn i 
tunnelen. 
• Rømningsveier gjennom tverrslag fra drivingsarbeidet. 
• Adkomstvei til tunnelåpninger og tverrslagsåpninger som tilrettelegges for rømning. 
• Brannslokkingsapparater i utstyrsrom. 
• Rekkverk, ensidig. 
• Gangbane. 
• Nødlys . 
• Anvisningsskilt for retning og avstand til nænneste rømningsåpninger. 
• N ødtelefoner. 
• Kommunikasjon mellom tog og togledersentral/beredskapsressurser. 
• Jordingsstenger i åpningene i tunneler på elektrifiserte baner. 
• Strømuttak for lysutstyr og redningsverktøy . 
• Brannbeskyttelse av brennbare isolasjonsplater. 
• Forbud mot lagring av svært brannfarlig materiale. 
• Beredskapsplaner. 
Kostnadene for dette er inkludert i anleggskostnadene. 
Tiltak under kategorien "aktuelle supplerende tiltak" som for eksempel utvidelse av tverrsnittet for å gi 
plass til motorisert kjøretøyer ikke medtatt. Slike tiltak må ses i sammenheng med Gardennobanen slik 
den nå bygges. Det vil også være aktuelt å vurdere endringer i plassering av tverrslagene slik at de lengste 
tunnelene kommer i klasse B. 
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4. SAMMENLIGNINGSGRUNNLAGET 
4.1 DEFINISJON 
I konsekvensutredningsprogrammet datert 20 . desember 1995 er sammenligningsgrunnlaget definert som 
følgende: 
"Sammenligningsgrunnlaget innebærer dagens banesystem med Hovedbanen, Gjøvikbanen, Østfoldbanen 
og godsspor med gjennomføring av flytogtenninal på Oslo S, mindre sporarbeid Oslo S - Etterstad, og 
støytiltak i Gamlebyen vedtatt i forbindelse med reguleringsplan for Gardennobanen. " 
Dette betyr at Hovedbanen, Gjøvikbanen, Østfoldbanen og Alnabanen følger samme bane som de gjør i 
dag, og at Gardennobanen vil være i full drift. Det forutsettes at følgende støytiltak i Gamlebyen (fra Oslo 
S til Etterstad) utføres : 
• Lave skjenner ved sporene i kombinasjon med høye skjenner langs ytterkantene. Det vil ikke bli utført 
arkeologiske utgravninger da skjennene skal hovedsakelig settes på eksisterende fundamenter. Nye 
fundamenter vil ikke gå dypere enn overbygningen. 
• Noe fasadetiltak der det er nødvendig. Fasadetiltak i denne sammenhengen er utskifting av vinduer. 
Vinduene på gavlene vil også bli skiftet selv om dette ikke er nødvendig ut fra hensynet til støy. 
Med disse tiltakene vil en oppnå at innendørs støynivå er lavere enn 35 dBA. 
Trafikkbelastningen forutsettes å være i henhold til prognose for år 2010. En forutsetter da at strekningen 
Skøyen - Asker er utbygd til 4 spor, Nationaltheatret stasjon og Skøyen stasjon er utbygd til 4 spor, og at 
Ringeriksbanen er bygd. Oslotunnellens kapasitet vil være som i 1998 med 26 tog pr. time og retning. 
Vegnettet vil være utbygd så langt utbyggingsprogrammet er vedtatt. Vegtrafikken forutsettes å være i 
henhold til Statens vegvesen Oslo' s og Oslo Vegvesen's prognover for år 2010. En forutsetter også at 
halvparten av bussene som i dag går Schweigaardsgate kjører Fjellinjen/nytt vegsystem (Ekebergtunnelen) . 
4.2 AVGRENSNING AV VIRKNINGSOMRÅDET 
I konsekvensutredningsprogrammet datert 20 . desember 1995 er virknings- og influensområdet definert 
som følgende: 
"Det samlede virkningsområdet for de ulike tiltak er avgrenset av jernbanealternativenes utstrekning i bydel 
6 Gamle Oslo, og i berørte områder fra Oslo S - Alna, Alna - Grefsen (Alnabanen), Etterstad - Grefsen 
(Gjøvikbanen), Oslo S - Lutvann og Oslo S - Hauketoområdet. (Berørte deler av Oslo S - Ski prosjektet) ." 
4.3 BANESYSTEM 
Oslo S er Norges største og viktigste jernbanestasjon med ca. 50.000 reisende pr. døgn og er av sentral 
betydning for jernbanedriften i landsmålestokk. 
Fra stasjonen går: 
Mot vest: Drammenbanen, dobbeltspor. 
Mot øst/nord/sør: Hovedbanen, Gjøvikbanen/Gardennobenen, Østfoldbanen, alle med dobbeltspor. 
Oppstillinger og vedlikehold av vognmateriellet foregår i hovedsak i Lodalen og i en viss utstrekning på 
Sørenga, Bestum og på Filipstad. For å betjene togtrafikken på Oslo S er det etablert sporforbindelser til 
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områder der togene klargjøres og vedlikeholdes. Det er også etablert mulighet for oppstilling av tog som har 
vært eller skal settes inn i driften. 
Godsvirksomheten er i hovedsak konsentrert om Alnabru hvor det er terminaler og sentralskiftestasjon 
(godstog lastes opp og settes sammen). NSB's største vogn- og lokomotivverksted er plassert i samme 
område. For å ivareta godstrafikken er det egne sporforbindelser fra LoengaJØsthavna via Lodalen til 
Alnabru . Dessuten er det et godsspor mellom Alnabru og Grefsen (Alnabanen) der flere industrispor er 
tilknyttet. 
Sporplanen for Oslo S er en kombinert gjennomkjørings- og buttstasjon med avgrening til 4 baner i øst og 
forbindelse til Oslo-tunnelen i vest. Stasjonen har i alt 19 spor, hvorav 12 er gjennomgående. 
Da stasjonen i sin tid ble planlagt ble det fastslått at det ikke var aktuelt å differensiere mellom plattformer 
for fjerntog og mellomdistansetog. De aktuelle plattformspor ble dimensjonert for fjerntog og kunne dermed 
uten videre brukes for mellomdistansetog av varierende lengde. Det overveiende antall fjern- og 
mellomdistansetog har foreløpig sin endestasjon på Oslo S, men sporarrangementet er bygd opp med tanke 
på at et økende antall av disse tog kan føres gjennomgående gjennom stasjonen. 
Alle nærtrafikktog i stivt rutemønster (grunnrutetog) er gjennomgående. Enkelte innsatstog i rushperioden 
har sin endestasjon i buttspor på Oslo S. 
Sporplanen faller i 3 hovedgrupper med en viss overlapping: 
Spor 1-5: 
Spor 6 - Il: 
Spor 12 - 19: 
Fjerntog 
N ærtrafikktog og godstog 
Fjerntog 
De enkelt~ spor er i hovedsak forutsatt disponert slik: 
Spor l : 
Spor2 - 5: 
Spor 6: 
Spor 7 - 8: 
Spor 9 - 10: 
Spor Il : 
Spor 12 - 13 : 
Spor 14 - 15 : 
Spor 16 - 17: 
Spor 18 - 19: 
Spor Pl - P2 : 
Buttspor for ankommende fjerntog fra Hovedbanen. 
Ankommende fjerntog fra Hovedbanen og avgående fjerntog til Drammenbanen. 
Gjennomgående godstog mot vest og vestgående Gardermotog. 
Gj ennomgående nærtrafikktog mot vest. 
Gjennomgående nærtrafikktog mot øst. 
Gjennomgående godstog mot øst. 
Ankommende gjerntog fra Drammenbanen inklusive Gardermotog. 
Buttspor for avgående gjerntog til Hovedbanen inklusive Gardermotog. 
Buttspor for ankommende og avgående fjerntog på Gjøvikbanen. 
Buttspor for ankommende og avgående fjerntog på Østfoldbanen. 
Spor til Jernbaneposthuset. 
Med dette arrangementet får stasjonen retningsdrift for Hovedbanen og Drammenbanen. Vestgående tog for 
disse baner disponerer spor l - 8, østgående tog spor 9 - 15. 
De søndre spor har linjedrift med fjerntog fra og til Gjøvikbanen på spor 16 - 17 og fjerntog fra og til 
Østfoldbanen på spor 18 - 19. 
Nærtrafikken er her altså samlet som retningsdrift i midten av stasjonen, mens fjerntrafikken er delt mellom 
stasjonens nordre og søndre sporgrupper. En slik oppdeling av fjerntrafikken øker stasjonens kapasitet, 
fordi antall kryssende togveier reduseres . 
Sporarrangementet tillater betydelig overlapping av de enkelte funksjoner, slik at stasjonen som helhet har 
en høy fleksibilitet. 
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For en stor knutepunktstasjon er forbindelsen til driftsbanegården viktig. I figur 4.1 er vist hvordan 
sporforbindelsen mellom Oslo S og den tilhørende driftsbanegården i Lodalen er utfonnet. På grunn av stor 
trafikk mellom stasjonen og driftsbanegården er forbindelsen dobbeltsporet og med et minimum av 
plankryss . 
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Figur 4.1: Hovedforbindelser til driftsbanegården i Lodalen. 
4.4 STØYSITUASJONEN 
Luftoverført støy 
NSB gjennomførte i begynnelsen av 1980-årene støyskjenningstiltak langs eksisterende baner i 
Gamlebyen. Våren 1994 ble det foretatt en utredning om støysituasjonen langs Hovedbanen gjennom 
Gamlebyen. Den viser at 38 boliger har et innendørs ekvivalent støynivå på over 40 dBA, og 185 boliger 
ligger over 35 dBA. 35 dBA er øvre veiledende støygrense for innendørs støynivå i henhold til 
Miljøverndepartementets veiledende retningslinjer for vegtrafikkstøy, T-8179 . 
For sammenligningsgrunnlaget er det forutsatt at grensen på 35 dBA innendørs (luftoverført) er tilfredsstilt 
i boliger mellom Oslo S og Vålerenga Kirke. Dette med en trafikksituasjon som i år 2010, der støy fra 
Gardennobanen er inkludert. Dette er det redegjort for i en Hovedplan som ennå ikke er fullført. Der er det 
er gjort en innstilling på en løsning hvor det vil være nødvendig å gjennomføre følgende tiltak for å komme 
ned på 35 dBA i alle boligene : 
• ca. 2200 meter høye støyskjenner, totalpris ca. kr 8 millioner 
• ca. 3200 meter lave støyskjenner, totalpris ca. kr 15 millioner 
• ca. 10.000 m3 oppfylling og 1400 m2 støttemur, totalpris ca. kr 4 millioner 
• Vindusutskiftinger og Fasadeforsterkning i ca. 70 boenheter, totalpris kr 1,7 millioner 
• Montering av støydempede ytterveggsventiler eller ventilasjonsanlegg i ca. 300 boenheter, totalpris kr 
10 millioner 
o: 1280128022001[ase21slut_ doklslut4-f2.doc 25.03.95 Teknisk/økonomisk utredning 
Side 44 Berdal Strømme 
Det er beregnet støynivåer foran boligfasader i Gamlebyen der grensene på hhv. 55 dBA i ekvivalentnivå 
og 70 dBA i maksimalnivå er overskredet. I beregningene er inkludert virkning av støyskjermer. Det er 
regnet med støyabsorberende skjermer på nesten alle strekninger. 
Fordelingen av antall boliger ved ulike støynivåer er gitt i tabellen under. Tabellen gjelder totalt for 
alternativet. En mer detaljert oversikt er gitt i bilag 2. 
T:b1141 F; dr a e or e mg av anta 11 b r o 1ger ve d rk u l e støymvaer. 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå 
>65 60-65 55-60 >55 >80 70-80 >70 
Antall 
boliger 467 l 519 861 2847 1279 2412 3 619 
Struktur/yd 
Det er gjennomført et målinger av strukturstøy i boligene i Gamlebyen. Strukturstøynivåene liggerrundt 40 
- 50 dBA i l etg i rom som har vinduer mot bakgårdene. De høyeste nivåene skyldes skrangling av inventar 
og utstyr og knaking i paneler. Strukturstøygrensen på 30 dBA overskrides i alt i ca. 170 leiligheter, samt i 
Gamlebyen syke- og aldershjem. 
På Gjøvikbanen ligger en del boliger tett inntil banen, der strukturstøynivåene i rom som vender vekk fra 
banenberegningsmessig ligger rundt 40 - 42 dBA. Det er anslått at dette gjelder ca. 70 boliger på Kampen, 
og ca. 30 boliger på Frydenberg/Sinsen. Hvis man skulle tilfredsstille grensen på 30 dBA i alle disse 
boligene, ville det være nødvendig å gjøre tiltak over en lengde på 1100 meter. 
Strukturstøygrensen på 30 dBA overskrides i alt 270 boliger/leiligheter. 
Vibrasjoner 
Antall hus og boenheter der grenseverdiene for vibrasjoner overskrides for Sammenligningsgrunnlaget, er 
oppsummert i figur 3.2. Langs hele banestrekningen får ca. 1240 boenheter et vibrasjonsnivå som overskrider 
nedre grenseverdi på 0,4 mm/s, mens ca. 390 boenheter rar et vibrasjonsnivå som overskrider øvre grenseverdi på 
1,0 mm/s. Figur 4.2 viser hvordan disse boenhetene fordeler seg langs strekningen. 
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Figur 4.2: Overskridelse vibrasjonsgrenser 
4.5 BYPLANMESSIGE FORHOLD 
Tolall 
Side 45 . 
Cl Nedre Grense 
• Øvre grense 
For vurdering av de ulike alternativenes byplanmessige konsekvenser er det Gamlebyen som vil være i 
fokus . Der er bystrukturen mest sårbar og det er svært komplisert å innpasse et nytt sporsystem til byplan 
og kulturminner. 
Noen av alternativene vil påvirke øvrige deler av infrastrukturen som inngår i sammenlikningsgrunnlaget 
slik at det er nødvendig også å se på byplanmessige konsekvenser i et mer overordnet perspektiv. 
En kortfattet beskrivelse av de ulike elementene i sammenlikningsgrunnlaget 
Gamlebyen 
Det særegne ved Gamlebyen er den dype sammenhengen mellom byplan og kulturminner, både 
middelalderens spor og kulturminnene fra forrige århundre. Det å innpasse nye traseer som er svært bundne 
i horisontal - og vertikalplanet i den særegne byplanen og bebyggelsen fra I 88 O-tallet vil lett bety 
dramatiske endringer av bystrukturen i Gamlebyen. 
Gamlebyen kjennetegnes i dag av mange oppsplittede byggeområder av blandet karakter og av at store 
arealer benyttes til trafikkformål. Det er bare boligbebyggelsen fra I 890-tallet langs Schweigaards gate 
som framstår som et sammenhengende område. 
Den mest enhetlige bebyggelsen ligger på begge sider av Hovedbanen/Gjøvikbanen, med enkelte kvartaler 
sør for Bispegata. Kvartalene er preget av høy tomteutnyttelse med lav egendekning av utomhusarealer til 
lek/rekreasjon og parkering. 
Næringsområder ligger i hovedsak langs Kværnerveien, Konows gate og i Lodalen. Mellom Åkerbergveien 
og Jarlegata ligger store fengselsarealer for Botsfengselet og Kretsfengselet. Inn mot fengselet ligger 
Klosterengaparken som er bydelens eneste store grøntområde for almen bruk. 
Jernbanen framstår som en barriere gjennom Gamlebyen. Selv om vedtatte støytiltak vil bringe 
støybelastningen under gjeldende forskrifters krav, vil banen framstå både som en visuell og "psykologisk" 
. barriere. Den deler bydelen i to - Gamlebyen sør og Gamlebyen nord. 
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Det er bare fotgjengerundergangen ved Harald Hårdrådes plass som binder sammen de to delene. Det er 
foretatt utbedring av undergangen i de senere år, men den tilfredsstiller fortsatt ikke funksjonelle og 
estetiske kraven bør stille til en slik hovedforbindelse i bydelen. Den er en viktig del av skoleveien for 
bydelens barn. 
Etter at E6 Ekebergtunnelen åpnet, har bydelen blitt avlastet for biltrafikk, og det ligger til rette for å knytte 
bydelen sammen og gi den kontakt med sjøen. Miljøbyen Gamle Oslo arbeider med å realisere 
Middelalderparken på Sørenga med Middelaldermuseum og vannspeil som viser vannlinjens historiske 
forløp på 1300-tallet (se ref. X9). Det arbeides også med å realisere Klosterenga skulpturpark som er et 
annet nøkkelprosjekt for å heve bydelens miljømessige kvalitet. 
Gjøvikbanen 
Gjøvikbanen går i egen trase fra Vålerenga til Grefsen hvor den møter Alnabanen. Midt på denne 
strekningen, som ialt er ca. 4,0 km, ligger Tøyen stasjon. Staten vi NSB er grunneier også til arealer som 
ligger som utvidelser av selve traseen. Det ligger store muligheter for byutvikling - både gjennom 
nybygging og forbedring av grøntstrukturen - dersom banen nedlegges på strekningen. 
Alnabanen 
Alnabanen er en enkeltsporet godsbane fra Grefsen til Alnabru og er ca. 3,0 km lang. Banen går gjennom 
et relativt ensartet industriområde, og betjener eiendommer langs banen med godsspor. 
Hovedbanen 
Strekningen fra Oslo S til Alnabru er ca. 6,0 km med Bryn stasjon ca. 4,0 km fra Oslo S. På store deler av 
strekningen ligger banen som naboskap til Alnaelven som er et bevaringsverdig naturområde. 
Østfoldbanen 
Strekningen fra Oslo S til Hauketo er ca. 8,0 km lang med to stasjoner - Ljan og Nordstrand. Nordstrand 
ligger ca. 5,0 km fra Oslo S, og det er 1,5 km fra Nordstrand til Ljan. Ved nedlegging av banestrekningen 
(gjelder kun alternativ N4) er det ikke regnet med byutviklingspotensiale av betydning. Denne 
banestrekningen omtales bare i alternativ N4 . 
4.6 KUL TURMILJØ 
Gamlebyen er en enestående bydel i Oslo. Her finnes ruiner og levninger aven middelalderby i et av de 
største sammenhengende ruinparkområder i Norden. Hele dette området er fredet i henhold til Lov om 
kulturminner. Her er også en rekke bevaringsverdige bygninger som forteller sitt om virksomheter i 
bydelen etter at byen i 1624 ble flyttet til andre siden av Bjørvika. I Gamlebyen finner man spor etter 
bebyggelsesstrukturer fra alle perioder i bydelens historie. Kulturminnene fra middelalder og nyere tid 
danner derfor et eget 1000-årig byhistorisk kulturmiljø . I dag preges Gamlebyen av at den er et 
trafikkområde, med jernbanespor og store veianlegg. Det satses imidlertid på å endre trafikkforholdene , 
bedre bomiljøene og synliggjøre de verdier som ligger i de rike kulturminnene, blant annet gjennom 
prosjektet Miljøbyen Gamle Oslo (MGO). Arbeidet med opprusting av kulturminnene er i full gang. Det 
arbeides med å bedre omgivelsene for kulturminnene og beboerne. Rekonstruksjon og markering av de 
middelalderske gateløpene skal binde delene av middelalderbyen sammen. I den satsningen som nå gjøres 
for å endre trafikkforholdene, bedre bomiljøene, og generelt gjøre bydelen til et bedre sted å bo, er det 
spesielt viktig at bydelens særpreg synliggjøres. 
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5. NORDRE KORRIDOR 
5.1 AL TERNA TI V NI, LANG TUNNEL FOR ALL TOGTRAFIKK 
5.1.1 Trasebeskrivelse 
Figur 5.1: Skisse over alternativ N1 
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Traseen tar utgangspunkt i de sporgrupper som betjener eksisterende Hovedbane og Gjøvikbane på Oslo S. 
Sporene senkes etter Lodalssporene på Oslo S . P .g.a. sporvekslerne på Oslo S kan ikke traseen falle 
tilstrekkelig til å komme under Oslo gate, noe som resulterer i at tunneltaket er ca. 5 m over gatenivå. For å 
unngå at Oslogate/Schweigaardsgate må stenges er det foreslått en heving av tilliggende terreng. 
Alternativet går videre i betongtunnel forbi Botsfengslet, under Jarlegata og under Åkebergveien før det går 
inn i fj elltunnel under Kampen. 
Hovedbanen og Gjøvikbanen fortsetter under Jordal Amfi, Vålerenga, Etterstad, Tvetenveien, Ole Deviks 
vei og fortsetter under en del store industri-/kontorbygg før det kommer ut av tunnelen like sør for 
Strømsveien hvor den kommer innpå dagens Hovedbane. Antatt fjelltuIll1el fram til Tvetenveien. 
Gjøvikbanen forlater Hovedbanen like sør for E6 . Banen går i bru over E6 og Brobekkveien. Videre i 
skjæring gjennom kollen ved Brobekkvei for å knytte seg til dagens Alnabane like sør for Haraldrudveien. 
Følger videre samme trase som Alnabanen til Sinsen hvor den fortsetter i dagens trase for Gjøvikbanen. 
Alnabanen har i dag ett spor som må utvides til to spor. Godstogene vil trafikkere Alnabanen som de gjør i 
dag. Sidesporene langs Alnabanen må stenges . 
Gardermobanen går videre under Jordal Amfi, Vålerenga, Etterstad, Bryn, Hellerud til den kommer inn på 
Gardermobanens tunnel før Lutvann. 
Nytt dobbeltspor Oslo S - Ski følger samme trase som i hovedplanen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski (se 
refersanse X6) gjennom Minneparken til Ekebergåsen før banen fortsetter sørover. Gjennomgående godstog 
følger samme spor som Hovedbanen, mens godstogene fra Loenga følger samme trase som i dag til 
Alnabru . 
5.1.2 Kjøreveg 
Bane 
Tegning N 1_ Y03 viser en skjematisk oversikt over sporforbindelsene i pianområdet med unntak av Lodalen 
og Loenga. Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen er omlagt og i tillegg kommer nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski, inklusive godsspor til Bryn. Eksisterende Bryn stasjon og planlagt Bryn terminal faller bort. 
Eksisterende godsspor mellom Loenga og Alnabru opprettholdes. 
G ' øvikbanen + 2 .7 km 
I) I forhold til Romeriksporten, tunnel. 
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over stigningsforholdene i alternativ NI , med bestemmende 
stigning/fall på strekninger ut fra Oslo S. Angitt lokal stigning/fall gjelder kun korte strekninger på 
stasjonen. 
Gardermobanen 
Hovedbanen/Gjøvikbanen 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Godsspor Hauketo - Bryn 
Godss or Loen a - Alnabru 
Teknisk/økonomisk utredning 
15 %0 
25 %0 
12 %0 
12 %0 
25 %0 
25.03.95 
24 %0 
24 %0 
35 %0 
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Dette alternativet betyr stigningsmessig forbedring for Gardermobanen sett i forhold til eksisterende spor i 
Brynsbakken. For Hovedbanen og Gjøvikbanen blir stigningen som i dag, og det betyr at det ikke blir noen 
forbedring for godstog vestfra til Alnabru. Omlagt Gjøvikbane medfører lengre kjøretid for togene på 
denne banen. Kravene til nytt dobbeltspor Oslo - Ski er ivaretatt, jf. høringsutkast nytt dobbeltspor Oslo -
Ski (ref. X6). 
Forutsatt hastighet oppnås i alternativ NI med følgende unntak: 
• Geometrien (kurvevekslene) ved avgrening for Gjøvikbanen fra Hovedbanen ved Ole Deviks vei 
innebærer maksimalhastighet 100 km/h. Dette er ikke gunstig og løsningen bør bearbeides dersom 
alternativet føres videre. 
• Omlagt Gjøvikbane medfører 3 - 4 minutter økt kjøretid på grunn av økt lengde og horisontalradius 
R=250 meter med 70 km/h på forbindelsen mellom Hovedbanen og Alnabanen. 
Det forutsettes at det er mulig å legge inn nødvendige sporsløyfer utenom Oslo S ved at tilstrekkelige 
rettlinjer etableres, og om nødvendig med sporveksler type 1:9 R190. 
Banestrømforsyningsanlegg 
Ingen spesielle kommentarer. 
Signal- og sikringsanlegg 
Omleggingen av Gjøvikbanen over Alnabru berører dagens Grefsen stasjon, og det er forutsatt nytt 
sikringsanlegg for Grefsen stasjon. Knutepunktet mellom Gjøvikbanen og Hovedbanen medfører nytt 
(eventuelt ombygging av) sikringsanlegg på Alnabru. Ny 0stfoldbane til Hauketo krever også eget 
sikringsanlegg. Dagens CTC-anlegg med driftsentral på Oslo S må utbygges til å dekke nye traseer. 
Tele- og dataanlegg 
Tunneler for Hovedbanen/Gjøvikbanen, Gardermobanen og Østfoldbanen skal ha radiodekning for tog- og 
vedlikeholdsradio og mobiltelefon (GSM), samt rednings kanal. 
5.1.3 Oslo S 
Sporplan Oslo S 
Tegning NI_YOI og NI_Y03 viser forslag til ny sporplan på Oslo S, henholdsvis geografisk og 
skjematisk. Intensjonen med planen er å være funksjonelt lik eksisterende. Planen har imidlertid klart 
dårligere sporgeometri enn eksisterende sporplan. Det må benyttes sporveksler med dårligere standard enn 
forutsatt . Dette fører til lav hastighet, 40 - 50 km/h. Det antas likevel at kapasiteten er tilnærmet den 
samme som for eksisterende stasjon. 
Tabell 5.3 nedenfor viser antatt funksjon . Endringen i forhold til sammenligningsgrunnlaget består i at 
nytt dobbeltspor Oslo - Ski føres inn. 
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Hovedbanen 
Inngåendetdg til Utgaeride.tog·frå ······ 
Spor 9 - 15 
Gardermobanen, Gj øvikbanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Østfoldbanen, ny 
Spor l - 8 og 14 - 15 
Spor l - 8 og 14 - 16 
Spor 7 - 8 og 14 - 19 
Spor7-8, 14-19(2-6) 
S or 2 - 7 o 14 - 19 
Spor 10 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
S or l - 7 o 10 - 19 Lodalen 
I tabell 5.4 er det vist en oversikt over planskilte løsninger i dette alternativet. 
Gardermobanen 
Østfoldbanen, eks. 
Østfoldbanen, ny 
Lodalen 
Etterstad, vestgående tog fra Gardermobanen til Hovedbanen 
Oslo S, lokaltogkulvert 
Oslo S, lokaltogkulvert og evt. Lodalskulverten 
Oslo S, Lodalskulvert med forbindelse til s or l - 7 
Berdal Strømme 
Ny bane 
For å vurdere planens funksjonalitet er det nødvendig å se på de enkelte togveier og hvilke primære og 
sekundære togveier som kan oppnås, samt hvilke som er mulige i tillegg og hvilke som ikke er mulige. 
Dette blir imidlertid noe komplekst i denne sammenheng. Vi har derfor valgt å vise en forenklet versjon 
med de viktigste avvikene fra dagens plan. I tabellen nedenfor er innskrenkninger i mulig sporbruk sett i 
forhold til eksisterende situasjon illustrert. 
Tabell 5.5: Awik i f2rhold til eksisterende situasjonpå Oslo S, mulig sporbruk. 
Bane .. .. l:Ioyedbanen · (}jøyikbanen GMB ..... Lodalen ·· 0Beks<···· (}Bny ·· . 
Retrung · vest < øst vest øst . vest øst vestøst< vesføst vest ·>øst 
Spor l 
Spor· 2 
Spor 3 
Spor 4 
Spor 5 
Spor 6 
Spor 7 
Spor 8 
Spor 9 
Spor 10 
Spor Il 
Spor 12 
Spor 13 
Spor 14 
Spor 15 
Spor 16 
Spor 17 
Spor 18 
Spor 19 
Tegnforklaring: O primær togvei mangler 
O ingen togvei mulig 
- ingen togvei mulig, heller ikke i dagens sporplan 
Jo færre "O" eller "O" det er i tabellen desto mer ligner planen funksjonelt på eksisterende plan. Tabellen 
viser at alternativ NI er funksjonelt lik eksisterende plan. Det er i alt 212 mulige togveier. 
Ombyggingen av stasjonen er beskrevet kort under kapitlet om anleggsmessig gjennomføring (se kapittel 
5.1.11). 
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Banestrømjorsyningsanlegg 
Mellom spor 3 og 4 går en kabelgate. Kabelgaten krysser under Hovedbanen og ender i relehus i Oslogate 
3 . I denne kabelgaten går mange av signal-, sikrings- og telekabler til anleggene på Oslo S og tilgrensende 
baner. Ved alternativ NI må denne kabe1gaten flyttes . Flyttingen må tas hensyn til i anleggsfasen. 
Alternativet krever at eksisterende koblingshus for banestrømsforsyning på Oslo S må flyttes . 
Signal- og sikringsanlegg 
Utbyggingen av signalanlegget må tilpasses alle fasene i anleggsperioden som beskrevet under kapittel 
5 .1.1 1. 
Tele- og dataanlegg 
Telekabler på Oslo S må legges i midlertidig trase under anleggsfasene. Nye/flyttede blokktelefoner krever 
kabeltilknytning til sentralen på Oslo S . 
5.1.4 Grunnforhold/geologi 
Oslo gate - Akebergveien - Jordal. 
I alternativ N l forutsettes det en betongtunnel i løsmasser fra Oslo gate til Åkebergveien. Dette området 
dekkes av kartblad SODl-2 og SOEl-3 i Undergrunnskartverket, Oslo Vann- og Avløpsverk. Beskrivelsen 
av grunnforholdene nedenfor baseres på generell kjennskap til løsmassene i området, gamle 
grunnundersøkelser fra Oslo Kommune, Geoteknisk kontor (vingeboring 214U), samt 8 supplerende 
totalsonderinger som er utført spesielt i forbindelse med prosjektet. Plan over grunnboringer er vist på tegn. 
nr. N I VOl. 
Strekningen preges av to dyprenner, den ene ved Oslo gate og den andre ved Klostergata. I sistnevnte 
dyprenne er dybden opptil ca. 20 m, og ved Oslo gate er det enda dypere . Mellom dyprennene og langs 
Jarlegata varierer dybdene stort sett mellom 3,0 og 7,0 m. 
Totalsonderingene viser at løsmassetykkelsen langsetter Jarlegata varierer mellom 3 og 9 m på strekningen 
fra Klostergata til Åkebergveien. Berget ligger dypest nær Klostergata. Totalsonderingene tilsier stort sett 
et par meter med tørrskorpelignende materiale over en middels fast leire ned til berg. Enkelte av 
totalsonderingene kan tyde på at det er noe sand/grus i området og spesielt i overgangssonen mot berg. 
Vingeboringen fra Oslo kommune (214U) ligger for langt unna til å være representativ, men det bør nevnes 
at den indikerer meget sensitiv leire fra 9-17m. 
Dyprennen i Jordalområdet er fylt med leire som generelt er bløt og meget sensitiv. Løsmassetykkelsen er 
her ca . 18 m på det meste. 
Bergarten fra Oslo gate til Jordal idrettsplass antas vesentlig å bestå av Alunskifer. 
Tvetenveien - Ole Deviks vei. 
I alternativ N l går traseen for Gjøvikbanen/Hovedbanen langs sørsiden av Tvetenveien og Ole Deviksvei. 
Dette området dekkes av kartblad NOH1, SOHl' og SOG1 i Undergrunnskartverket, Oslo Vann- og 
Avløpsverk. Grunnforholdene i området er beskrevet med bakgrunn i innhentede resultater fra gamle 
grunnundersøkelser utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norsk Teknisk Byggekontroll 
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(NOTEBY), samt ut fra 19 supplerende totalsonderinger som er utført i anledning prosjektet. Plan over 
grunnboringer er vist på tegn. nr. N1_ V02. 
I området fra Store Ringvei og østover langs Tvetenveien mot Nils Hansens vei ligger terrenget på den 
sørligste del 7-9 m lavere enn på den nordligste. I det sørlige området består grunnen stort sett av et øvre 
leirlag med planterester over lagdelt jord av leire og finsand. Prøvene er stoppet i et moreneaktig materiale 
allerede i ca. 3 m dybde. Sonderingene indikerer grusig masse videre til antatt berg i ca. 10m dybde. 
I det nordligste området, dvs . nær Tvetenveien, består grunnen av et 3-4 m tykt tørrskorpelag eller 
fyllmasse av murstein/grus over middels fast, lite til middels sensitiv leire ned til ca. 10m dybde . På større 
dybder blir leiren siltig og tar et økende innhold av fins and og gruskom ned mot berg som ligger på 10-24 
m dybde. Totalsonderingene viser berg/blokk på 4,4 m dybde rett på østsiden av Store Ringvei. Det er 
sannsynlig at dette er blokk og ikke berg. Ser man bort fra denne målingen øker løsmassemektigheten fra 
10 m rett på vestsiden av Store Ringvei til 24 m ved Tvetenveien 28 for så å avta østover til 14 m ved Nils 
Hansens vei . 
På sørsiden av krysset Tvetenveien - Teisenveien - Ole Deviks vei til Nils Hansens vei er det et 4-5 m tykt 
lag av tørrskorpeleire over siltig middels fast, lite sensitiv leire. Leirlagets tykkelse synes å være 6-10 m. 
Under dette laget er det stort sett en sandig, grusig masse, kanskje morene. Antatt berg ligger 10-15 m 
under terreng. 
Ved den nordlige delen av krysset Tvetenveien - Teisenveien - Ole Deviks vei består grunnen trolig av et 4-
6 m tykt tørrskorpelag over middels fast, lite til middels sensitiv, siltig leire ned til ca. 9 m dybde under 
terreng. Den uomrørte skjærstyrken for dette laget varierer mellom 35 og 45 kPa, mens sensitiviteten 
varierer mellom 3 og 9. 
Totalsonderingene på nord-vestsiden antyder et ca. 2 m tykt tørrskorpelag over leire ned til antatt berg på 
ca. 12 m dybde. På nord-østsiden viser total sonde ringene et mer markert tørrskorpelag med tykkelse ca. 2 
m over leire ned til 12-18 m dybde, deretter grusholdig materiale ned til berg på 14-26 m dybde. 
Grunnundersøkelsene ved Ole Deviks vei 10 (Norsk Viftefabrikk AlS) tilsier at grunnen der består av et ca. 
3 m tykt tørrskorpelag over bløt til middels fast, middels plastisk, middels sensitiv leire ned til ca. 25 m 
dybde under terreng. Leiren har en uomrørte skjærfasthet i området 20-40 kPa, et vannninhold som ligger 
over flytegrensen og sensitivitet som varierer mellom 4 og 16. Sonderingene nænnest veien indikerer 
sand/grus under ca. 15 m dybde. 
Totalsonderingene som er utført utenfor Ole Deviks vei 6, noe lenger sør enn Viftefabrikken, tilsier at det er 
et ca. 2 m tykt tørrskorpelag over et homogent leirlag ned til ca. 15,5 m dybde. Under dette ser det ut til å 
være et ca. l m tykt gruslag over berg. 
Bergarten på strekningen fra Jordal er hovedsaklig vanlig kalkJleirskifer for Gjøvikbanen/Hovedbanens 
vedkommende, og for Gardennobanens vedkommende frem til der den krysser Alnadalen noe syd for 
Tvetenveien. Gardennobanen går så inn i grunnfjellsområdet. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Det henvises her til Hovedplan Oslo - Ski datert oktober 1995, kapittel 3.5 Grunnforhold (se referanse X6) . 
5.1.5 Konstruksjoner 
Gardennobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen føres i plasstøpt betongkulvert ca. 570 m fra der de 
begynner å gå ned like før kryssing av Oslo gate. Straks etter kryssing av Schweigaards gate går hele 
kulverten under terreng. Betongkulverten utføres i åpen byggegrop i hele dens lengde fra like før Oslo gate, 
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videre under Jarlegata, frem til Åkebergveien like nord for Klosterenga idrettsplass, der banene fortsetter i 
fjelltunnel. Eksisterende bebyggelse i Oslo gate og Schweigaards gate som berøres av den 28 m brede og 
åpne byggegropen må rives . Kulverttverrsnittet inneholder 4 spor med 2 spor på hver side aven midtvegg. 
Kulverten fundamenteres de første 150 m på peler som rammes til fjell og et lite ca. 60 m langt midtparti . 
Forøvrig bygges betonggulvet direkte på fjellgrunn. De siste 170 m av kulverten bygges i fjellskjæring . 
Konstruksjonene er vist på tegning N 1_ KO l . 
Videre trase for Gardennobanen vil gå i fjelltunnel, men det er partier med liten overdekning der tunnelen 
må støpes ut med betonghvelv i et område like før Jordal idrettsplass. 
Trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen vil grene av fra Gardennobanen like etter starten av fjelltunnellen, 
og går videre i fjelltunnel frem til Tvetenveien. Også for denne banen ser det ut til at det må støpes ut i et 
område ved Jordal. Fra Tvetenveien går banenes 2 spor i plasstøpt betongkulvert ca. 330 m, og traseen 
føres så videre i åpen skjæring. Her bygges støttemurer i ca. 180 m lengde. Kulverten fundamenteres på 
peler som rammes til fjell unntatt de første 100 m hvor det bygges direkte på fjell. Byggegropas dybde blir 
ca. 25 m på det dypeste ved Tvetenveien. Konstruksjonene er vist på tegning NI_K02 . 
For at Gjøvikbanen skal kunne ta av fra Hovedbanen like sør for Strømsveien legges Gjøvikbanens 2 spor 
på rampe og bru mellom Hovedbanens 2 spor. Rampen består av 2 støttemurer og starter ca. 350 m sør for 
hvor Gjøvikbanen skal krysse Hovedbanens ene spor og godssporet. Etter en ca. I50 m lang rampe går 
sporene over på en platebru. Denne tverrsnittstypen er valgt for å kunne plassere bruas søyler parallelt og 
mellom Hovedbanens ene spor og godssporet ved krysningen rett sør for Strømsveien. Bruspennet øker fra 
ca. 15 m med platebrua til ca. 30 m ved krysningen av Breivollveien, Strømsveien og Persveien hvor det 
velges et kassetverrsnitt. Total brulengde er ca. 420 m. Brua fundamenteres på pelegrupper til fjell under 
hvert fundament . 
Langs Alnabanen skal traseen utvides fra l til 2 spor. Dette medfører at noen eksisterende jernbanebruer og 
bruer for veikrysninger må utvides . På grunn av liten tilgjengelig bredde langs linjen skal senterlinjen for 
det gamle sporet også danne senterlinjen for de 2 nye sporene. Derfor er det mest hensiktsmessig å erstatte 
de eksisterende jernbanebruene med helt nye bruer. Landkarene derimot kan beholdes og bygges på. Se 
tegning N I_K05 og NI_K06. Det forutsettes at Alnabanen kan stenges helt i anleggsperioden som vil 
foregå i ca. 6 måneder. Imidlertid kan, hvis ønskelig, sporet holdes åpent for trafikk i anleggsperioden på et 
midlertidig spor forbi bruene. Provisoriske bruer må da bygges. 
Følgende bruer langs Alnabanen må bygges: 
l . Utvidelse av jernbanebru til 2 spor for gangvei ved Økern. Det velges et trautverrsnitt i plasstøpt 
betong for det ene 12 m spennet. 
2. Utvidelse av jernbanebru til 2 spor for krysning av Store Ringvei ved Økern. Brua består av to 15 
m like lange spenn. Det velges et trautverrsnitt i plasstøpt betong. 
3. Utvidelse av jernbanebru til 2 spor for krysning av Økernveien ved Økern. Brua består av 4 spenn 
og har en totallengde på ca. 60 m. Det velges et trautverrsnitt i plasstøpt betong. 
4. Forlengelse av veibru for Peter Møllers vei . Ny bru i betong bygges. 
5. Utvidelse av jernbanebru til 2 spor for undergang for Sinsenveien. Det forutsettes en bru med 10m 
spenn plasstøpt betong. 
I sør skal det bygges en ny trase med 2 nye spor til Ski. Disse sporene må legges gjennom Minneparken 
mellom Østfoldbanen og sporene til Lodalen. Dette innebærer en delvis flytting av kulvertene. Nye 
kulvertkonstruksjoner bygges for de første 140 m av sporene til Lodalen og for de første 60 m for 
Østfoldbanen. Sammen med kulverten for sporene til Ski blir mesteparten av Minneparken en åpen 
byggegrop i anleggsperioden. Med vertikale spuntvegger tett inntil konstruksjonene er det forholdsvis god 
klaring både til Bispegårdens nænneste hjørne og til det nænneste hjørne av den gamle delen av 
Ladegården. Kulverten med sporene til Ski bygges i åpen byggegrop hele veien bort til Konows gate hvor 
traseen går inn i fjelltunnel. Alle kulvertkonstruksjonene fundamenteres på peler som rammes til fjell. Se 
tegning NI_K03 og NI_K04. 
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5.1.6 Konsekvenser ved kryssing av gater og veier 
Dette alternativet vil påvirke situasjonen for veg- og/eller kollektivtrafikken i følgende gater: 
• Oslo gate 
• Schweigaards gate 
• Jarlegaten 
• Åkebergveien 
• Tvetenveien/Ole Deviks vei 
Fra Oslo gate til Åkebergveien vil det i anleggsperioden være åpen skjæring. 
Trafikken i Oslogate, St. Halvards gate og Dyvekes vei vil bli påvirket av utbyggingen av nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski. 
Oslo gate/Schweigaards gate 
Ved Oslo gate vil taket på kulverten stikke ca. 5 m over dagens gatenivå. Schweigaards gate vil 
kulverttaket ligge ca. 4 m over dagens nivå inn mot krysset med Oslo gate. 
Det foreligger ingen offisielle trafikktellinger etter åpningen av Ekebergtunnelen, men det antas at trafikken 
i Oslo gate og Schweigaardsgate er i størrelsesorden 3 - 4.000 biler/døgn. Både Schweigaards gate og Oslo 
gate har betydelig kollektivtrafikk. I Oslo gate går sporveisrute 18 og 19 til Ljabru og i begge gatene går et 
stort antall både regionale og lokale bussruter. 
For blant annet å unngå en stenging av Oslo gate og Schweigaards gate heves det tilliggende terrenget slik 
at g~teløpene kan reetableres etter anleggsperioden. 
I anleggsperioden vil biltrafikken til Schweigaardsgates østre del kunne komme fram via St. Halvards gate. 
Videre til Oslo gate via Arups gate. Bussene foreslås flyttet til Ekebergtunnelen og inn via Oslo gate til 
Bispegata. Deretter følges den nye Havnegaten inn til Oslo S. Sporveisrute 18 og 19 forutsettes erstattet 
med buss i store deler av anleggsperioden. 
Jarlegaten 
Jarlegaten ligger rett over jernbanetraseen, og blir derfor ødelagt av anleggsarbeidet. Når 
løsmassekulverten er ferdig og tilbakefyllingen er gjennomført, kan imidlertid Jarlegaten reetableres . Det 
innebærer at den stenges kun i anleggsperioden. 
Akebergveien (Kjølberggt.) 
Åkebergveien har på dette stedet ca. 10 000 biler/døgn og trafikkeres aven viktig bussrute Skøyen-
Galgeberg. Det er derfor av stor betydning at Åkebergveien kan trafikkeres i anleggsperioden. 
Ved kryssing av Åkebergveien, ligger traseen dypt med ca. 4 m fjelloverdekning (pluss løsmasser) over 
ferdig tunnel. Ved forsiktig sprengning og frysing av løsmassene er det sannsynlig at fjelltunnelen kan ha 
påhugg ved ca. profil 1445 . Dette innebærer at JarlegatenlKjølberggt. ikke blir berørt av anleggsarbeidene 
i nevneverdig grad og at det kan opprettholdes trafikk i anleggsperioden. 
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Tvetenveien 
Tvetenveien er sterkt trafikkert, med mellom 15 og 20 000 biler/døgn og har i tillegg bussruter. Det er 
derfor svært viktig å holde denne veien åpen i hele anleggsperioden. 
Traseen for Hovedbanen krysser Tvetenveien på et sted med store løsmasselag, slik at det må støpes 
kulvert. I anleggsperioden vil det derfor måtte aksepteres åpen skjæring. Jernbaneraseen skjærer under 
Tvetenveien i krysset med Ole Deviks vei . 
Det er derfor tilstrekkelig areal til å legge om Tvetenveien noe, slik at en vel 50 m lang seksjon av 
kulverten, nærmest fjellpåhugget kan støpes. 
Deretter legges trafikken over den nye kulvertdelen, og videre støping kan fortsette. Når kulverten er 
ferdig, kan krysset Tvetenveien/Ole Deviks vei reetableres som idag, eventuelt med endret geometri dersom 
det skulle være ønskelig. 
St. Halvards gate 
St. Halvards gate blir brutt en periode i anleggsfasen, men gaten vil reetableres og det vil ikke være noen 
permanente konsekvenser knyttet til denne gaten. 
Biltrafikken vil i anleggsfasen kunne avvikles enten via Ekebergtunnelen eller over Galgeberg og 
Schweigaards gate. Det er ikke kollektivtrafikk i St. Halvards gate. 
Dyvekes vei 
I Dyvekes vei går det bussruter som i anleggsperioden legges om til Ekebergtunnelen og inn over Bjørvika. 
Biltrafikken kan enten benytte Enebakkveien, Galgeberg, Åkebergveien eller Ekebergtunnelen. 
Kværner benytter i dag Dyvekes vei til uttransport av svært store enheter, turbiner etc. Dette er eneste 
mulighet med nødvendig fri bredde og høyde slik at det er viktig at man i forbindelse med anlegget 
koordinerer anleggsdriften med disse store transportene. 
5.1. 7 Kommunalteknikk 
VA-ledninger 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen 
På strekningen fra Oslo gate til Jarlegata kommer traseen i konflikt med Hovinbekken, som er et d = 2,15 
m overvannsrør, og som i perioder fører store mengder vann. Hovinbekken ligger i samme trase som 
jernbanekulverten i ca. 500 m lengde. Det er mulig å legge bekken over betongkulverten permanent, men 
ulemper i anleggsperioden må påregnes . Det bør vurderes å legge om bekken før anleggsarbeidene for 
jernbanekulverten starter. 
Avløpet fra Oslogate og Schweigaardsgate avskjæres av jernbanekulverten. I den forbindelse må det 
etableres nytt ledningsanlegg inkludert overløp til Hovinbekken. 
Ved tilkoblingen til Hovedbanen i nord ved Ole Deviks vei må det etableres en pumpestasjon for spillvann 
evt. dykker. Det bør også vurderes å presse ny trase for overvannsledningen under eksisterende bane på 
samme sted. Forøvrig må det etableres en god del provisorer for spillvann, overvann og vannforsyning. 
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Ved Etterstadsletta (profil 2800) krysser Gardermobanen under VEAS-tunnelen. Hovedbanen berører 
VEAS-tunnelen i toppen. Det blir sannsynligvis ikke nødvendig å gjøre noen store tiltak på VEAS-
tunnelen. I dette området fører VEAS-tunnelen normalt lite vann (ca. 200 lis), men kapasiteten på tunnelen 
er bortimot ca. 6 m3/s . En liten innsnevring i toppen kan antakelig tolereres . 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil berøre ledningstraseer gjennom Minneparken, St. Halvards gate og Lodalen 
(se alternativ S3) . Unntaket er d=I,2 m spillvannsledning som krysser under kulverten ved Dyvekes bru. 
Dimensjonen kan reduseres, og den kan ligge i samme trase som i dag. Ny trase langs jernbanekulverten og 
pumpestasjon blir dermed ikke nødvendig. 
Drenering 
Det må påregnes at noe vann kan komme inn i tunnelene. Noe overflatevann kan komme inn i Hovedbanen 
fra nord. Vannet samles i drensrør som føres til bunnpunktet i kulverten ved Schweigaardsgate (ca. profil 
1100). Det bør vurderes å legge en trykkledning forbi lavpunktet slik at størstedelen av vannet i tunnelen 
kan føres ut med selvfall . Det øvrige drensvannet pumpes ut. 
Kabler 
Kablene som kommer i konflikt med jernbaneanlegget må sikres i anleggsperioden. Størstedelen av kablene 
kan legges tilbake på samme sted. Unntaket er kablene i Schweigårdgate og Oslogate som må legges om 
permanent. De kan legges under kulverten eller evt. flyttes til en ny trase. Kablene her må derfor skjøtes . 
Ved Oslo kretsfengsel må en av energiverkets sentraler flyttes . 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil berøre ledningstraseer gjennom Minneparken, St. Halvards gate og Lodalen 
(se alternativ S3). Unntaket er d=I,2 m spillvannsledning som krysser under kulverten ved Dyvekes bru. 
Dimensjonen kan reduseres, og den kan ligge i samme trase som i dag. Ny trase langs jernbanekulverten og 
pumpestasjon blir dermed ikke nødvendig. 
Eksisterende kabler må sikres i anleggsperioden, og de kan legges tilbake på samme sted. 
5.1.8 Luftoverført støy, strukturstøy og vibrasjoner 
Luftoverført støy 
Under normal drift 
All jernbanetrafikk langs dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen i Gamlebyen fjernes . Det medfører 
at støy fra jernbanen ikke blir noe problem i Gamlebyen. Foruten boligområder i Gamlebyen vil også 
boligområder langs Hovedbanen helt opp til stedet der hvor Hovedbanen igjen går i dagstrekning få en 
vesentlig reduksjon i luftoverført støy. Det samme gjelder boligområder langs Gjøvikbanen opp til Sinsen. 
Boliger langs Alnabanen vil få en vesentlig økning av støyen fordi all trafikk på Gjøvikbanen blir flyttet hit. 
Situasjonen langs Hovedbanen øst for tunnelmunningen blir noe forverret da Gjøvikbanens trafikk kommer 
i tillegg til dagens trafikk. Næringsbyggene i Ole Deviks vei vil til dels fungere som støyskjerm. 
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Det er beregnet støynivåer foran boligfasader der grensene på hhv. 55 dBA i ekvivalentnivå og 70 dBA i 
maksimalnivå er overskredet. I beregningene er inkludert virkning av støyskjermer. Fordelingen av antall 
boliger ved ulike støynivåer er gitt i tabellen under. Her er også vist antallløpemeter nye støyskjermer som 
er forutsatt bygget. En mer detaljert oversikt er gitt i bilag 2. 
~bIl56F; dl a e or e in~ av anta Il b l o i~er ve d Ik u i e støyniva. 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskjermer 
>65 60-65 55-60 >55 >80 70-80 >70 Ant. meter 
Antall 
boliger 70 89 179 338 199 406 605 9850 
I anleggsperioden 
Det vil bli store problemer med støy fra anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av løsmassekulvert i 
bolig- og rekreasjonsområder rundt vestre tunnelminning ved Oslo S. Dette gjelder i hovedsak andre 
boliger enn de som er mest støyutsatt for jernbanestøy i dagens situasjon. Det antas at en del av 
anleggsarbeidene må utføres i perioder med lite togtrafikk dvs. om natten. 
Anleggsperioden vil medføre at hastigheten på togene i nedre del av Gamlebyen må reduseres, hvilket bør 
medføre lavere støybelastning fra togene i deler av anleggsperioden. 
I området rundt østre tunnelmunning for Hovedbanen er det noen boligblokker og en skole foruten industri 
og næringseiendommer. Tunnelen går i løsmasser f.o .m. kryssingen av Tvetenveien til østre munning. Ved 
bygging av løsmassekulvert vil disse boligene og skolen bli utsatt for støy. Hvis anleggsarbeidene kun 
utføres på dagtid er det skolen som vil bli mest berørt. 
Arbeidene med å utvide Alnabanen til 2 spor vil medføre støyplager for boliger langs banen. 
Strukturstøy 
Gardermobanen 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak under skinnegangen 780 m fra den møter bebyggelsen på 
Grønland til Galgeberg, og 300 m under deler av Etterstad, ialt en lengde på 1080 meterDeretter er det ikke 
behov for tiltak. Det er regnet med strukturstøyreduserende tiltak i kulverten på Grønland, slik at det er 
mulig å bygge næringsbygg eller boliger like inntil eller over kulverten . . Tiltaket på Etterstad kan 
sannsynligvis sløyfes hvis grenseverdien settes til 35 dBA. 
Hovedbanen og Gjøvikbanen 
Tilsvarende løsninger som for Gardermobanen på Grønland og under Etterstad er forutsatt, en lengde på 
ialt 1130 meter .. Tiltaket på Etterstad kan sannsynligvis sløyfes hvis grenseverdien settes til 35 dBA. 
Under industriområdet på Brynseng er det ikke behov for tiltak. Men det må gjøres tiltak ved 
boligområdene på Teisen, og sannsynligvis også under næringsbyggene på Bryn på grunn av kort avstand 
mellom spor og bane. Dette utgjør en lengde på 650 meter. Forholdene ved enden av tunnelen på Bryn, der 
kontorbyggene ligger på omtrent samme nivå som sporene, må vurderes spesielt. Her kan det bli nødvendig 
med spesielle byggetekniske løsninger. 
Ved å gjøre tiltak ved skinnegangen på strekningenesom er nevnt vil ingen boliger bli berørt av 
strukturstøy. 
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Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Det vises til "Oslo - Ski. Hovedplan" datert oktober 1995 (referanse X6) . 
Vibrasjoner 
Antall hus og boenheter der grenseverdiene for vibrasjoner overskrides for alternativ NI , er oppsummert i 
figur 5.2 uten avbøtende tiltak. Langs hele banestrekningen rar ca. 40 boenheter et vibrasjonsnivå som 
overskrider nedre grenseverdi på 0,4 nunls, mens ca. 10 boenheter tar et vibrasjonsnivå som overskrider øvre 
grenseverdi på 1,0 nunls. Det er ikke regnet med noen boenheter i bygninger for Oslo kretsfengsel. 
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Figur 5.2: Overskridelse veibrasjonsgrenser uten tiltak 
Det er forutsatt at betongkulverten i Gamlebyen mellom Oslogate og Åkebergveien blir pelet til fjell . 
Avbøtende tiltak ellers innebærer etablering aven kalksementpelskjerm ved Peter Møllersvei-Sinsenveien. 
Kostnaden for denne er ca. 2 mill . kr. Ingen boenheter rar overskridelse av vibrasjonsgrensene etter 
iverksetting av avbøtende tiltak. 
For fyldigere omtale se separat rapport (referanse X12) . 
5.1.9 Byplanmessige forhold 
Overordnet byplanvurdering 
Areal / transport 
Alternativet medfører relativt store endringer i det skinnegående kollektivnettet ved at Alnabanen (sammen 
med Hovedbanen fra Alnabru) erstatter Gjøvikbanen fra Sinsen til Oslo S. Det frigjøres store arealer med 
potensiale både for boligfortetting og forbedring av grøntstruktur/rekreasjonsarealene i sentrumsnære 
områder. 
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Nye kollektivknutepunkter. 
I samvirke med den planlagte T -baneringen vil Alnabanen kunne få stor betydning i bestrebelsene for å 
overføre privatbiltransport til mer miljøvennlige transportformer. Nydalen, Storo, Sinsen og Økern vil 
kunne utvikles til å bli knutepunkter for omstigning tog - T -bane. En ny Alnabru stasjon kan utvikles til 
"park and ride" stasjon med god lokalisering ved E 6. Alnabru stasjon vil ligge nær 
arbeidsplasskonsentrasjonene i Groruddalen. 
Alternativet gir ikke mulighet for å etablere Bryn terminal på Gardemobanen. Bryn stasjon på Hovedbanen 
nedlegges . Det gjøres ikke endringer på Østfoldbanen. 
Bylandskap 
De frigjorte traseene for Gjøvikbanen fra Sinsen til Vålerenga og Gjøvikbanens og Hovedbanens frigjorte 
traseer langs kanten av Lodalen - fra St. Halvardsgate til Etterstad, vil gi mulighet for landskapsreparasjon 
og byutvikling ved nybygging. Dette arealet utgjør tilsammen ca. 160 da på Gjøvikbanens trase, ca. 10 da i 
Gamlebyen og ca. 50 da på Vålerenga. 
På Tøyen avskjærer Gjøvikbanen idag boligområdene på Hasle og Lille Tøyen fra Tøyen ku Itu rp ark med 
Tøyenbadet og Botanisk hage. Den ligger på høy fylling på store deler av strekningen, og er en markert 
barriere i et stort landskapstrekk som er eksponert mot vest. Her kan det etableres en ny sammenheng i 
grøntstrukturen med betydning både for rekreasjon, klima og landskapsform. Det kan etableres en 
parkmessig sarrunenheng fra Tøyen botaniske hage i vest til Grenseveien i øst. 
På Vålerenga kan parken rundt kirken føres helt ut til skrenten, og det kan etableres ny sammenheng i 
grøntstrukturen både nord - syd og øst - vest. For fjernvirkningen vil en slik landskapsreparasjon ha stor 
betydning. Kanten av Vålerenga er et viktig trekk i landskapet - sett fra Svartdalen og Ekeberg. 
Byplan inngrep 
Gamlebyen 
Alternativet medfører betydelige inngrep i bystrukturen i Gamlebyen, da sporplanen på Oslo S ikke gjør det 
mulig å senke traseen før den har krysset Østfoldbanen. Dette medfører at kulvertens lokk vil ligge ca. 5, O 
meter over dagens terreng når den krysser Oslo gate. Traseen vil få en bredde på ca. 25 meter. Dersom 
alternativet i det hele tatt skal kunne vurderes, må vi forutsette at terrenget i det tilgrensende området heves 
tilsvarende topp kulvert, slik at Oslo gate ikke må stenges. Dette fører til at 19 bygårder fra 1890-tallet må 
rives - dels fordi de står i traseens byggegrop, dels for å tilpasses nytt terreng i det området som berøres . 
F or å byrepararere dette store inngrepet, er med andre ord terrenget løftet i de tilliggende gater og kvartaler 
slik at kulverten skjules under en forhøyning i krysset Schweigaards gate / Oslo gate. Terrengforhøyelsen 
er tatt opp ved at Schweigaards gate får en slak stigning (ca. l :25) de siste 140 metrene før krysset. I Oslo 
gate oppheves "dumpa" under dagens jernbanebru, og gata får tilnærmet samme fall fra St. Halvards plass 
til krysset med Schweigaards gate. I kryssingen med den frigjorte jernbanetraseen vil terrenget ligge på 
tilnærmet sarrune nivå som Oslo gate . Munkegata vil bli tilnærmet horisontal etter terrenghevingen. Dette 
er store inngrep i bystrukturen, men må anses som nødvendige for å gjennomføre alternativet . (Se 
snittegninger før og etter. Tegn. nr. N1_T04 og N1_T05 .) 
Inngrepet (se aksonometrisk tegning nr. N l_TO l) betyr at store deler av den bevaringsverdig og særegne 
bebyggelsen i nedre del av området rives. Det er i illustrasjonen tatt som utgangspunkt at eksisterende 
bebyggelse som blir liggende mer enn 1,0 m under nytt terreng rives. Vesentlige trekk ved Gamlebyens 
identitet slettes . Historiske gateløp endres betydelig, både i vertikalforløp og hva angår gaterommets 
vegger. 
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Det er totalt ca. 21 .000 m2 som rives i Gamlebyen, hvorav ca. 4.400 m2 er næringsarealer - det øvrige 
boliger (se bilag l) . I tillegg kommer konsekvenser av nytt dobbeltspor Oslo - Ski gjennom søndre korridor 
som betyr riving av totalt 3.500 m2 hvorav ca. 2.500 m2 er bolig, 500 m2 næring og ca. 500 m2 annet areal. 
Ny tt dobbeltspor Oslo - Ski 
Traseen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski i søndre korridor vil bety oppgraving av Oslo gate, Minneparken 
og Dyvekes vei . 
På St. Hallvards plass vil tre bevaringsverdige 1890-talls leiegårder måtte rives . I Baglerstredet og 
Ryenbergveien - på sydsiden av Loddalen - må det rives to eldre trehus - (hvorav ett er ubebodd) samt et 
nyere murhus . Dyvekes vei må graves opp, og noe heving av veibanen vurderes . 
Bryn 
Alternativet medfører store inngrep i eksisterende bygningsmiljø på Bryn. Det må etableres åpen byggegrop 
i løsmasser i ca. 500 meters lengde og ca. 15 meters bredde fra Tvetenveien fram til dagens gods spor langs 
Hovedbanen. Det medfører at 5 industrilkontorbygninger med et totalareal på ca. 13 .800 må rives . To av 
disse bygningene rives bare delvis . (Se foto med markert trase på tegn. nr. N1_T07 og NI_T08) . 
Langs Alnabanen 
En baneutvidelse fra ett gods spor til to spor med persontransport vil få konsekvenser for bebyggelse og 
anlegg langs banestrekningen. En ny trase må være totalt 16,5 m bred inkludert anleggsområdet. Det vil 
bety at to lager/industribygg like øst for 0kernsenteret må rives. Bygningene er oppført i trekonstruksjoner 
og er henholdsvis på ca. 1350 m2 og 150 m2 - tilsammen ca. 1500 m2 . Det vil ikke være mulig å 
opprettholde industrispor til virksomheten langs banen. Dette vil medføre at godstransport overføres fra 
bane til bil. Dette er ugunstig utfra målsetting om å bedre jernbanens konkurransemessige posisjon. Det er 
ikke foretatt beregninger av omfanget av denne godsmengden. 
Det må også utføres anleggsmessige utbedringer langs banen ved at bru over Økernkrysset må utvides fra 5 
meter til Il meter. I tillegg må veibru over banen i Peter Møllers vei utvides . 
Det største byplaninngrepet ved omlegging av Alnabanen vil være sammenkoblingen til Hovedbanen ved 
Alnabru. Krav om planskilt kryssning av godsspor til Alnabru og inngående spor på Hovedbanen krever at 
Alnabanen må løftes opp 7,5 meter over dagens spor i kryssningspunktet. Dette medfører en ca. 420 meter 
lang oppramping (stigning maks . 20 promille) mellom Hovedbanens spor på strekningen fra E6 og mot 
Bryn. Denne opprampingen utføres som en betongkonstruksjon med støttemurer og bru mellom 
Hovedbanens spor. Et slikt anlegg vil være svært eksponert i dette landskapsrommet hvor naturområdet 
langs Alna er et verdifullt naboskap i øst. Anlegget vil være eksponert mot industribebyggelsen i 
Smalvollveien og mot boligbebyggelsen på Tveita. 
Bruanlegget over E6 og Ulvensplitten vil være ca. 420 meter langt med en høyde over terreng på ca. 14 
meter. Anlegget vil på nordsiden av E6 skjære seg gjennom en kolle og et regulert friområde før det kobles 
til dagens trase ved Haraldrudvegen. Et slikt anlegg vil stille store krav til fysisk utforming. 
Anleggsperioden 
Gamlebyen 
Alternativet medfører store inngrep i anleggsperioden, da åpen byggegrop vil bli ca. 600 meter lang og 
berøre Klosterengaparken i vesentlig grad i tillegg til at hovedgatene i området vil bli blokkert for trafikk. 
Omkjøringsveier må etableres i anleggsperioden. Inngrepets negative omfang vil avhenge av framdrift og 
karakteren av provisoriske løsninger. En anleggsperiode på flere år kan bety at store deler av Gamlebyen 
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vil være stengt inne mellom nesten uoverstigelige barrierer. Dersom begge prosjektene bygges samtidig vil 
dette føre til en 600 meter lang byggegrop på den ene siden, økt togtrafikk i dagens trase og en byggegrop i 
Minneparken på den andre siden. I verste fall kan en slik situasjon påføre bydelen så store belastninger at 
folk vil flytte ut. Det sosiale miljøet vil brytes opp, og det vil ta lang tid å bygge det opp igjen. 
Dette alternativet bør derfor gjennomføres etter en meget godt planlagt etappevis framrykking i området 
med kontinuerlig byreparasjon av inngrepene etter hvert som anleggsarbeidene skrider fram. 
Bryn 
Anleggsperioden vil medføre stengning/omlegging av Tvetenveien i perioder, samt ulemper for Bryn skole. 
Det må legges vekt på å sikre skoleveiene og skjerme skolen mot anleggstrafikk. Næringsbebyggelsen i Ole 
Deviks vei vil avskjæres av byggegrop, og det må sikres provisoriske adkomster dersom virksomheten skal 
opprettholdes. 
Alnabanen 
Anleggsarbeidene langs Alnabanen vil sannsynligvis bety driftsstans på banen i perioder, da traseen er 
svært smal, og midlertidig spor vanskelig å etablere. 
Byutviklingsmuligheter 
Gamlebyen 
BYREPARASJON 
A L T. N 1 
Etter at anleggsperioden er gjennomført vil Gamlebyen ha et stort potensiale for byutvikling. 
Barrierevirkningene som dagens togtrase representerer vil oppheves, slik at det kan etablere byplanmessige 
sammenhenger nord - syd i bydelen. Gamlebyen sør og Gamlebyen nord kan utvikles som et 
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sammenhengende byområde fra Klosterengaparken til Lodalen. Gamiebyen sør kan utvikles til "brohode" 
som forbinder bydelen med fjorden ved Middelalderparken med museum og vannspeil . Se aksonometrisk 
tegning nr. Nl_T03 . 
Det er i illustrasjonene ikke regnet med at Gamlebyen fortettes utover det som ligger i dagens 
bygningsvolumer. Eksisterende bebyggelse - 19 bygårder erstattes med nybygg innenfor de samme volumer 
som idag. Det ligger en fortettingskapasitet i endret etasjehøyde. Arealmessig betyr dette en økning på ca. 
25 % som vil gi et totalareal på ny bebyggelse på ca. 25 .000 m2• 
Den opprinnelige bebyggelsesstrukturen er i hovedsak beholdt når det er vist ny bebyggelse som del av 
byreparasjonen. Det er i illustrasjonene ikke gjort forsøk på å kopiere eksisterende bebyggelse. 
Togtunnelen gjennom Gamlebyen vil derfor føre til et endret bybillede med ny bebyggelse i de historiske 
gateløpene. Det vil ligge et byutviklingspotensiale på vestsiden av Oslogate, men dette er ikke studert 
spesielt, da det vil være tilnærmet like stort som i dag. 
Mot Vålerenga i øst kan det utvikles byplanmessige sammenhenger som kan tilføre området både nye 
boliger og rekreasjonsarealer. St. Halvards gate legges ned på terreng der den idag går i bru over 
jernbanesporet, og Schweigaards gate utvikles til en gate med bebyggelse på begge sider etter at den har 
krysset St. Halvards gate. Skrenten ned mot Lodalen blir frigjort som rekreasjonsområde, og boligene ut 
mot dalen vil få en flott beliggenhet som kan gi området tilskudd av attraktive boliger for familier. Arealene 
mellom Hovedbanenes trase og Gjøvikbanens trase ved Vålerenga kirkepark kan utvikles med fornyelse av 
eksisterende bebyggelse og nybygging. 
Den frigjorte traseen gjennom Gamlebyen representerer en mulighet til å heve kvaliteten på bomiljøet i 
bydelen - spesielt for de eiendommene som idag grenser inn mot den. Men traseen gjør det også mulig å 
heve miljøkvalitetene for hele bydelen, ved at det vil bli mulig å etablere funksjonelle sammenhenger på 
tvers av det som idag er en barriere. 
Arealbruken i traseen bør tilføre bydelen nærmiljøkvaliteter og utformes slik at bydelen oppleves som mer 
sammenhengende. Rekreasjonsarealer - hvor nærlekeplasser for de tilgrensende gårdene lokaliseres sammen 
med et gjennomgående gangvei strøk (øst - vest) - vil være en arealbruk som vil heve kvalitetene i 
boligmiljøet. 
Gangforbindelser på tvers av traseen bør etableres både øst og vest for den sentrale tverrforbindelsen ved 
Harald Hårdrådes plass som ved frigivelse av traseen vil kunne utvikles til et sterkt byrom som forbinder 
Klosterengaparken med Minneparken og Middelalderparken på Sørenga. Det er foreslått å benytte traseen 
til bybane som kan bruke Gjøvikbanens trase og knytte seg til trikkenettet i byen ved Jernbanetorget (se 
"Visjon år 2015 fra Miljøbyen Gamle Oslo", referanse X9). Før det tas beslutning om en slik arealbruk i 
traseen må den trafikkale betydningen aven slik bane (spesielt vurdert mot planlagt T -banering) vurderes 
opp mot den barrierevirkning som en slik bybanetrase vil gi. (Se snitt før, etter med og uten bybane tegn. 
nr. Nl_T06) . 
Etter at kulverten for dobbeltspor Oslo - Ski er ,etablert, kan det byrepareres på St. Halvards plass og Inges 
gate etter en helhetlig plan som Miljøbyen Gamle Oslo har vist i sin Visjon 2015. 
Gjøvikbanens frigjorte trase 
Frigjøring av Gjøvikbanens trase fra Sinsen over Tøyen til Vålerenga representerer en byutviklingsmulighet 
av stort omfang. Traseens lengde er ca. 3000 meter og ligger dels som fyllig dels som markant skjæring, og 
er idag en betydelig barriere på denne strekningen. Det er ikke gjort detaljerte beregninger av fortettings-
potensialet. Men det kan grovt anslås til 1500 boliger. Disse vil få en gunstig lokalisering nær kollektiv-
knutepunkter - Sinsen, Tøyen og Vålerenga. Strekningen bør analyseres nærmere for å anslå mulig 
fortettingspotensiale mer eksakt og for å finne fram til de delene av banestrekningen som bør fylles ut/rives 
for å oppnå nye sammenhenger i rekreasjonsarealene. Som del aven helhetlig plan for byutvikling og 
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byfornyelse på Vålerenga foreligger det en vedtatt reguleringsplan (ref. XIO) som gjør det mulig å bygge 
boliger på lokk over banen. Planen vil lettere kunne realiseres med en frigjort trase. Den gir mulighet for å 
bygge ca. 50.000 m2 boliger/næring samtidig som en etablerer en god forbindelse til Etterstad. Deler av 
traseen kan brukes til parkeringsanlegg og lagerarealer. 
Dersom en finner at Gjøvikbanens trasee bør nyttes til Bybane vil en nyttiggjøre seg traseen slik den ligger 
idag, og kunne etablere et skinnegående kollektivtilbud som har større fleksibilitet enn dagens Gjøvikbane. 
Dette bør drøftes mot T -baneringens influensområder, og det tas ikke stilling til slike valg her. 
Alnabanen 
Det antas at det kan bygges tilsvarende arealer til industrilkontorer som det må rives for å utvide banen. 
Fortettingspotensiale utover dette er som idag. 
Bryn 
Etter at kulvert er støpt kan terrenget fylles tilbake og ny bebyggelse bygges på lokket. De 200 siste 
metrene før Hovedbanen vil traseen være i dagen. Derved reduseres utbyggingspotensialet i forhold til 
dagens situasjon. Det antas at en ved en endret reguleringsplan med endrede byggegrenser og noe økt 
utnyttelse kan kompensere for arealtap . 
5.1.10 Kulturminner 
Arkeologiske forhold - kulturlag 
Områder hvor en regner med at det er bevarte kulturlag er vist i figurene 5.3 og 5.4 . Hovinbekken (nå i 
rør) går gjennom store deler av inngrepsområdet. Middelalderbyen strakk seg mot nord helt fram til 
Hovinbekken, som gikk omtrent der hvor dagens Schweigaardsgate nå går. På nordsiden av Hovinbekken 
lå Nonneseter kloster og muligens middelalderens smieboder. Det er vanskelig å avgrense kulturlagets 
utbredelse, men ulike undersøkelser gjennom flere år gir en indikasjon på hvor store arealer som rent 
faktisk må graves ut. Hvor tykke kulturlagene er i hele området vites ikke, men tidligere undersøkelser i 
Munkegata viser at kulturlagstykkelsen her er på 3,5 m. For å hindre at løsmasser raser ut er det nødvendig 
å spunte. Normalt tillates ikke spunting før etter at kulturlagene er gravd, men på grunn av gjenværende 
bygninger, gater og annet vil det trolig bli nødvendig å spunte før den arkeologiske utgravningen tar til . 
Figur 5.3: Antatt areal som må utgraves i området Oslo gate/Schweigaardsgate. 
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Figur 5.4: Aniatt areal som må utgraves gjennom Minneparken. 
(Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves, lys skravur viser areal hvor det er usikkert om det er 
bevarte kulturlag el/er hvor det er usikkert om det vil bli stilt krav om utgraving.) 
Arten av kulturlag. 
Det berørte området skjuler en del av middelalderbyen hvor det var profan bebyggelse som besto av laftede 
trehus, ofte bevart i 1-3 omfar. Foruten bygningsrester finner en også gjerder, brønner, avfallsgroper og 
trebrolagt gateløp. Over Hovinbekken gikk i middelalder en bro som en kan finne rester etter. På andre 
siden av Hovinbekken kan en støte på rester av Nonneseter kloster og kirkegård, og muligens rester av 
smieboder. 
ForhoLdet til nyere tids kuLturminner 
Tunneltaket vil være ca. 5 m over gatenivå ved Oslogate og ca. 2 m over gatenivå i senterlinjen ved 
kryssingen av Schweigaardsgate. Det er forutsatt en heving av terrenget i området slik at Oslogate og 
Schweigaardsgate kan opprettholdes . 
Dette har stor innvirkning på den verneverdige bebyggelsen langs Schweigaardsgate, Oslogate og 
Munkegata. En heving av terrenget medfører at mesteparten av det verneverdige kulturmiljøet som 1800-
talls leiegårdsbebyggelsen langs Schweigaardsgate/OslogatelMunkegata utgjør, må rives. 
Schweigaardsgate er i dag opparbeidet til miljøgate, og en heving av terrenget medfører i tillegg at de 
gjenværende bygningene vil :fa en bruksendring og hele gatemiljøet vil endres. Hevingen av terrenget vil :fa 
konsekvenser ikke bare for de bygninger som blir direkte berørt og må rives, men for alle bygningene i 
området. Schweigaardsgate er det mest enhetlige området i Gamlebyen, med første reguleringsplan i 1888. 
En av bygningene er det karakteristiske Gamlebyslottet (Schweigaardsgate 50), tegnet av arkitekt August 
Tideman, en av de mest Berlin-aktige Christiania-leiegårder med et herskapelig preg i nyrenessanse. 
Det hevede terrenget i Oslogate vil føre til en visuell barriere slik at bilde av middelalderbyen endres . Dette 
bryter med flere av målene for Miljøbyen Gamle Oslo (MGO), som arbeider med å bedre omgivelsene for 
kulturminnene. De skal ikke lenger ligge inneklemt mellom jernbanespor, bygninger og gater og det 
arbeides med planer om rekonstruksjon og markering av de middelalderske gateløp . Ved utgravninger i 
Oslogate er det funnet rester etter et middelaldersk gateløp i flere nivåer over hverandre, et gateløp som 
trolig er identisk med middelalderens Nordre strete. Det historiske gateløp endres betydelig. En heving av 
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Oslogate vil også bli en visuell barriere og fører til ytterligere oppsplitting av middelalderbyen som et 
helhetlig kulturmiljø. 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski 
Ved valg av alternativ NI for Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen vil traseen for nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski måtte legges gjennom Minneparken. Her ligger flere ruiner fra middelalder: 
Halvardskirken med kirkegård og kirkegårdsmur og Olavsklosteret med Olavskirken. Deler av disse må 
søkes frigitt og arkeologisk utgraves, i tillegg til kulturlag med rester etter profan bebyggelse på 
St.Halvards plass og i Oslogate, i BispegatenlSt.Halvards gate og i Oslogate 7. Det gjenoppbygde bisp 
Niklas kapell, som står oppå tunneltaket, må tas ned igjen. I tillegg vil tre leiegårder på St.Halvards plass 
og 6 eldre trehus i området KonowsgatelIngesgate måtte rives. Et areal på ca. 2200 kvm vil måtte utgraves 
samt muligens et areal på ca. 3200 kvm hvor det er usikkert om det er bevarte kulturlag. I tillegg kommer 
nedtaging av middelalderruiner. Konsekvensene for kulturminnene i forbindelse med nytt dobbeltspor 
Oslo-Ski gjennom 'Minneparken er tidligere utredet av NIKU vlLiv Marit Rui og det henvises forøvrig til 
denne. 
Tidsbruk 
Alternativ NI medfører omfattende arkeologiske utgravninger av et areal på ca. 3200 kvm , samt et areal i 
forbindelse med nytt dobbeltspor Oslo - Ski gjennom Minneparken på mellom 2200 og 5400 kvm. Hver av 
disse to utgravningsområdene er i seg selv flere ganger større enn noen av de tidligere utgravningene i 
Gamlebyen, og vil bli den største som noen gang er foretatt her i landet. Med gravesesong fra ca. l. mai til 
ca. l . oktober er det ikke realistisk å anta at en kan gjennomføre tilfredstillende arkeologiske utgravninger 
på kortere tid enn 2-3 sesonger for hvert av områdene, sannsynligvis mer. Det er heller ikke realistisk å 
regne med at en kan gjennomføre arkeologiske utgravninger i begge områder samtidig. En mer detaljert 
gjennomgang av materialet vil kunne konkludere med flere feltsesonger. I tillegg kommer en 
planleggingsfase og forberedelser på minimum et halvt år før utgraving kan starte. 
Bryn 
I forbindelse med planene for nytt dobbeltspor Oslo - Ski er det forutsatt forbindelsespor fra Hauketo til 
Bryn. Dette er lagt i fjell med tunnelpåhogg straks sørvest for dagens stasjon på Bryn for å kunne knytte 
seg til denne. Denne løsningen kommer i sterk konflikt med sentrale deler av kulturmiljøet knyttet til 
Hovedbaneanlegget og den tidlige industrialiseringen langs elva. 
Tvetenveien/Ole Deviks vei 
Området med åpen byggegrop består i hovedsak av nyere industri- og kontorbebyggelse uten viktige 
enkeltbygg med særlig anerkjente arkitektoniske kvaliteter. 
Alnabanen 
Ved utvidelse av Alnabanen etter foreslått løsning symmetrisk om dagens spormidte, vil antatt fire 
bygninger komme i direkte konflikt med traseen. Ingen av disse kan sees å ha større interesse i 
kulturvemsanunenheng. Andre utvidelses løsninger kan imidlertid skape konflikter med enkeltbygg fra dette 
århundret med anerkjente arkitektoniske kvaliteter. 
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5.1.11 Anleggsmessig gjennomføring 
Ombygging Oslo S, tilkopling andre baner 
Sporleggingen i dette alternativet antas gjeIUlomført uten spesielle komplikasjoner. Selv på Oslo S vil 
situasjonen ikke være spesielt problematisk. 
Det forutsettes at sporene på de nye banene legges først, og deretter kommer ombyggingen av Oslo S . Det 
er en målsetting å gjøre ombyggingen av Oslo S på en måte som skaper minst mulig vanskeligheter for 
trafikkavviklingen mens byggearbeidene pågår. Arbeidene må derfor foregå i etapper. Disse etappene er 
vist på faseplaner , tegning N 1_ Y04 . I tillegg til hovedfasene som er vist på Y -tegningen vil det også være 
behov for en videre inndeling i underfaser . 
Det er nedenfor gitt en kort beskrivelse av ombyggingsfasene samt underfaser. 
Fase l 
Alle spor i Gamlebytunnelen bygges helt inn til eksisterende spor på Oslo S, og det etableres ny 
forbindelse til spor l, 2 og 3 nordfra gjennom ny tuIUlel. Det forutsettes at noen inngående tog fra 
Hovedbanen kan kjøre i ny tunnel. 
Nye forbindelser bygges fra tunnelen til spor 4 - 8. Provisorisk forbindelse bygges fra spor 9 til den nye 
tunnelen for Hovedbanen. 
Fase 2 
Nye forbindelser etableres til spor 10 - 15 for ett og ett spor. Trafikken awikles på de øvrige sporene. Nye 
forbindelser bygges til spor 16 - 19 for ett og ett spor. Trafikken avvikles på de øvrige sporene. 
Kapasiteten på Oslo S i ombyggingsperioden vil være redusert med 2 - 4 plattformspor i hver fase . 
Hver fase anslås å vare ca. 5 - 6 måneder. 
Anleggstekniske forhold 
Oslo gate -Akebergveien -Jordal. 
På området vest for Åkebergveien må det bli kulvertløsning da den store bredden som fire spor krever ikke 
vil gjøre det praktisk mulig å bygge noe av denne strekningen som tunnel selv om bergoverflaten ligger 
noen få meter over taket av tunnelen på en del av strekningen. øst for Åkebergveien ligger bergoverflaten 
betydelig høyere samtidig som Gardermobanens spor gradvis fjerner seg fra Hovedbanens spor. Dermed 
synes det her kurrant å anlegge 2 tunneler, hver med to spor. 
Kulverten fra Oslo gate til Jarlegata blir dels liggende i sin helhet i leire, og dels kommer man ned i berget 
med kulvertens nedre del. Byggegropen må etableres mellom skråforankrede spuntvegger. Dybden til berg 
er opptil ca. 20,0 m, og kulvertbunnen på samme parti ligger i ca. 18,0 m dybde. Selv om leiren i dette 
området ikke er spesielt bløt vil det på et begrenset parti, ca. 70 m langt, måtte bli en meget kraftig 
spuntvegg (spesialprofiler) mens det på resten av denne strekningen er tilstrekkelig med en ordinær 
spuntvegg. De partiene som ikke kommer direkte på berg pelefundamenteres . Tverrsnitt av spuntet grop 
ved profil 1300 er vist på tegning nr N l_V Il. 
Under Åkebergveien er dybden til berg noe usikker. Det er mulig at tunneltaket her vil skjære inn i 
løsmasser eller at overdekningen blir for liten. Forsterkning av taket over tunnelen, for eksempel ved 
frysing, kan her komme på tale da det er sterkt ønskelig å unngå å stenge denne veien. 
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Mellom profil 1750 og 1850, like vest for Jordal idrettsplass, er det en forsenkning i berget med minste 
registrerte bergoverdekning over tunnelen på ca. 5 m. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det her kan være 
partier med betydelig mindre overdekning, eller at tunneltaket kommer helt opp i løsmasser. Det kan derfor 
bli behov for å forsterke tunneltaket ved frysing av de nederste meterne av løsmassen på dette stedet. 
Tverrsnitt som i prinsipp viser tenkt frysestabilisering ved profil 1820 er vist på tegning nr . N l_V Il. 
En ny forsenkning i berggrunnen opptrer ved profil 2020 - 2070. Minste registrerte bergoverdekning synes 
å bli såpass stor som ca. 7,0 m. Det forutsettes derfor ikke å være behov for spesielle tiltak som frysing 
her. 
Bergoverdekningen videre østover er tilfredsstillende for Gardennobanens vedkommende, og for 
GjøvikbanenIHovedbanens vedkommende frem til Store Ringvei, profil 3800. 
Tvetenveien - Ole Deviks vei. 
På strekningen fra Store Ringvei til Tvetenveien, profil ca. 4100, er bergoverdekningen generelt dårlig, og 
det er derfor regnet med behov for forsterkning ved frysing av det nederste laget av løsmassene her. 
På strekningen fra profil 4070 til 4400 må det bygges kulvert, eventuelt kan det her tenkes at man vil drive 
noe av denne strekningen som jordtunnel ved frysing. Dersom man velger å bygge hele strekningen som 
kulvert blir dybden til underkant kulvert i løsmasser på det meste ca. 18 m, og med bergoverflaten 
ytterligere ca. 8 m dypere blir det behov for en svært kostbar spuntveggløsning. 
Typiske tverrsnitt ved profil 4100 og 4200 er vist på tegning nr N l_VII. 
Det kan tenkes hensiktsmessig å frysestabilisere en tunnel helt fra der taket i tunnelen skjærer ut i 
løsmassen og til der tunneltaket bare ligger i ca. 5,0 m dybde, d.v.s. en strekning på ca. 150 m. Det er ingen 
bygninger rett over traseen på denne strekningen slik at en kan velge om en vil fryse ovenfra eller innenfra. 
Kostnadsforskjellen mellom dette og en støpt kulvert i byggegrop antas imidlertid å være liten, og det er 
derfor regnet med kulvert. 
Kulverten stiger østover slik at det øst for profil 4400 blir en åpen konstruksjon (trau), eventuelt 
støttemurer. Dybden til berg øker fra profil 4230 og østover samtidig som kulvertens dybde avtar. I stedet 
for å føre en relativt grov spuntvegg helt ned til berg kan det her tenkes en løsning med forsterkning av 
grunnen under gravenivået ved hjelp av kalk/sementpeler eller såkalte Jet- peler. Kostnadsforskjellen blir 
nok i denne sammenheng av marginal betydning, og det er derfor i kostnadsoverslaget forutsatt 
spuntløsninger uten grunnforsterkning. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Bortsett fra en del ulemper med setninger av gatelegemer, ledningsanlegg o.l. er det to bygninger som må 
vies stor oppmerksomhet, nemlig Bispegården og Ladegården. Byggegropen for kulverten kommer nær 
begge byggene. Selv med meget kraftige spuntkonstruksjoner er det grunn til å frykte setninger med 
betydelig skadeomfang. Da det her dreier seg om bygninger med høy bevaringsverdi er det forutsatt at 
begge byggene omfundamenteres. 
Massetransport 
Masseuttak, mengder 
l. Påhugg ved Åkebergveien profil 1500 både for Gardermobanen og Hovedbanen. 
2. Påhugg ved Tvetenveien profil 4100 for Hovedbanen 
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3. Tverrslag ved Jernbaneveien, profil ca. 4300, for Gardennobanen. Benytter delvis sanune tverrslag som 
nå benyttes i forbindelse med utsprenging av Romeriksporten tunnel. Høydeforskjell på ca. 40 m fra 
Gardennobanen til Jernbaneveien krever tverrslagstunnel på 3-400 m. 
Tverrslag i Etterstad-området er vurdert, men ikke funnet hensiktsmessig. 
I tillegg vil det være påhugg i forbindelse med nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Det vises i den forbindelsen til 
referanse X6, "Oslo - Ski . Hovedplan". 
Figur 5.5: Aktuelle traseer på lokalvegnettet. 
Masseuttakene på de aktuelle stedene er beregnet til: 
Åkebergveien: 
Tvetenveien: 
Jernbaneveien inkl. tverrslag: 
Trafikkbelastning, kjøreruter 
550 000 m3 fjell 
150 000 m3 fjell 
500 000 m3 fjell 
Det er forutsatt at graving/sprenging og utkjøring av massene vil ta ca. to år på Åkebergveien og 
Jernbaneveien. På Tvetenveien antas ett års uttransport av masser. Det innebærer følgende trafikk ved de 
tre punktene (sum begge retninger) : 
Åkebergveien: 
Tvetenveien: 
Jernbaneveien: 
220 biler pr. døgn 
140 biler pr. døgn 
200 biler pr. døgn 
Jordmasser vil i tillegg utgjøre ca. 150.000 m3 for strekningen Oslo gate - Åkebergveien. På grunn av de 
arkeologiske utgravingene er fremdriften og denned trafikkmengden per dag svært usikker. 
Løsmasseuttaket ved Tvetenveien vil være ca. 60.000 m3. 
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Kjørerutene ut fra områdene vil være: 
Fra påhugg Åkebergveien: Via Galgeberg, St. Halvards gate, Ny Havnegate og ut på E18 . Deretter 
E6Æ 18 til aktuelt deponi . 
Side 69 
Fra påhugg Tvetenveien: Tvetenveien, Grenseveien til E6 ved Helsfyr, E6Æ 18 til aktuelt deponi, eller 
Ring 3 til Ulvensplitten og E6 mot nord. 
Fra tverrslag Jernbanevn. : Mot nord via Smalvollveien, Strømsveien og E6 ved Stubberud. Mot sør via 
Jernbanevn. til Bryn. Tilkobling til Ring 3 eller 0stensjøveien og Grenseveien 
til Helsfyr og deretter E6Æ 18 . 
5.1.12 Konsekvenser av ikke å bygge nytt dobbeltspor Oslo S - Ski 
Dersom nytt dobbeltspor Oslo - Ski ikke realiseres vil man i dette alternativet unngå inngrep i 
Minneparken. Det vil også bli forenklinger i sporarbeidene på Oslo S. 
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5.2 AL TERNA TIV N4, ØSTFOLDBANEN OM BRYN 
5.2.1 Trasebeskrivelse 
Figur 5.6: Skisse over alternativ N4 
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Alternativet forutsetter at både ny og gammel Østfoldbane legges i samme korridor som 
Hovedbanen/Gjøvikbanen og Gardermobanen, i alt 8 spor i retning Bryn. Traseen faller av fra plattformene 
for å komme ned under Oslo gate og Schweigaards gate. Videre i betongtunnel forbi Botsfengslet, under 
Jar~egata og under Åkebergveien før den går inn i fjelltunnel under Kampen. 
Hot edbanen/Gjøvikbanen fortsetter under Jordal Amfi, Vålerenga, Etterstad, Tvetenveien, Ole Deviks vei 
og fortsetter under en del store industri-Ikontorbygg før det kommer ut av tunnelen like sør for Strømsveien 
hvor den kommer innpå dagens Hovedbane. Antatt fjelltunnel fram til Tvetenveien. 
Gj1vikbanen forlater dagens Hovedbane like sør for E6 og følger samme trase som Alnabanen til Grefsen 
hVi r den kommer innpå dagens Gjøvikbane (se omtale under alternativ NI) . 
Gafdermobanen går videre under Jordal Amfi, Vålerenga, Etterstad, Bryn, Hellerud til den kommer inn på 
Gardermobanens tunnel på Brynseng. 
To Østfoldbanespor svinger mot sør ved Etterstad og under Manglerud, mens de andre to går til Bryn 
tenninal (en etasje under planlagt terminal for Gardermobanen) svinger derfra mot sør under Nordre 
Skøyen Hovedgård og østensjø, men også med forbindelse til Gardermobanen under Godlia. De fire 
Østfoldbanesporene går i fjelltunnel til Hauketo. 
5.2l2 Kjøreveg 
Ba~e 
Tegning N4 _ Y04 viser en skjematisk oversikt over sporforbindelsene i pIanområdet med unntak av Lodalen 
og Loenga. Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen er omlagt og i tillegg kommer nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski, inklusive godsspor til Bryn. Eksisterende Bryn stasjon faller bort. Eksisterende godsspor 
mellom Loenga og Alnabru opprettholdes. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over 
sti~ingsforholdene i alternativ N 4. 
I 
Tabell 5. 7: Banelen~derfra km O til koblin~ med eksisterende bane. 
AI~emativN4 ·· ··· >Lengde Endring 
Gardermobanen 3.3 km - 0.2 km l ) 
Hovedbanen 4.6 km - 0.5 km 
Gjøvikbanen 8.8 km + 2.7 km 
Østfoldbanen, lokal 12.1 km + 2.9 km 
Østfoldbanen, le/gods 10.1 km (Hauketo) + 1,9 km 2) 
l) I forhold til Romeriksporten tunnel. 
2) I forhOld til planlagt nytt dobbeltspor 
I 
Tal;Jell 5.8: Sti nin s orhold 
B~e 
Gardermobanen 
Hovedbanen/Gjøvikbanen 
N~ dobbeltspor Oslo - Ski 
N~ lokalbane til Hauketo 
Godsspor Hauketo - Bryn 
Godss or Loen a - Alnabru 
Strekning 
20 %0 
24 %0 
20 %0 
24 %0 
12 %0 
25 %0 
Lokalt Oslo S 
21 %0 
21 %0 
21 %0 
21 %0 
Dette alternativet betyr stigningsmessig forbedring for Gardermobanen sett i forhold til eksisterende 
Brynsbakken. For Hovedbanen og Gjøvikbanen blir stigningen som i dag, og det betyr ingen forbedring for 
gods vestfra til Alnabru. Kravene til nytt dobbeltspor Oslo - Ski er ikke ivaretatt jf. høringsutkast nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski (ref. X6) . 
I 
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Forutsatt hastighet oppnås i alternativ N4 med et par unntak: 
• Geometrien (kurvevekslene) ved avgrening for Gjøvikbanen fra Hovedbanen ved Ole Deviks vei 
innebærer maksimalhastighet 100 km/h. Dette er ikke gunstig og løsningen bør bearbeides dersom 
alternativet føres videre. 
• Omlagt Gjøvikbane medfører 3 - 4 minutter økt kjøretid på grunn av økt lengde og horisontalradius 
R=250 meter i forbindelsen mellom Hovedbanen og Alnabanen. 
Det forutsettes at det er mulig å legge inn nødvendige sporsløyfer utenom Oslo S ved at tilstrekkelige 
rettlinjer etableres, og om nødvendig med sporveksler type 1:9 R190 . 
Banestrømjorsyningsanlegg 
Ingen spesielle kommentarer. 
Signal- og sikringsanlegg 
Nytt dobbeltspor over Alnabanen må sikres tilsvarende alternativ N l. I tillegg er det forutsatt nye 
sikringsanlegg for hver av Østfoldbanens dobbeltspor. Dagens CTC-anlegg med driftsentral på Oslo S må 
utbygges til å dekke nye traseer. 
Tele- og dataanlegg 
På planlagte Bryn tenninal vil det være behov for toganviseranlegg og høyttaleranlegg. Forøvrig skal det 
være radiodekning for tog- og vedlikeholdsradio og mobiltelefon (GSM), samt redningskanal i alle 
tunnelløp . 
5.2.3 Oslo S 
Sporplan Oslo S 
Tegning N4_YOl og N4_Y04 viser forslag til ny sporplan på Oslo S. Denne planen er ment å være 
funksjonelt lik eksisterende. Planen har imidlertid klart dårligere sporgeometri enn eksisterende sporplan. 
Det må benyttes sporveksler med dårligere standard enn forutsatt. Dette fører til at hastigheten blir lav, 40 
- 50 km/t. Det antas likevel at kapasiteten er tilnænnet den samme som for eksisterende stasjon. 
Tabell 5 .9 nedenfor viser antatt funksjon. De funksjonelle endringene i forhold til 
sammenligningsgrunnlaget består blant annet i at Østfoldbanen føres om Bryn og med andre innføringer og 
koblinger til Oslo S enn i sammenligningsgrunnlaget. Det er negativt at Østfoldbanens lokaltog mister 
tilknytning til 7 spor i søndre sporgruppe. 
Bane 
Hovedbanen, Gjøvikbanen 
Gardennobanen 
Østfoldbanen, lokal 
Østfoldbanen,IC 
Lodalen 
Teknisk/økonomisk utredning 
Inngående tog til 
Spor l - 8 og 14 - 15 
Spor l - 8 og 14 - 16 
Spor 6 - 8 
Spor 2 - 8 og 14-19 
S or 2 - 7 o 14 - 19 
25.03.95 
Utgående tog fra 
Spor 9 - 15 
Spor 10 - 19 
Spor 9 - 12 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
S or l - 7 o 10 - 19 
. Endring 
-7 spor 
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I tabell 5.10 er det vist en oversikt over planskilte løsninger i dette alternativet. 
Tabell 5.10: Planskilte løsninger. 
Bane Sted 
.. 
Gardermobanen 
Østfoldbanen, lokal 
Lodalen 
Ca. km 2,5, vestgående tog fra Gardermobanen og Østfoldbanen IC samles 
Ca. km 2,5, vestgående lokaltog fra Hoved-, Gjøvik- og Østfoldbanen samles 
Oslo S, "Lodalsbro" med forbindelse til spor l - 7 
I tabellen nedenfor er innskrenkninger i mulig sporbruk illustrert. 
Tabell 5.11 : Avvik i forhold til eksisterende situasjon på Oslo S, muli~ sporbruk. 
Bane Hovedbanen Gjøvik?anen · . GMB Lodalen . 0B eks ØB ny ·· 
. Retning vest øst vest øst vest øst vest øst vest øst vest øst 
Spor 1 O O O O O 
Spor 2 O O O O O 
Spor 3 O O O O O 
Spor 4 O O O O O 
Spor 5 O O O O O 
Spor 6 O O O O O 
Spor 7 O O O O O 
Spor 8 O O O O O 
Spor 9 
Spor 10 
Spor 11 
Spor 12 
Spor 13 
Spor 14 
Spor 15 
Spor 16 
Spor 17 
Spor 18 
Spor 19 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
Tegnforklaring: O primær togvei mangler 
O ingen togvei mulig 
o 
- ingen togvei mulig, heller ikke i dagens sporplan 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O O 
O O 
O O 
O O 
Det mangler en primær togvei av i alt 26 i eksisterende plan. Viderer mangler det 63 sekundære togveier. I 
eksisterende plan er det i alt 212 mulige togveier. Tabellen viser at alternativ N4 er funksjonelt dårligere 
og mindre fleksibel enn eksisterende plan. Dette er imidlertid nåværende status og planen kan bearbeides 
videre og sannsynligvis forbedres noe. 
Banestrømjorsyningsanlegg 
Mellom spor 3 og 4 går en kabelgate. Kabelgaten krysser under Hovedbanen og ender i relehus i Oslogate 
3. I denne kabelgaten går mange av signal-, sikrings- og telekabler til anleggene på Oslo S og tilgrensende 
baner. Ved alternativ N4 må denne kabelgaten flyttes . Flyttingen må tas hensyn til i anleggsfasen. 
Alternativet krever at eksisterende koblingshus for banestrømsforsyning på Oslo S må flyttes . 
Signal- og sikringsanlegg 
Utbyggingen av signalanlegget må tilpasses alle fasene i anleggsperioden som beskrevet under kapittel 
5.2.11. 
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Tele- og dataanlegg 
Telekabler på Oslo S må legges i midlertidig trase under anleggsfasene . Nye/flyttede blokktelefoner krever 
kabeltilknytning til sentralen på Oslo S. 
5.2.4 Grunnforhold/geologi 
Oslo gate - Akebergveien - Jordal. 
Det forutsettes en betongtunnel i løsmasser fra Oslo gate til Åkebergveien. Dette området dekkes av 
kartblad SODI-2 og SOEI-3 i Undergrunnskartverket, Oslo Vann- og Avløpsverk.Beskrivelsen av 
grunnforholdene nedenfor baseres på generell kjennskap til løsmassene i området, gamle 
grunnundersøkelser fra Oslo Kommune, Geoteknisk kontor (vingeboring 214 U), samt 8 supplerende 
totalsonderinger som er utført spesielt i forbindelse med prosjektet. 
Plan over grunnboringer er vist på tegn. nr. N 1_ VO l. 
Strekningen preges av to dyprenner, den ene ved Oslo gate og den andre ved Klostergata. l sistnevnte 
dyprenne er dybden opptil ca. 20 m, og ved Oslo gate er det enda dypere. Mellom dyprennene og langs 
Jarlegata varierer dybdene stort sett mellom 3,0 og 7,0 m. 
Totalsonderingene viser at løsmassetykkelsen langsetter Jarlegata varierer mellom 3 og 9 m på strekningen 
fra Klostergata til Åkebergveien. Berget ligger dypest nær Klostergata. Totalsonderingene tilsier stort sett 
et par meter med tørrskorpelignende materiale over en middels fast leire ned til berg. Enkelte av 
totalsonderingene kan tyde på at det er noe sand/grus i området og spesielt i overgangssonen mot berg. 
Vingeboringen fra Oslo kommune (214U) ligger for langt unna til å være representativ, men det bør nevnes 
at den indikerer meget sensitiv leire fra 9-17m. 
Dyprennen i Jordalområdet er fylt med leire som generelt er bløt og meget sensitiv. Løsmassetykkelsen er 
her ca. 18 m på det meste. 
Bergarten fra Oslo gate til Jordal idrettsplass antas vesentlig å bestå av Alunskifer. 
Tvetenveien - Ole Deviks vei. 
l alternativ N4 går traseen for Gjøvikbanen! Hovedbanen langs sørsiden av Tvetenveien og Ole Deviksvei. 
Dette området dekkes av kartblad NOHI, SOHI og SOG 1 i Undergrunnskartverket, Oslo Vann- og 
Avløpsverk. Grunnforholdene i området er beskrevet med bakgrunn i innhentede resultater fra gamle 
grunnundersøkelser utført av NGl og NOTEBY, samt ut fra 19 supplerende totalsonderinger som er utført 
i anledning prosjektet. 
Plan over grunnboringer er vist på tegn. nr. NI_ V02. 
l området fra Store Ringvei og østover langs Tvetenveien mot Nils Hansens vei ligger terrenget på den 
sørligste del 7-9 m lavere enn på den nordligste. l det sørlige området består grunnen stort sett av et øvre 
leirlag med planterester over lagdelt jord av leire og finsand. Prøvene er stoppet i et moreneaktig materiale 
allerede i ca. 3 m dybde. Sonderingene indikerer grusig masse videre til antatt berg i ca. 10m dybde. 
l det nordligste området, dvs . nær Tvetenveien, består grunnen av et 3-4 m tykt tørrskorpelag eller 
fyllmasse av murstein/grus over middels fast, lite til middels sensitiv leire ned til ca. 10m dybde. På større 
dybder blir leiren siltig og får et økende innhold av finsand og gruskorn ned mot berg som ligger på 10-24 
ro dybde. Totalsonderingene viser berglblokk på 4.4 m dybde rett på østsiden av Store Ringvei. Det er 
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sannsynlig at dette er blokk og ikke berg. Ser man bort fra denne målingen øker løsmassemektigheten fra 
10 m rett på vestsiden av Store Ringvei til 24 m ved Tvetenveien 28 for så å avta østover til 14 m ved Nils 
Hansens vei . 
På sørsiden av krysset Tvetenveien - Teisenveien - Ole Deviksvei til Nils Hansens vei er det et 4-5 m tykt 
lag av tørrskorpeleire over siltig middels fast, lite sensitiv leire. Leirlagets tykkelse synes å være 6-10 m. 
Under dette laget er det stort sett en sandig, grusig masse, kanskje morene. Antatt berg ligger 10-15 m 
under terreng. 
Ved den nordlige delen av krysset Tvetenveien - Teisenveien - Ole Deviks vei består grunnen trolig av et 4-
6 m tykt tørrskorpelag over middels fast, lite til middels sensitiv, siltig leire ned til ca. 9 m dybde under 
terreng. Den uomrørte skjærstyrken for dette laget varierer mellom 35 og 45 kPa, mens sensitiviten varierer 
mellom 3 og 9. 
Totalsonderingene på nord-vestsiden antyder et ca. 2 m tykt tørrskorpelag over leire ned til antatt berg på 
ca. 12 m dybde. På nord-østsiden viser totalsonderingene et mer markert tørrskorpelag med tykkelse ca. 2 
m over leire ned til 12-18 m dybde, deretter grusholdig materiale ned til berg på 14-26 m dybde. 
Grunnundersøkelsene ved Ole Deviksvei 10 (Norsk Viftefabrikk AlS) tilsier at grunnen der består av et ca. 
3 m tykt tørrskorpelag over bløt til middels fast, middels plastisk, middels sensitiv leire ned til ca. 25 m 
dybde under terreng. Leiren har en uomrørt skjærfasthet i området 20-40 kPa, et vanninnhold som ligger 
over flytegrensen og sensitivitet som varierer mellom 4 og 16. Sonderingene nærmest veien indikerer 
sand/grus under ca. 15,0 m dybde. 
Totalsonderingene som er utført utenfor Ole Deviksvei 6, noe lenger sør enn Viftefabrikken, tilsier at det er 
et ca. 2 m tykt tørrskorpelag over et homogent leirlag ned til ca. 15 .5 m dybde. Under dette ser det ut til å 
være et ca. 1 m tykt gruslag over berg. 
Bergarten på strekningen fra Jordal er hovedsaklig vanlig kalklleirskifer. 
Østfoldbanens traseer. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski krysser Alnadalen nedenfor Etterstadområdet. Boringer utført i anledning 
prosjektet har vist små dybder i dalbunnen slik at bergoverdekningen over tunnelene er rikelig. Videre går 
traseen under Ekebergåsen og Nordstrandsplatået hvor det er beskjedne løsmassetykkelser, og de relativt få 
dyprennene som finnes stikker ikke særlig dypt. Plan over grunnboringer i dalen nedenfor Etterstad er vist 
på tegn. nr. S5 _ V02 . 
Traseen for lokaltogene krysser Alnadalen ved Tvetenveien. Tunnelene krysser under Gardermobanens 
tunnel, og bergoverdekningen er derfor ikke noe problem. Lokaltogtraseen videre sydover krysser en 
markert dyprenne der østensjøvannet ligger. Tidligere boringer ved sydenden av vannet tyder imidlertid på 
at maksimale løsmassetykkelser i dette området er på ca. 25 m, som tilsvarer en bergoverdekning på ca. 30 
m. 
Østfoldbanens tunneler vil gå i kalk/leirskifer fra Jordalområdet til kryssingen av Alnadalen. Videre 
sydover til Hauketo er det grunnfjellsgneis. På den første strekningen frem til Jordalområdet antas det 
vesentlig å være Alunskifer. 
5.2.5 Konstruksjoner 
Gjennom Gamlebyen vil både Gardermobanen, Gjøvikbanen, Østfoldbanen og Hovedbanen føres i en ca. 
570 m lang plasstøpt betongkulvert fra Oslo gate til Åkebergveien. For at traseen skal komme ned i 
tilstrekkelig dybde ved Oslo gate bygges det støttemurer i 170 m lengde mellom stasjonsområdet på Oslo S 
og betongkulverten. Betongkulverten utføres i åpen byggegrop i hele dens lengde fra like før Oslo gate, 
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videre under Jarlegata, frem til Åkebergveien like nord for Klosterenga idrettsplass, der banene fortsetter i 
fjelltunnel. Siden kulverten skal inneholde 8 jernbanespor vil den få en utvendig bredde på ca. 48 m. 
Bærevegger bygges mellom 2 og 2 spor. Eksisterende bebyggelse i Oslo gate og Schweigaards gate som 
berøres av den ca. 51 m brede og åpne byggegropen må derfor rives . 
Kulverten fundamenteres de første 150 m og et ca. 60 m langt midtparti på peler som rammes til fjell. 
Forøvrig bygges betonggulvet direkte på fjell . De siste 200 m av kulverten bygges i fjellskjæring . 
Overdekningen øker jevnt fra null ved kryssingen av Oslo gate til ca. 13 m ved enden av kulverten. 
Konstruksjonene er vist på tegning N4_KOl. 
Videre trase for Gardermobanen og Østfoldbanen vil gå i fjelltunnel , men det er partier med liten 
overdekning der tunnelen må støpes ut med betonghvelv i et område like før Jordal idrettsplass. Ved Bryn 
planlegges en terminal for både Gardermobanen og Østfoldbanen. For Bryn terminal bygges 
tilkomsttunneller mellom de to banene og fra overflaten og nødvendige bygningskonstruksjoner i 
fjellrommet. Disse er ikke vurdert nærmere i denne rapporten. 
Trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen vil grene av fra Gardermobanen og Østfoldbanen etter at traseen 
går inn i fjelltunnelen like nord for Klosterenga idrettsplass, og går videre i fjelltunnel frem til Tvetenveien. 
Også for denne banen ser det ut til at det må støpes ut i et område ved Jordal. 
Fra Tvetenveien går banenes 2 spor i de samme traseene som for alternativ N l og vil få de samme 
konstruksjoner som beskrevet for dette alternativet fram til påkoblingen ved Sinsen. For den videre 
beskrivelsen av alternativ N4 henvises det derfor til kapittelS.l.S. 
5.2.6 Konsekvenser ved kryssing av gater og veier 
Jernbanetraseen for alternativ N4, kommer i konflikt med eksisterende gater og veier i to områder; Oslo 
gate/Schweigaards gate og Tvetenveien/Ole Deviks vei ved Bryn. 
Ved passering gjennom Gamlebyen, ligger banetraseen så dypt at ingen gater må stenges permanent. 
Anleggsarbeidene vil imidlertid føre til trafikkomlegginger. Ved spunting, utgraving og støping av 
løsmassekulverten må Oslo gate stenges . Foruten vanlig biltrafikk må også sporvognsrute 18 og 19 og 
bussrutene legges om. 
Biltrafikken kan legges om på en relativt enkel måte til det øvrige gatesystemet. Tilsvarende vil bussene 
relativt enkelt i anleggsperioden kunne overføres til ny Havnevei eller følge ruten Galgeberg-Åkebergveien, 
Grønland-Tøyenbekken, selv om dette vil redusere kollektivbetjeningen spesielt i Schweigaards gate. 
For sporvognslinjene 18 og 19 kan man løse trafikkavviklingen i anleggsperioden på to måter. 
l . Trikkene erstattes med busser som kjører via Oslo gate til ny Havnegate på denne strekningen. 
2. Legge om trikkesporene over en strekning på ca. 100 m. 
P.g.a . gravingen for jernbanekulverten, må tre av gårdene i krysset Oslo gate/Schweigaards gate rives. 
Dette åpner for en mulighet til å legge nytt midlertidig trikkespor like vest for Oslo gate og støpe en seksjon 
av tunnelen. Når denne seksjonen er ferdig, kan Oslo gate reetableres og spunting, graving påbegynnes på 
tilstøtende seksjoner. 
Varigheten av den midlertidige trafIkksituasjonen vil være avhengig av utgravningene som gjennomføres på 
stedet. 
Når Schweigaards gate må stenges i en periode, kan biltrafIkken midlertidig legges om via Munkegata eller 
på en lengre rute via St. Halvards gate. 
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Jarlegaten må stenges i en lengre periode, men dette skulle ikke by på problemer, siden det bare er en 
adkomstgate. Åkebergveien/Kjølberggata vil ikke bli berørt av anleggsarbeidene. Det er antatt at en 
fjelltunnel kan få påhugg for kryssing av Åkerbergveien, ved restriktiv sprengning og frysing av løsmassene 
over fjellet. For disse tre gatene gjelder i prinsippet det samme som i alternativ N l . For Tvetenveien/Ole 
Deviks vei vil situasjonen bli den samme som i alternativ NI . 
5.2.7 Kommunalteknikk 
VA-ledninger 
På strekningen fra Oslo gate til J arIegata kommer traseen i konflikt med Hovinbekken, som er et d = 2,15 
m overvannsrør, og som i perioder fører store mengder vann. Hovinbekken ligger i samme trase som 
jernbanekulverten i ca. 550 m lengde. Den er mulig å legge bekken over betongkulverten permanent, men 
ulemper i anleggsperioden må påregnes. Det bør vurderes å legge om bekken før anleggsarbeidene for 
jernbanekulverten starter. 
Avløpet fra Oslogate og Schweigaardsgate avskjæres av jernbanekulverten i anleggsperioden. Det er trolig 
nødvendig med nytt ledningsanlegg i Oslogate inkludert nytt overløp til Hovinbekken. Avløpet fra 
Schweigårdsgt kan legges over jernbanekulverten permanent, med provisorer evt. pumping i 
anleggsperioden blir nødvendig. 
Vannledningene i Oslogate, JarIegate og Schweigaardsgate kan sannsynligvis fjernes i anleggsperioden og 
reetableres. Det er antatt at det ikke er nødvendig med provisorer for vannforsyningen. 
Ved tilkoblingen til Hovedbanen i nord ved Ole Deviks vei må det etableres en pumpestasjon for spillvann 
evt. dykker. Det bør også vurderes å presse ny trase for overvannsledningen under eksisterende bane på 
samme sted. Forøvrig må det etableres en god del provisorier for spillvann, overvann og vannforsyning ved 
Hovedbanens tilkobling i nord. 
Kværnertunnelen (spillvannstunnel på sydsiden av Loelva) kommer ikke i konflikt med jernbaneanlegget. 
Konflikt med VEAS-tunnelen: 
Ved Etterstadsletta (ca. profil 2800) er det konflikt mellom jernbanetraseene og VEAS-tunnelen. VEAS-
tunnelen er hovedavløpstunnel for spillvann fra store deler av Oslo samt Bærum og Asker og går til VEAS 
renseanlegg ved Slemmestad. Ved Fagerlia er det en luke som regulerer vannmengden som går til h.h.v 
VEAS og Bekkelaget renseanlegg. Normalt slippes det på 200 lis til VEAS . Tunnelens kapasitet er derimot 
opptil6m3Is . 
Avløpet må pumpes forbi kryssingspunktet eller det kan evt. etableres en dykker. Dykkeren vil bli ca. 6 m 
dyp. Det kan f.eks. pumpes ca. 200 lis forbi kryssingspunktet, og la overskytende gå via dykkeren. 
Dykkeren vil også fungere som nødoverløp . 
En pumpestasjon og dykker vil kreve kjørbar adkomst for drift og vedlikehold. En mulighet er å etablere 
adkomst via den påbegynte Gardermobanen når denne settes ut av drift. 
Drenering 
Det må påregnes at noe vann kan komme inn i tunnelene. Noe overflatevann kan komme inn i Hovedbanen 
fra nord. Vannet samles i drensrør som føres til bunnpunktet i kulverten ved Oslo gate (ca. profil 950). Det 
bør vurderes å legge en trykkledning forbi lavpunktet slik at størstedelen av vannet i tunnelen kan føres ut 
med selvfall. Det øvrige drensvannet pumpes ut. 
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Kabler 
Kablene som kommer i konflikt med jernbaneanlegget må sikres i anleggsperioden. Størstedelen av kablene 
kan legges tilbake på samme sted. Ved Oslo kretsfengsel må en av energiverkets sentraler flyttes . 
5.2.8 Luftoverført støy, strukturstøy og vibrasjoner 
Luftoverført støy 
Under normal drift 
All jernbanetrafikk langs dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen i Gamlebyen fjernes. Det medfører 
at luftoverført støy fra jernbanen ikke blir noe problem i Gamlebyen. Foruten boligområder i Gamlebyen 
vil også boligområder langs Hovedbanen helt opp til stedet der hvor Hovedbanen igjen går i dagstrekning få 
en vesentlig reduksjon i luftoverført støy. Det samme gjelder boligområder langs Gjøvikbanen opp til 
Sinsen. 
Dagsonen ved Oslo S vil bli veldig dominerende med inntil 8 spor. Det medfører at virkningen av 
tradisjonelle støyskjenner blir relativt beskjeden. Boliger i de gjenværende bygningene langs traseen før 
tunnelen vil få økt støynivå. 
Boliger langs Alnabanen vil få en vesentlig økning av støyen fordi all trafikk på Gjøvikbanen blir flyttet hit. 
Situasjon langs Hovedbanen øst for tunnelmunningen blir noe forverret da Gjøvikbanens trafikk kommer i 
tillegg til dagens trafikk. Næringsbyggene i Ole Deviks vei vil til dels fungere som støyskjenn. 
Det er beregnet støynivåer foran boligfasader der grensene på hhv. 55 dBA i ekvivalentnivå og 70 dBA i 
maksimalnivå er overskredet. I beregningene er inkludert virkning av støyskjermer. Fordelingen av antall 
boliger ved ulike støynivåer er gitt i tabellen under. Her er også vist antallløpemeter nye støyskjermer som 
er forutsatt bygget. En mer detaljert oversikt er gitt i bilag 2. 
J;b lI512 F; dl' a e or e mg av anta li b l' o 1ger ve d Ik u lestøymva. 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskjenner 
>65 60-65 55-60 >55 >80 70-80 >70 Ant. meter 
Antall 
boliger 70 89 179 338 199 412 611 9850 
l anleggsperioden 
Det forventes store problemer med støy fra anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av den brede 
løsmassekulverten i bolig- og rekreasjonsområder i ende mot Oslo S. Dette gjelder først og fremst andre 
boliger enn de som er mest utsatt for jernbanestøy i dagens situasjon. Det antas at en del av 
anleggsarbeidene må utføres i perioder med lite togtrafikk dvs. om natten. Anleggsperioden vil medføre at 
hastigheten på togene i nedre del av Gamlebyen må reduseres, hvilket bør medføre lavere støybelastning fra 
togene i deler av anleggsperioden. 
I området rundt østre tunnelmunning for Hovedbanen er det noen boligblokker og en skole, foruten industri 
og næringseiendommer. Tunnelen går i løsmasser f.o.m. kryssingen av Tvetenveien til østre munning. Ved 
bygging av løsmassekulvert vil disse boligene og skolen bli utsatt for luftoverført støy. Hvis 
anleggsarbeidene kun utføres på dagtid er det skolen som vil bli mest berørt. 
Arbeidene med å utvide Alnabanen til 2 spor vil medføre støyplager for boliger langs banen. 
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Strukturstøy 
Garde rmobanen 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak under skinnegangen 800 m fra den møter bebyggelsen på 
Grønland til Galgeberg, og 300 m under deler av Etterstad, i alt en lengde på 1.100 m. Deretter er det ikke 
behov for tiltak. Det er regnet med strukturstøyreduserende tiltak i kulverten på Grønland, slik at det er 
mulig å bygge næringsbygg eller boliger like inntil eller over kulverten. 
Hovedbanen og Gjøvikbanen 
Tilsvarende løsninger som for Gardermobanen på Grønland og under Etterstad er forutsatt, over en lengde 
på i alt 1.150 m. Under industriområdet på Brynseng er det ikke behov for tiltak. Men det må gjøres tiltak 
ved boligområdene på Teisen, og sannsynligvis også under næringsbyggene på Bryn på grunn av kort 
avstand mellom spor og bane. Dette utgjør en lengde på 650 m. Forholdene ved enden av tunnelen på Bryn, 
der kontorbyggene ligger på omtrent samme nivå som sporene, må vurderes spesielt. Her kan det bli 
nødvendig med spesielle byggetekniske løsninger. 
Avgrening mot Hauketo og Ski 
Det må gjøres tiltak der banene kobles sammen under Etterstad. 
Ved å gjøre tiltak ved skinnegangen på strekningene som er nevnt, vil ingen boliger bli berørt av 
strukturstøy. 
Vibrasjoner 
Antall hus og boenheter der grenseverdiene for vibrasjoner overskrides for alternativ N4, er oppsummert i 
figur 5.7 uten avbøtende tiltak. Langs hele banestrekningen får ca. 40 boenheter et vibrasjonsnivå som 
overskrider nedre grenseverdi på 0,4 nun/s, mens ca. 5 boenheter får et vibrasjonsnivå som overskrider øvre 
grenseverdi på 1,0 nun/s . Det er ikke regnet med noen boenheter i bygninger for Oslo kretsfengsel. 
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Det er forutsatt at betongkulverten i Gamlebyen mellom Oslogate og Åkebergveien blir pelet til fjell. 
Avbøtende tiltak ellers innebærer etablering aven kalksementpelskjerm ved Peter Møllersvei-Sinsenveien. 
Kostnaden for denne er ca. 2 mill. kr. Ingen boenheter får overskridelse av vibrasjonsgrensene etter 
iverksetting av avbøtende tiltak. 
For fyldigere omtale se separat rapport, referanse X12. 
5.2.9 Byplanmessige forhold 
Overordnet byplanvurdering 
Areal / transport 
Som for alternativ NI . 
Nye kollektivknutepunkter. 
Som for alternativ NI, men alternativet gir i tillegg mulighet for å etablere Bryn terminal for både 
Gardemobanen og Østfoldbanen. 
Bryn stasjon på Hovedbanen må nedlegges. Dagens 0stfolbane omlegges fra Oslo S til Hauketo. Det betyr 
at Nordstrand og Ljan stasjoner nedlegges. Som en variant kan eksisterende 0stfoldbane legges i tunnel fra 
Bryn til Nordstand slik at stasjonene kan opprettholdes. Banestrekningen kan alternativt brukes til Bybane 
som kobles sammen med Ljabrutrikkens trase i Gamlebyen. 
Bylandskap 
Som for alternativ NI . 
Byplan inngrep 
Gamlebyen 
Alternativet medfører betydelige inngrep i Gamlebyen, da åtte spor skal ut fra Oslo S og skjære seg inn i 
bystrukturen i en bredde på ca. 51 meter. Topp kulvert vil i dette alternative kunne senkes slik at det ligger 
i tilnærmet samme høyde som eksisterende terreng i kryssningen med Oslo gate / Schweigaards gate. 
Inngrepet fører til at 17 bygårder fra l 89 O-tallet må rives da de står i traseens byggegrop. Inngrepet betyr 
at store deler av den bevaringsverdig og særegne bebyggelsen i nedre del av området rives . Vesentlige trekk 
ved Gamlebyens identitet slettes . 
Den opprinnelige bebyggelsesstrukturen er i hovedsak beholdt når det er vist ny bebyggelse som del av 
byreparasjonen. Det forutsettes at det kan bygges ny bebyggelse på lokket over kulverten, uten at det er 
gjort detaljerte studier av konstruksjoner - statikk, støy og vibrasjoner. Det er i illustrasjonene ikke gjort 
forsøk på å bygge opp kopier av eksisterende bebyggelse. Togtunnelen gjennom Gamlebyen vil derfor føre 
til et endret bybillede med ny bebyggelse i de historiske gateløpene som i dette alternativet vil følge samme 
forløp som idag. 
Det er totalt areal som rives ca. 19.900 m2 hvorav ca. 3.500 m2 er næring, ca. 1.900 m2 fengselsareal og de 
øvrige ca. 14.500 m2 bolig (se bilag l). På tegning nr. N4_TOI er traseen tegnet inn og bygninger som må 
rives er skravert. 
Både Østfoldbanen og nytt dobbeltspor Oslo - Ski følge samme trase som Gardemobanen, Hovedbanen og 
Gjøvikbanen ut fra Oslo S. Oppgraving av Minneparken er derfor ikke nødvendig i dette alternativet. 
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Bryn 
Som alternativ NI. 
Langs Alnabanen 
Som alternativ NI . 
Anleggsperioden 
Gamlebyen 
Som for alternativ NI , bortsett fra at byggegropen blir ca. 45 meter bred mot ca. 25 i alternativ NI , og at 
Minneparken ikke graves opp. 
Bryn 
Som alternativ NI. 
Alnabanen 
Som for alternativ NI . 
Byutviklingsmu ligh eter 
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Gamlebyen 
Byutviklingsmulighetene er tilnænnet som for alternativ NI, men da det ikke er anleggsarbeider i søndre 
trase (Minneparken), vil en helhetlig byutvikling kunne gjennomføres på kortere tid. 
Se aksonometrisk tegning nr. N4 _ T03 . 
Det er i illustrasjonene ikke regnet med at Gamlebyen fortettes utover det som ligger i dagens 
bygningsvolumer. Eksisterende bebyggelse - 17 bygårder - erstattes med nybygg, innenfor de samme 
volumer som idag. Det ligger en fortettingskapasitet i endret etasjehøyde. Arealmessig betyr dette en økning 
på ca. 25%, noe som vil gi et totalareal i nybygg på ca. 17.000 m2. 
Mot Oslo gate vil det bli mulig å senke dagens jernbanetrase og fjerne jernbanebua slik at parkarealene i 
den frigjorte traseen får kontakt med gaterommet i Oslo gate. Dette vil bedre solforhold og utearealene i 
bebyggelsen i nedre del av Arups gate og Munkegata vesentlig. 
Gjøvikbanens frigjorte trase 
Som for alternativ NI . 
Alnabanen 
Som for alternativ NI. 
Bryn 
Som for alternativ NI . 
Østfoldbanens frigjorte trase 
Byutviklingspotensialet langs den nedlagte banestrekningen anses ikke som betydelig på grunn av terrenget 
den ligger i, men ved nænnere studier, vil deler av strekningen kunne gi noe nybyggingsmuligheter, og 
barrierevirkningen kan oppheves og gi bedre tilgjengelighet til fjorden. 
5.2.10 Kulturminner 
Arkeologiske forhold - kulturlag 
Områder hvor en regner med at det er bevarte kulturlag er vist i figur 5.8. Hovinbekken (nå i rør) går 
gjennom store deler av inngrepsområdet. Middelalderbyen strakk seg mot nord helt fram til Hovinbekken, 
som gikk omtrent der hvor dagens Schweigaardsgate nå går. På nordsiden av Hovinbekken lå Nonneseter 
kloster og muligens middelalderens smieboder. Det er vanskelig å avgrense kultur lagets utbredelse, men 
ulike undersøkelser gjennom flere år gir en indikasjon på hvor store arealer som rent faktisk må graves ut. 
Hvor tykke kulturlagene er i hele området vites ikke, men tidligere undersøkelser i Munkegata viser at 
kulturlagstykkelsen her er på 3,5 m. 
Arten av kulturlag 
Det berørte området skjuler en del av middelalderbyen hvor det var profan bebyggelse som besto av laftede 
trehus, ofte bevart i 1-3 omfar. Foruten bygningsrester finner en også gjerder, brønner, avfallsgroper og 
trebrolagt gateløp. Over Hovinbekken gikk i middelalderen en bro som en kan finne rester etter. På andre 
siden av Hovinbekken kan en støte på rester av Nonneseter kloster og kirkegård, og muligens rester av 
smieboder. 
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Figur 5.8: Antatt areal som må utgraves ved alternativ N4. 
ForhoLdet til nyere tids kuLturminner 
I tillegg til arkeologiske utgravninger i inngrepsområdet må også et stort antall verneverdige bygninger 
rives. Det gjelder Oslogate l, Grønlandsleiret 46, Munkegata 2, Schweigaardsgate 52, 53, 54, 56, 58, 58b, 
Jarlegata 13, 17 og 19 og Klostergata 6. For å hindre at løsmasser raser ut er det nødvendig å spunte. 
Normalt tillates ikke spunting før etter at kulturlagene er gravd, men på grunn av gjenværende bygninger, 
gater og annet vil det trolig bli nødvendig å spunte før den arkeologiske utgravningen tar til. 
Tidsbruk 
Alternativ N4 medfører omfattende arkeologiske utgravninger av et areal på ca. 4600 kvm. Dette 
utgravningsområdet er flere ganger større enn noen av de tidligere utgravningene i Gamlebyen, og vil bli 
den største som noen gang er foretatt her i landet. Med gravesesong fra ca. l.mai til ca. l.oktober er det 
ikke realistisk å anta at en kan gjennomføre tilfredstillende arkeologiske utgravninger på kortere tid enn 3-4 
sesonger, muligens mer. I tillegg kommer en planleggingsfase og forberedelser på minimum et halvt år før 
utgraving kan starte. 
Bryn 
I forbindelse med planene for nytt dobbeltspor Oslo - Ski er det forutsatt forbindelsespor fra Hauketo til 
Bryn. Dette er lagt i fjell med tunnelpåhogg straks sørvest for dagens stasjon på Bryn for å kunne knytte 
seg til delme. Denne løsningen kommer i sterk konflikt med sentrale deler av kulturmiljøet knyttet til 
Hovedbaneanlegget og den tidlige industrialiseringen langs elva. 
Terminal ved Bryn 
Det sentrale området ned langs Alnaelva med Bryn stasjon på Hovedbanen og den gamle 
industribebyggelsen rundt utgjør et viktig kulturmiljø fra industrialismens gjennombrudd langs elvene i 
Oslo. By:mtikvaren lagde da terminalplanene i forbindelse med Gardermobanen var aktuelle, en egen 
evaluerin;gsrapport for dette området ("Bryn - Historisk utvikling" 1993). Konfliktenes størrelse vil 
avhenge av inngrep over bakkenivå. En forskyvning av de nødvendige adkomstanleggene mot Brynseng vil 
dempe mye av konfliktpotensialet. 
Tvetenveien/Ole Deviks vei. 
Området består i hovedsak av nyere industri- og kontorbebyggelse uten viktige enkeltbygg med særlig 
anerkjent,e arkitektoniske kvaliteter. 
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Alnabanen 
Ved utvidelse av Alnabanen etter foreslått løsning symmetrisk om dagens spormidte, vil antatt fire 
bygninger komme i direkte konflikt med traseen. Ingen av disse kan sees å ha større interesse i 
kulturvernsammenheng. Andre utvidelsesløsninger kan imidlertid skape konflikter med enkeltbygg fra dette 
århundret med anerkjente arkitektoniske kvaliteter. 
5.2.11 Anleggsmessig gjennomføring 
Ombygging Oslo S, tilkopling andre baner 
Ombyggingen av Oslo S vil være spesielt krevende, forøvrig antas sporleggingen i dette alternativet 
gjennomført uten spesielle komplikasjoner. Sporene skal senkes fra enden av eksisterende plattformer slik 
at jernbanens tunneltak kommer under Oslo gate. Eksisterende Østfoldbane- og Lodalskulverter skal 
fjernes. Det er betydelige masser som skal fjernes og store nivåforskjeller under ombyggingen. Det må 
regnes med mye spunting for å opprettholde sporene kjørbare. 
Det forutsettes at sporene på de nye banene legges først, og deretter kommer ombyggingen av Oslo S. Det 
er en målsetting å gjøre ombyggingen av Oslo S på en måte som skaper minst mulig vanskeligheter for 
trafikkavviklingen mens byggearbeidene pågår. Arbeidene må derfor foregå i etapper. Disse etappene er 
vist på faseplaner, tegning NI_Y05 . I tillegg til hovedfasene som er vist på Y-tegningen vil det også være 
behov for en videre inndeling i underfaser . 
Det er nedenfor gitt en kort beskrivelse av ombyggingsfasene. 
Fase 1 
Eksisterende Nordre Tomters spor senkes uten at øvrige spor stenges. 
Alle spor i Gamlebytunnelen bygges helt inn til eksisterende spor på Oslo S, og det etableres ny 
forbindelse til spor 1, 2 og 3 østfra. Det forutsettes at noen inngående tog fra Hovedbanen kan kjøre i ny 
tunnel. 
Fase 2 
Ombygging av spor 2 - 7. Lodalskulverten stenges, atkomst fra Lodalen via Loenga og Nordre Tomters 
spor. 
Fase 3 
Ombygging spor 8 - 13. Østfoldbanekulverten stengt. Provisoriske spor fra ny tunnel til spor 2 - 7. 
Hovedbanen og Gjøvikbanen på spor l - 7 d.v.s. med meget sterkt redusert kapasitet spesielt i østlig 
retning. Så snart som mulig bør det etableres provisoriske spor fra ny tunnel til spor 8 - Il . 
Gardermobanen bruker spor 14 - 16 evt. med provisorier og eksisterende bane i Brynsbakken. Alle tog på 
Østfoldbanen til spor 16 - 19. 
Fase 4 
Spor 8 - 13 tas i bruk til ny bane. Gardermotogene og Østfoldbanens lokaltog flyttes til ny bane. Øvrige 
Østfoldbanetog fortsatt til 16 - 19. Lodalssporene bygges om. 
Fasen avsluttes med at alle tog legges om til ny bane. 
Teknisk/økonomisk utredning 25.03.95 o: 128012802200I[ase2Islut_doklslut4-j2.doc 
Berdal Strømme Side 85 
Kapasiteten på Oslo S vil være meget sterkt redusert i ombyggingsperioden, spesielt i fase 3, hvor kun spor 
2 - 7 vil være gjennomgående i 5 - 6 måneder. 
Hver fase anslås å vare ca. l år. 
Anleggstekniske forhold 
Oslo gate - Akebergveien -Jordal. 
På området vest for Åkebergveien må det bli kulvertløsning da den store bredden som 8 spor krever, ikke 
vil gjøre det praktisk mulig å bygge noe av denne strekningen som tunnel selv om bergoverflaten ligger 
noen ra meter over taket av tunnelen på en del av strekningen. øst for Åkebergveien ligger bergoverflaten 
betydelig høyere samtidig som Gardermobanens spor gradvis fjerner seg fra Hovedbanens spor. Dermed 
synes det her kurrant å anlegge 4 tunneler, hver med to spor. 
Kulverten på strekningen vestfra frem til Jarlegata blir dels liggende i sin helhet i leire, og dels kommer 
man ned i berget med kulvertens nedre del. Byggegropen må etableres mellom skråforankrede spuntvegger. 
Dybden til berg er opptil ca. 20 m, og kulvertbunnen på samme parti ligger i ca. 18 m dybde (profil 1300). 
Selv om leiren i dette området ikke er spesielt bløt vil det på et begrenset parti, ca. 70 m langt, måtte bli en 
meget kraftig spuntvegg (spesialprofiler) mens det på resten av denne strekningen er tilstrekkelig med en 
ordinær spuntvegg. De partiene som ikke kommer direkte på berg pelefundamenteres . Bortsett fra den 
større bredden så blir spuntgropen svært lik gropen for alternativ N l . Det henvises derfor til tegning nr. 
NI VII. 
Under Åkebergveien er dybden til berg noe usikker. Det er mulig at tunnel taket her vil skjære inn i 
løsmasser eller at overdekningen blir for liten. Forsterkning av taket over tunnelen, for eksempel ved 
frysing, kan her komme på tale da det er sterkt ønskelig å unngå å stenge denne veien. 
Mellom profil 1750 og 1850, like vest for Jordal idrettsplass, er det en forsenkning i berget med minste 
registrerte bergoverdekning over tunnelen på ca. 5 m. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det her kan være 
partier med betydelig mindre overdekning, eller at tunneltaket kommer helt opp i løsmasser. Det kan derfor 
bli behov for å forsterke tunneltaket ved frysing av de nederste meterne av løsmassen på dette stedet. 
Tverrsnitt som i prinsipp viser tenkt frysestabilisering ved profil 1820 er vist på tegning nr. NI_VII . 
En ny forsenkning i berggrunnen opptrer ved profil 2020 - 2070. Minste bergoverdekning synes å bli 
såpass stor som ca. 7,0 m. Det forutsettes derfor ikke å være behov for spesielle tiltak som frysing her. 
Gjøvikbanen/Hovedbanens trase har tilfredsstillende bergoverdekning frem til Store Ringvei, profil 3800. 
Tvetenveien - Ole Deviks vei. 
På strekningen fra Store Ringvei til Tvetenveien, profil ca. 4100, er bergoverdekningen generelt dårlig, og 
det er derfor regnet med behov for forsterkning ved frysing av det nederste laget av løsmassene her. 
På strekningen fra profil 4070 til 4400 må det bygges kulvert, eventuelt kan det her tenkes at man vil drive 
noe av denne strekningen som jordtunnel ved frysing. Dersom man velger å bygge hele strekningen som 
kulvert blir dybden i løsmasser til underkant kulvert på det meste ca. 18 m, og med bergoverflaten 
ytterligere ca. 8 m dypere blir det behov for en svært kostbar spuntveggløsning. 
Typiske tverrsnitt er vist på tegning nr. N l_VII . 
Det kan tenkes hensiktsmessig å frysestabilisere en tunnel helt fra der taket i tunnelen skjærer ut i 
løsmassen og til der tunneltaket bare ligger i ca. 5 m dybde, d.v .s . en strekning på ca. 150 m. Det er ingen 
bygninger rett over traseen på denne strekningen slik at en kan velge om en vil fryse ovenfra eller innenfra. 
Kostnadsforskjellen mellom dette og en støpt kulvert i byggegrop antas imidlertid å være liten, og det er 
derfor regnet med kulvert. 
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Kulverten stiger østover slik at det øst for profil 4400 blir en åpen konstruksjon (trau), eventuelt 
støttemurer . 
Dybden til berg øker fra profil 4230 og østover samtidig som kulvertens dybde avtar. I stedet for å føre en 
relativt grov spuntvegg helt ned til berg kan det her tenkes en løsning med forsterkning av grunnen under 
gravenivået ved hjelp av kalk/sementpeler eller såkalte Jet- peler. Kostnadsforskjellen blir nok i denne 
sammenheng av marginal betydning , og det er derfor i kostnadsoverslaget forutsatt spuntløsninger uten 
grunnforsterkning . 
Østfoldbanen. 
Linjene blir liggende i kulvert frem til Åkebergveien. På samme måte som for N l traseene er overdekningen 
usikker under Åkebergveien og i 10rdalområdet. Det er derfor behov for forsterkning ved frysing. For 
resten av trasestrekningen frem til Hauketo synes bergoverdekningen å være tilfredsstillende. 
Bergarten disse tunnelene vil gå i frem til kryssingen av Alnadalen er kalk/leirskifer av vanlig type. Ved 
kryssingen av dalen kommer man inn i grunnfjellsområdet som strekker seg hele veien sydover på 
Oslofjordens østside. Iovergangssonen mellom skiferen og grunnfjellsgneisen kan det ventes en betydelig 
knusningssone. Det samme gjelder ved østensjøvannet. Dårlig berggrunn må her ventes å vedvare over en 
lengre strekning da traseen krysser sonen med spiss vinkel . 
Massetransport 
Masseuttak/mengder 
l. Påhugg ved Åkebergveien ved profil 1500 som i NI 
2. Påhugg ved Tvetenveien, profil 4100 (Hovedbanen) som i NI 
3. Tverrslag ved Jernbaneveien, profil 4000 på Gardermobanen 
4. Tverrslag inn fra Mosseveien for Østfoldbanen. Plassering er vurdert i Hovedplan for nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski, og tverrslaget ble da foreslått som en mulighet videreføring aven tunnel i tilknytning til 
renseanlegget på Bekkelaget. Da tunnelen Oslo - Hauketo følger en annen trase i dette alternativet, er 
det i denne forbindelsen vurdert å gå inn noe lengre sør for å redusere lengden på tverrslaget. Det 
innebærer et tverrslag/anleggstunnel på ca. l km. 
5. Påhugg ved Ljabru. 
På disse stedene er anslått at følgende masser tas ut: 
Åkebergveien 
Tvetenveien 
1 ernbaneveien 
Tverrslag Mosseveien 
Ljabru 
l 090 000 m3 fjell 
150 000 m3 fjell 
l 040 000 m3 fjell 
l 130 000 m3 fjell 
380 000 m3 fjell 
Anleggsperioden vil kunne variere på de forskjellige strekningene, avhengig av lengder, antall stuffer, 
sikring mm. I dette alternativet er det antatt at perioden for graving, sprenging og utlasting av massene vil 
være 3 år for masseuttakene Åkebergvn, Jernbaneveien og tverrslag Mossevn., mens perioden vil være 2 år 
for Tvetenveien og Ljabru. 
I tillegg vil det for strekningen Oslo gate - Åkebergveien tas ut i størrelsesorden 300.000 m3 jordmasser. 
Fremdriften her vil være avhengig av de arkeologiske utgravingene og er derfor usikker. 
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Trafi kkbe las tn ing/kjøreru ter 
På grunnlag av forutsetningene over vil anslått trafikk (sum begge retninger) på de fem stedene bli: 
Åkebergveien 
Tvetenveien 
Jernbaneveien 
Mosseveien 
Ljabru 
300 biler/døgn 
70 biler/døgn 
280 biler/døgn 
300 biler/døgn 
150 biler/døgn 
Side 87 
Fra Åkebergveien, Tvetenveien og Jernbaneveien vil kjørerutene være de samme som i alternativ NI . For 
tverrslag Mosseveien vil anleggstrafikken gå ut på E 18 og ikke belaste lokalveinettet. Nænneste deponi vil 
være BekkelagetIKongshavn-området dersom det blir vedtatt utbygging der. Fra Ljabru vil anleggstrafikken 
følge Ljabruveien til E6 eller til EI8 , se figur 5.9. 
Figur 5.9: Kjøreruter for Mosseveien og Ljabru. 
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5.2.12 Omlegging av lokalbane ved Hauketo og lokaltogtrase fra Nordstrand til Bryn 
Omlegging av lokalbane ved Hauketo 
Lokalbanen (eksisterende 0stfoldbane) foreslås flyttet som forutsatt i hovedplanen for nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski i stasjonsområdet, se referanse X6. Nord for stasjonen føres lokalbanen videre parallelt med 
nytt dobbeltspor over omlagt Ljabruvei, Ljanselva og omlagt Ekebergvei frem til tunnelpåhugg ved 
eksisterende Ekebergvei. Lokalbanen foreslås lagt i samme høyde som nytt dobbeltspor. 
Omlegging av lokalbane ved Nordstrand 
Som en variant til avgreining fra eksisterende lokalbane ved Hauketo er det fremkommet forslag om å følge 
eksisterende trase frem til Nordstrand for deretter å gå inn i fjelltunnel. Fra Haukeo til Nordstrand er det 
ca. 2,7 km langs eksisterende 0stfoldbane. Traseføring ved Nordstrand for en slik løsning er ikke studert i 
detalj. 
Løsningen muliggjør fortsatt betjening av stasjonene Ljan og Nordstrand, som ellers ville falt bort i 
alternativ N4. 
Alternativet innebærer en økning i kjørelengden på ca. 1,2 km for lokalbanen sammenlignet med 
hovedalternativet med avgreining fra eksisterende bane ved Hauketo. Med en gjennomsnittshastighet på 60 
km/t gir dette 1 min og 12 sek. ekstra kjøretid. I tillegg kommer stopp ved 2 stasjoner samt 
hastighetsreduksjon fordi en større andel av strekningen følger eksisterende 0stfoldbane. 
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6. MIDTRE KORRIDOR 
6.1 AL TERNA TIV Ml, DAGLINJE MED EKSTRA MILJØTIL TAK 
6.1.1 Trasebeskrivelse 
Figur 6.1: Skisse over alternativ Ml 
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Alternativet baserer seg på at eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen blir liggende uendret og at 
tog tiVfra Gardermoen benytter disse sporene. 
Det forutsettes utført følgende ekstra miljøtiltak: 
• Vibrasjonstiltak med langsgående betongdragere som legges rett under skinnene og stikker ca. 2 m ned i 
overbygningen. Disse vil avstiver skinnegangen og reduserer overføringene av lavfrekvense vibrasjoner 
til bygningene. 
• Matter for å dempe strukturstøy. 
• Ekstra ventilasjonsanlegg med støydemping. 
• Forbedring av undergang ved Harald Hårdrådes plass med større bredde, bedre belysning, trapp og 
rampe. 
• Bruksendring i de mest belastede leilighetene og forbedring av utomhusarealene mot støyskjermene. 
Ingen av tiltakene som blir vurdert vil føre til et krav om arkeologiske utgravninger. 
Nytt dobbeltspor Oslo S - Ski følger samme trase som i høringsutgaven for hovedplanen for nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski (referanse X6) gjennom Minneparken til Ekebergåsen før banen fortsetter sørover. 
Gjennomgående godstog følger samme spor som Hovedbanen, mens godstogene fra Loenga følger samme 
trase som i dag til Alnabru. 
6.1.2 Kjøreveg 
Bane 
Tegning Ml_Y02 viser en skjematisk oversikt over sporforbindelsene i planområdet med unntak av 
Lodalen og Loenga. Planen er lik dagens, men med tillegg for nytt dobbeltspor Oslo - Ski, inklusive 
godsspor til Bryn. Eksisterende Bryn stasjon og planlagt Bryn terminal opprettholdes. Eksisterende 
godsspor mellom Loenga og Alnabru opprettholdes . 
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over stigningsforholdene i alternativ Ml . 
Bane Strekning Lokalt Oslo S 
Gardermobanen 25 %0 20 %0 
Hovedbanen/Gjøvikbanen 25 %0 20 %0 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 12 %0 35 %0 
Godsspor Hauketo - Bryn 12 %0 
Godss or Loen a - Alnabru 25 %0 
For Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen forblir stigningen som i dag, og det betyr ingen 
forbedring for gods vestfra til Alnabru . Kravene til nytt dobbeltspor Oslo - Ski er ivaretatt, jf. hovedplan 
for nytt dobbeltspor Oslo - Ski (ref. X6). 
Det forutsettes at det er mulig å legge inn nødvendige sporsløyfer utenom Oslo S ved at tilstrekkelige 
rettlinjer etableres, og om nødvendig med sporveksler type 1:9 R190. 
Banestrømjorsyningsanlegg 
Ingen spesielle kommentarer. 
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Signal- og sikringsanlegg 
Nytt sikringsanlegg for ny Østfoldbane til Hauketo. Tilknytning mellom Østfoldbanens nye godsspor og 
Hovedbanens eksisterende godsspor legges inn under Bryn sikringsanlegg. Dagens CTC-anlegg med 
driftsentral på Oslo S må utbygges til å dekke nye traseer. 
Tele- og dataanlegg 
Nye tunneler (Østfoldbanen) skal ha radiodekning for tog- og vedlikeholdsradio og mobiltelefon (GSM), 
samt redningskanal . 
6.1.3 Oslo S 
Sporplan Oslo S 
Tabell 6.2 nedenfor viser antatt funksjon . Endringen i forhold til sammenligningsgrunnlaget består i at 
nytt dobbeltspor Oslo - Ski føres inn. 
Tabell 6. 2: Antatt funksjon. 
Bane 
Hovedbanen 
Gardermobanen, Gjøvikbanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Østfoldbanen, ny 
Lodalen 
Inngående tog til 
Spor l - 8 og 14 - 15 
Spor l - 8 og 14 - 16 
Spor 7 - 8 og 14 - 19 
Spor 7 - 8, 14-19 (2-6) 
Spor 2 - 7 og 14 - 19 
I tabell 6.3 er det vist en oversikt over planskilte løsninger. 
Bane 
Utgående tog fra 
Spor 9 - 15 
Spor 10 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
Spor 1-70g 10-19 
Gardermobanen Etterstad, vestgående tog fra GMB til Hovedbanen 
Østfoldbanen, eks. Oslo S, lokaltogkulvert 
Østfoldbanen, ny Oslo S, lokaltogkulvert og evt. Lodalskulverten 
Lodalen Oslo S, Lodalskulvert med forbindelse til s or l - 7 
Endring 
Ny bane 
Med unntak for innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski gjennom Minneparken, (ref. X6), blir sporplanen 
for Oslo S som i dag. 
Banestrømforsyningsanlegg 
Det forutsettes at det bygges to nye utgående linjefelt i koblingshuset på Oslo S til ny Østfoldbane. 
Signal- og sikringsanlegg 
Tilknytning til ny Østfoldbane tilpasses faser i anleggsperioden som beskrevet under kapittel 6.1.11 . 
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Tele- og dataanlegg 
Telekabler på Oslo S må legges i midlertidig trase under anleggsfasene for tilknytning til ny 0stfoldbane. 
6.1.4 Grunnforhold/geologi 
Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen 
Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen følger i dette alternativet dagens trase. I dette alternativet 
skal en utvide bredden på undergangen ved Harald Hårdrådes plass. Dette inngrepet anses imidlertid å være 
uproblematisk i stabilitetsmessig sammenheng. Med bakgrunn i dette er grunnforholdene og geotekniske 
tiltak ikke spesielt beskrevet for dette alternativet. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Det henvises til Hovedplan Oslo - Ski datert oktober 1995, kapittel 3.5 Grunnforhold (se referanse X6). 
6.1.5 Konstruksjoner 
Ved at det benyttes eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen vil det ikke bli konstruksjoner for 
selve banene. Det bygges ikke flere kryssinger for gangtrafikk, men eksisterende undergang ved Harald 
Hårdrådes plass utvides i bredden og bygges ut til en fullverdig fotgjengerundergang. Dette er en 
forholdsvis problemfri konstruksjon, selv om den må utføres under trafikkert bane. 
I sør skal det bygges en ny trase med 2 spor til Ski. Nye konstruksjoner for denne traseen blir de samme 
som for alternativ NI . 
6.1.6 Konsekvenser ved kryssing av gater og veier 
Gjennomføring av alternativ M l vil ikke medføre noen konsekvenser for veier eller kollektivtrafikk bortsett 
fra de som er knyttet til fremføringen av Oslo S-Ski under Oslo gate, St. Halvards gate og Dyvekes vei . 
Disse forholdene er beskrevet i forbindelse med alternativ NI . 
6.1.7 Kommunalteknikk 
VA-ledninger og kabler 
Hovedbanen og Gardermobanen 
Alternativet har ingen konsekvenser for VA-ledninger og kabler. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil berøre ledningstraseer gjennom Minneparken, St. Halvards gate og Lodalen 
(se alternativ S3) . Unntaket er d=1,2 m spillvannsledning som krysser under kulverten ved Dyvekes bru. 
Dimensjonen kan reduseres, og den kan ligge i samme trase som i dag. Ny trase langs jernbanekulverten og 
pumpestasjon blir dermed ikke nødvendig. 
Eksisterende kabler må sikres i anleggsperioden, og de kan legges tilbake på samme sted. 
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6.1.8 Luftoverført støy, strukturstøy og vibrasjoner 
Luftoverført støy 
Under normal drift 
All jernbanetrafikk langs dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen i Gamlebyen blir som før . Det 
medfører fortsatt mye luftoverført støy for boliger i Gamlebyen. 
Det er beregnet støynivåer foran boligfasader der grensene på hhv. 55 dBA i ekvivalentnivå og 70 dBA i 
maksimalnivå er overskredet. I beregningene er inkludert virkning av støyskjenner. Fordelingen av antall 
boliger ved ulike støynivåer er gitt i tabellen under. Her er også vist antallløperneter nye støyskjenner som 
er forutsatt bygget. En mer detaljert oversikt er gitt i bilag 2. 
~b li64 F; dl a e or e ing av anta li b l o iger ve d Ik å u i e støyniv . 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskj enner 
>65 60-65 55-60 >55 >80 70-80 >70 Ant. meter 
Antall 
boliger 439 l 437 593 2469 l 279 2042 3 321 4350 
l anleggsperioden 
Moderate problemer med støy fra anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av støyskjenningstiltak 
langs traseen. Montering av tiltak mot vibrasjoner og strukturlyd vil måtte utføres på tider av døgnet med 
lite trafikk (natten), og vil gi støyplager for beboerne. 
Anleggsperioden vil medføre at hastigheten på togene i Gamlebyen må reduseres, hvilket bør medføre 
lavere støybelastning fra selve togtrafikken i deler av den perioden. 
Strukturstøy 
Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen 
Strukturstøynivåene ligger idag i området 40 - 50 dBA i boligene i første etasje i Gamlebyen. Mye av 
støyen kommer fra skrangling av inventar og utstyr og knaking i paneler, som skyldes at bygningene rister. 
Hvis man gjør vanlige strukturstøyreduserende tiltak som matter under ballast eller sviller, vil man ikke tar 
bort denne støyen. Man må i tillegg redusere vibrasjonene, jfr avsnittet om vibrasjoner. Ved å gjøre tiltak 
mot vibrasjoner, samt legge strukturstøyreduserende matter, vil man ta tilstrekkelig reduksjon av 
strukturstøynivåene til at ingen boliger vil bli berørt av strukturstøy. 
Det må derfor gjøres strukturstøyreduserende tiltak der banen passerer boligbebyggelsen mellom Oslo gate 
og broen under St. Halvards gate, som utgjør en lengde på 590 meter. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Det vises til "Oslo - Ski. Hovedplan" datert oktober 1995 (referanse X6). 
Vibrasjoner 
Antall hus og boenheter der grenseverdiene for vibrasjoner overskrides for alternativ M l uten avbøtende 
tiltak, er som for Sammenligningsgrunnlaget (figur 3.2). Langs hele banestrekningen tar ca. 1240 boenheter 
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et vibrasjonsnivå som overskrider nedre grenseverdi på 0,4 mmls, mens ca. 390 boenheter rar et vibrasjonsnivå 
som overskrider øvre grenseverdi på 1,0 mmls. 
Følgende avbøtende tiltak er foreslått: 
• Langsgående betongdrager mellom Oslogate og St. Halvardsgate 
• Kalksementpelskjerm ved St. Halvardsgate 
• Kalksementpelskjerm ved Enebakkveien 
• Kalksementpelskjerm mellom Dyvekes vei og St. Halvardsgate 
• Kalksementpelskjerm ved krysning med Alna 
• Kalksementpelskjerm i Fagerlia ved 0stensjøveien 
• Kalksementpelskjerm på Ensjø mellom biskop Jens Nilsønsvei og Ensjøveien 
• Kalksementpelskjerm på Frydenberg mellom Nordliveien og Hasleveien 
Kostnaden for avbøtende tiltak er ca. 42 mill . kr. 
Selv om tiltak mot vibrasjoner iverksettes, vil det fremdeles være boliger som vil ha et vibrasjonsnivå som 
er høyere enn anbefalt nedre grenseverdi på 0,4 mmls. Også for denne situasjonen finnes det tiltak som kan 
redusere vibrasjonene ytterligere, men som er forbundet med adskillig større kostnader og tekniske 
problemer. Slike tiltak er ikke vurdert. Etter iverksetting av tiltak vil 490 boenheter la et vibrasjonsnivå 
som overskrider nedre grenseverdi, mens ingen boenheter vil la et vibrasjonsnivå som overskrider øvre 
grenseverdi. Tilstanden etter iverksetting av tiltak er vist i figur 6.2. 
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Figur 6.2: Overskridelse vibrasjonsgrenser med tiltak 
F or fyldigere omtale se separat rapport, referanse X 12. 
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6.1.9 Byplanmessige forhold 
Overordnet byplan vurdering 
Areal / transport 
Alternativet medfører ingen endringer i det skinnegående kollektivnettet. Ingen nye arealer frigjøres for 
fortetting / byutvikling 
Nye kollektivknutepunkter. 
Alternativet gjør det mulig å etablere Bryn terminal på Gardemobanen. 
Bylandskap 
Det frigjøres ingen arealer. 
Byplan inngrep 
Gamlebyen 
Alternativet er en teknisk og estetisk forbedring av sammenlikningsalternativet med vedtatte støytiltak i 
Gamlebyen, men er forutsatt gjennomført uten å berøre kulturlag som betyr graving i eller nær traseen. 
Alternativet representerer små byplanmessige inngrep, og baserer seg på at ingen bygninger rives. 
Leilighetene i første etasje på nordsiden av traseen ligger flere steder lavere enn sporene. Disse leilighetene 
har svært dårlige solforhold, og ca 30 leiligheter foreslås bruksendret til næringJboder. Terrenget 
arronderes på en slik måte at støyskjermenes høyde reduseres mot Schweigaards gate. Totalt antall 
leiligheter som berøres anslås til ca. 30 - eller ca. 2.400 m2 . Det legges i tillegg vekt på å endre 
utomhusarealene mot støyskjermene, slik at de blir frodige og vennlige oppholdsarealer. Støyskjermene 
skjules delvis bak boder og pergulaer 0.1. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
I tillegg til dette inngrepet vil traseen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski i søndre korridor bety oppgraving av 
Oslo gate, Minneparken og Dyvekes vei (se tegning nr. Ml_TO l). Her vises det til beskrivelse av inngrepet 
i alternativ NI, som betyr riving av totalt 3.500 m2 hvorav ca. 2.500 m2 er bolig, 500 m2 næring og ca. 500 
m
2 
annet areal. 
Anleggsperioden 
Anleggsarbeidene med tiltak langs dagens trase vil ikke føre til noen vesentlig merbelastning for beboerne i 
Gamlebyen, men gjennomføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil medføre anleggsarbeid i Oslo gate og 
Minneparken, samt Dyvekses vei. Dette anleggsarbeidet vil i perioder føre til omlegging av 
trafikksystemet, noe som kan medføre miljøbelastninger for Gamlebyen. 
Byutviklingsmuligheter 
Alternativet gir ingen nye byutviklingsmuligheter for Gamlebyen, men vil bety en opprusting av 
utomhusarealene mot nye, forbedrede støyskjermer. Terrengarrondering og beplantning sammen med 
bruksendring vil gi en viss miljøforbedring. I tillegg vil en skikkelig utbedring av undergangen ved Harald 
Hårdrådes plass - større bredde, ny trapp og rampe, større fri høyde, ny belysning o.l. - vil bidra til at 
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barrierevirkningen reduseres. Dagens jernbanetrase gjennom Gamlebyen representerer et omfattende 
miljøproblem. Selv om en innendørs oppnår en rent teknisk støyreduksjon til under grenseverdien, så vil 
dagens trase som følge av trafikkøkningen oppleves som en betydelig miljøbelastning (spesielt utendørs) . 
Det vises til tegning nr. MI_T03 . 
6.1.10 Kulturminner 
Arkeologiske forhold - kulturlag 
Det er forutsatt at ingen av tiltakene som blir vurdert i trase M l skal føre til krav om arkeologiske 
utgravninger. En utvidelse av undergangen i St.Halvards gate vil trolig ikke komme i konflikt med 
kulturlag, men arkeologisk overvåking kan påregnes, da en er innenfor det fredete fornminneområdet. 
Figur 6.3: Antatt areal som må utgraves (nytt dobbeltspor Oslo - Ski gjennom Minneparken) 
(Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves, lys skravur viser areal hvor det er usikkert om det er 
bevarte kulturlag eller hvor det er usikkert om det vil bli stilt krav om utgraving.) 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Ved valg av alternativ M l for Gardennobanen vil traseen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski måtte legges 
gjennom Minneparken som i alternativ N l . Det henvises til beskrivelsen i det alternativet. 
Bryn 
I forbindelse med planen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski er det forutsatt forbindelsespor fra Hauketo til 
Bryn. Dette er lagt i fjell med tunnelpåhogg straks sørvest for dagens stasjon på Bryn for å kunne knytte 
seg til denne. Denne løsningen kommer i sterk konflikt med sentrale deler av kultunniljøet knyttet til 
Hovedbaneanlegget og den tidlige industrialiseringen langs elva. 
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6.1.11 Anleggsmessig gjennomføring 
Ombygging Oslo S , tilkopling andre baner 
Sporleggingen i dette alternativet antas gjennomført uten spesielle komplikasjoner. Selv på Oslo S vil 
situasjonen ikke være spesielt problematisk. 
Det forutsettes at sporene på de nye banene legges først, og deretter kommer ombyggingen av Oslo S. Det 
er en målsetting å gjøre ombyggingen av Oslo S på en måte som skaper minst mulig vanskeligheter for 
trafikkavviklingen mens byggearbeidene pågår. Arbeidene må derfor foregå i etapper. 
Det er nedenfor gitt en kort beskrivelse av ombyggingsfasen. 
Fase 1 
Under utgraving og bygging i Minneparken vil Lodalsforbindelsen måtte gå via Loenga og KlypenJNordre 
Tomters spor. 
Etablering av nye spor gjennom Minneparken antas å vare i flere år på grunn av arkeologiske utgravinger 
samt omfattende og komplisert bygging av kulvert. 
Anleggstekniske forhold 
Bortsett fra en del ulemper med setninger av gatelegemer, ledningsanlegg O.l. er det to bygninger som må 
vies stor oppmerksomhet, nemlig Bispegården og Ladegården.Byggegropen for kulverten kommer nær 
begge byggene. Selv med meget kraftige spuntkonstruksjoner er det grunn til å frykte setninger med 
betydelig skadeomfang. Da det her dreier seg om bygninger med høy bevaringsverdi er det forutsatt at 
begge byggene omfundamenteres. 
Massetransport 
I forbindelse med kulvert og tunnel for nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil det bli transportert ut i 
størrelsesorden 100.00 m3 bergmasser og 100.000 m3 jordmasser. Med hensyn til p'åhugg og 
massetransport henvises til referanse X6 "Oslo - Ski. Hovedplan". 
6.1.12 Konsekvenser av ikke å bygge nytt dobbeltspor Oslo S - Ski 
Dersom nytt dobbeltspor Oslo - Ski ikke realiseres vil man i dette alternativet unngå inngrep i 
Minneparken. Det vil også bli forenklinger i sporarbeidene på Oslo S. 
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6.2 ALTERNATIV M2, DAGENS TRASE MED OVERBYGNING 
6.2.1 Trasebeskrivelse 
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Figur 6. 4: Skisse over alternativ M2 
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Alternativet baserer seg på at eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen blir liggende uendret og at 
tog til/fra Gardennoen benytter disse sporene, men sporene fra Oslo gate til St. Halvards gate bygges helt 
inn. Forøvrig er alternativet likt alternativ Ml . 
Det er antatt at det vil bli reist krav om arkeologisk utgraving i den eksisterende traseen. For å ta 
gjennomført den arkeologiske utgravingen på en tilfredstillende måte har vi forutsatt at det må legges fire 
midlertidige spor mot Arups gate. Den eksisterende bebyggelsen mellom Arups gate og jernbanen må da 
nves . 
6.2.2 Kjøreveg 
Bane 
Alternativ M2 er banemessig identisk med alternativ Ml, og det henvises derfor til dette. 
BanestrømjorsyningsanLegg 
Ingen spesielle kommentarer. 
SignaL- og sikringsanLegg 
Nytt sikringsanlegg for ny Østfoldbane til Hauketo. Tilknytning mellom Østfoldbanens nye gods spor og 
Hovedbanens eksisterende godsspor legges inn under Bryn sikringsanlegg. Dagens CTC-anlegg med 
driftsentral på Oslo S må utbygges til å dekke nye traseer. Linjeomlegging i forbindelse med anleggsfasen 
for kulvert gjennom Gamlebyen må legges inn i sikringsanlegget for Oslo S. 
TeLe- og dataanLegg 
Nye tunneler (Østfoldbanen) skal ha radiodekning for tog- og vedlikeholdsradio og mobiltelefon (GSM), 
samt redningskanal. Tilsvarende gjelder kulvert gjennom Gamlebyen. 
6.2.3 Oslo S 
SporpLan OsLo S 
Alternativ M2 er banemessig identisk med alternativ Ml, og det henvises derfor til dette. 
BanestrømjorsyningsanLegg 
Det forutsettes at det bygges to nye utgående linjefelt i koblingshuset på Oslo S til ny Østfoldbane. 
SignaL- og sikringsanLegg 
Tilknytning til ny Østfoldbane tilpasses faser i anleggsperioden som beskrevet under kapittel 6.2.11 . 
TeLe- og dataanLegg 
Telekabler på Oslo S må legges i midlertidig trase under anleggsfasene for tilknytning til ny Østfoldbane. 
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6.2.4 Grunnforhold/geologi 
Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen 
Gardennobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen følger i dette alternativet dagens trase. I anleggsfasen er det 
aktuelt med en 2 m dyp spuntet grop i forbindelse med innbyggingen aven 590 m lang betongkulvert 
mellom Oslogate og St. Halvardsgate. Dette inngrepet anses imidlertid å være uproblematisk i 
stabilitetsmessig sammenheng. Med bakgrunn i dette er grunnforholdene og geotekniske tiltak ikke spesielt 
beskrevet for dette alternativet. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Det henvises her til Hovedplan Oslo - Ski datert oktober 1995, kapittel 3.5 Grunnforhold (referanse X6) . 
6.2.5 Konstruksjoner 
Alternativet inneholder innbygging av eksisterende spor med en 590 m lang betongkulvert mellom Oslo gate 
og St. Halvards gate. Fordi utgravninger av kulturlagene under eksisterende jernbanetrase mellom Oslo 
gate og Harald Hårdrådes plass må foretas først, må sporene midlertidig flyttes mot Arups gate hvor 
eksisterende bebyggelse mot jernbanen rives, se kapittel 6.2 .9. På de østre ca. 280 m av kulverttraseen skal 
det ikke foretas arkeologiske utgravninger og her blir heller ikke sporene flyttet. 
Kulverten er fundamentert på peler hvor underkant av fundamentene er plassert ca. 2 m under utvendig 
terreng. For å redusere bredden av byggegropa ved bygging av fundamentene brukes spunting. Også mot 
eksisterende bebyggelse som skal beholdes brukes spunt hvor det er fare for utglidning av masser under 
husenes fundamenter. 
Mellom Oslo gate og Harald Hårdrådes plass bygges kulverten i plasstøpt betong med bunnplate. Den 
resterende del av kulverten mellom Harald Hårdrådes plass og St. Halvards gate bygges av plasstøpte 
vegger men med tak av prefabrikerte betongelementer som heises på plass. I disse østre ca. 280 m av 
kulverten skal togene kunne benytte eksisterende spor. Det vil derfor ikke være mulig å bygge en 
betongplate under skinnene på de østre ca. 280 m av kulverten. 
Det bygges ikke flere kryssinger for gangtrafikk, men eksisterende undergang ved Harald Hårdrådes plass 
utvides i bredden og bygges ut til en fullverdig fotgjengerundergang. 
Brua over Oslo gate må midlertidig utvides for omlegging av jernbanetraseen i anleggsperioden. Det antas 
at NSB's eget materiell for bygging av provisoriske bruer kan benyttes. For at kulverttaket skal fungere 
som veibru for St. Halvards gate's kryssing av kulverten, forsterkes kulverttaket her lokalt. 
I sør skal det bygges en ny trase med 2 spor til Ski. Nye konstruksjoner for denne traseen blir de samme 
som for alternativ N l . Det henvises derfor til kapittel 5.1.5 hvor alternativ N l er beskrevet. 
For alternativ M2 henvises det til tegningene M2_KOl og M2_K02. 
6.2.6 Konsekvenser ved kryssing av gater og veier 
Gjennomføring av alternativ M2 vil ikke medføre noen konsekvenser for veier eller kollektivtrafikk bortsett 
fra de konsekvensene som er knyttet til fremføringen av Oslo S-Ski under Oslo gate, St. Halvards gate og 
Dyvekes vei . Disse forholdene er beskrevet i forbindelse med alternativ NI . 
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6.2.7 Kommunalteknikk 
VA-ledninger 
Hovedbanen og Gardermobanen 
Eksisterende ledninger kan bli liggende stort sett der de er. Ved St. Halvardsgate ligger en vannledning som 
bør flyttes permanent. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Se alternativ Ml . 
Kabler 
Hovedbanen og Gardermobanen 
Kabler krysser ved Oslogate, Klostergata og St. Halvardsgate. Disse må sikres i anleggsperioden. 
Energiverkets sentral 1610 må flyttes . 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Se alternativ Ml . 
6.2.8 Luftoverført støy, strukturstøy og vibrasjoner 
Luftoverført støy 
Under normal drift 
All jernbanetrafikk langs dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen i Gamlebyen blir som før, men vil 
gå i kulvert mellom Oslogate og St. Halvardsgate. Det medfører at luftoverført støy for boliger i denne 
mest utsatte delen av Gamlebyen blir vesentlig redusert. 
I området ovenfor St. Halvardsgate vil sporene gå i dagen. Støyreduksjon for boligene må utføres ved hjelp 
av fasadeisoleringstiltak og støyskjermingstiltak. 
Det er beregnet støynivåer foran boligfasader der grensene på hhv. 55 dBA i ekvivalentnivå og 70 dBA i 
maksimalnivå er overskredet. I beregningene er inkludert virkning av støyskjermer. Fordelingen av antall 
boliger ved ulike støynivåer er gitt i tabellen under. Her er også vist antallløpemeter nye støyskjermer som 
er forutsatt bygget. En mer detaljert oversikt er gitt i bilag 2. 
~ b 1165 F'I dr a e Of, e mg av anta Il b I o iger ve d Ik u i e støyniva. 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskj ermer 
>65 60-65 55-60 >55 >80 70-80 >70 Ant. meter 
Antall 
boliger 348 l 072 470 l 890 l 178 l 347 2525 4350 
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I anleggsperioden 
Store problemer med støy i forbindelse med etablering av kulverten. P .g.a. problemer med å avvikle normal 
trafikk i anleggsperioden, vil mye av arbeidene måtte foregå i perioder av døgnet med liten trafikk (natten) . 
Her må støyforhold være med i vurderingen ved valg av byggemetoder . 
Moderate problemer med støy fra anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av støyskjermingstiltak i 
den øvre delen av traseen. 
Anleggsperioden vil medføre at hastigheten på togene i Gamlebyen må reduseres, hvilket bør medføre 
lavere støybelastning fra selve togtrafikken i deler av den perioden. 
Strukturstøy 
Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen 
Strukturstøynivåene gjennom Gamlebyen vil bli lavere med den plasstøpte løsningen enn med den 
prefabrikerte. Men på grunn av de korte avstandene vil det allikevel bli nødvendig å legge 
strukturstøyreduserende matter under sviller eller under ballast i begge løsningene. Man vil da la 
tilstrekkelig reduksjon av strukturstøynivåene til at ingen boliger vil bli berørt av strukturstøy. Det er her 
en forutsetning at også de vibrasjonsreduserende tiltakene gjennomføres, slik at man ikke lar støy fra 
skrangling av inventar og utstyr, og knaking i paneler. 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak der banen passerer boligbebyggelsen mellom Oslo gate og 
broen under St Halvards gate, som utgjør en lengde på 590 m. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Det vises til "Oslo - Ski. Hovedplan" datert oktober 1995 (referanse X6). 
Vibrasjoner 
Langs hele banestrekningen lar ca. 920 boenheter et vibrasjonsnivå som overskrider nedre grenseverdi på 0,4 
mm/s, mens ca. 80 boenheter lar et vibrasjonsnivå som overskrider øvre grenseverdi på 1,0 mm/s. Beskrivelse av 
vibrasjonstilstanden langs banestrekningen uten avbøtende tiltak er vist i figur 6.5 . 
Teknisk/økonomisk utredning 25.03.95 o: 128012802200l[ase21s lut _doklslut 4-/2. doc 
Berdal Strømme 
1000 
900 
800 
700 
~ 
Gi 600 
.s::. 
c: 
QI 500 o 
.o 
'iij 400 c 
et 
300 
200 
100 
o 
GlmlobY1ln En oblk_lon loongl Alne Ø,lln'jovelln En,jo Frydenberg 
Område 
Figur 6. 5: Overskridelse vibrasjonsgrenser uten tiltak 
Følgende avbøtende tiltak er foreslått: 
• Langsgående betongdrager mellom Klostergata og St. Halvardsgate 
• Kalksementpelskjerm ved St. Halvardsgate 
• Kalksementpelskjerm ved Enebakkveien 
• Kalksementpelskjerm mellom Dyvekes vei og St. Halvardsgate 
• Kalksementpelskjerm ved krysning med Alna 
• Kalksementpelskjenn i Fagerlia ved 0stensjøveien 
• Kalksementpelskjerm på Ensjø mellom biskop Jens Nilsønsvei og Ensjøveien 
• Kalksementpelskjerm på Frydenberg mellom Nordliveien og Hasleveien 
Kostnaden for avbøtende tiltak er ca. 30 mill. kr. 
Tolell 
Side 103 
D Nedre Grense 
• Øvre grense 
Selv om tiltak mot vibrasjoner iverksettes, vil det fremdeles være boliger som vil ha et vibrasjonsnivå som 
er høyere enn anbefalt nedre grenseverdi på 0,4 mmls. Også for denne situasjonen finnes det tiltak som kan 
redusere vibrasjonene ytterligere, men som er forbundet med adskillig større kostnader og tekniske 
problemer. Slike tiltak er ikke vurdert. Etter iverksetting av tiltak vil 230 boenheter ra et vibrasjonsnivå 
som overskrider nedre grenseverdi, mens ingen boenheter vil ra et vibrasjonsnivå som overskrider øvre 
grenseverdi. Tilstanden etter iverksetting av tiltak er vist i figur 6.6. 
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Figur 6. 6: Overskridelse vibrasjonsgrenser med tiltak 
For fyldigere omtale se separat rapport, referanse X12. 
6.2.9 Kulturminner 
Arkeologiskeforhold og hensynet til kulturminner 
Uansett fundamenteringsmåte vil inngrepene i grunnen være så omfattende og/eller ødeleggende for 
gjenværende kulturlag at de antikvariske myndigheter etter alt å dømme vil kreve at hele området som blir 
berørt av tiltaket graves ut arkeologisk. Dette har flere årsaker. En eventuel peling og oppgraving bare av 
de områder som blir direkte berørt av dette, vil føre til skader på gjenværende kulturlag. Det er konstatert 
ved nesten samtlige tidligere gravinger i Gamlebyen at der hvor det tidligere er gravet, f.eks. til grøfter eller 
bygninger, er gjenværende kulturlag skadet ved uttørking i de områder som ligger inntil det utgravde. 
Graden av uttørking er variende, avhengig av hva slags fyllmasser som er brukt til gjenfylling, hvor mye 
luft som kommer til og endret drenering. Dette er f.eks . dokumentert både ved den store utgravningen på 
tomten Oslogate 6 i 1987-88 og ved mindre grøftegravinger. 
Et annet problem er setningsskader. Et eksempel på kraftige setningsskader er St.Halvards plass/ 
Minneparken. Her ble det i I 920-årene bygget betongtunneler i åpen kulvert og på overflaten i dag kan 
kanten på tunneltaket sees tydelig, da jordlagene på sidene har sunket kraftig sammen. Den vitenskapelige 
kildeverdien av de gjenværende lagene blir forringet som følge av tiltaket. Setningsskadene gjør det 
vanskelig å se hvilke lag som hører sammen der hvor lagene er brutt aven nedgravning eller flere. Dette 
skaper store problemer for tolkningen av stratigrafien. 
Stratigrafi er rekkefølgen av jordlagene i de forskjellige tidsavsnitt. Stratigrafien er vesentlig for å tolke 
lagene og for dateringen av disse. Når en graver ut et område blir kildematerialet ødelagt, og 
dokumentasjonen av hvordan kildematerialet har vært, blir vesentlig. Det er derfor bedre å grave ut et 
større område og få det godt dokumentert enn å grave ut flere mindre områder, da sistnevnte gir begrenset 
informasjon og medfører at en eventuelt senere utgraving også vil gi begrenset informasjon. Dette fordi 
lagenes karakter har endret seg som følge av uttørking og fordi to lag som opprinnelig var ett, etter 
setningsskaden har ulikt høydenivå, noe som medfører problemer med å finne ut hvilke lag som 
stratigrafisk hører sammen. Nivåforskjellene kan i enkelte tilfeller bli betydelige. 
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Betongkulverten i seg selv er forøvrig nok til at vernemyndighetene vil kunne kreve arkeologisk utgravning. 
Som nevnt ovenfor er det i følge kultunninnelovens § 3 første ledd, ikke tillatt å tildekke eller skjule et 
fredet kulturminne. Dette medfører at vernemyndighetene vil kunne kreve utgraving av traseen i sin fulle 
bredde. Selv om kulturlagene til en viss grad er tildekket og skjult også i dag, er det likevel stor forskjell på 
å være tildekket av et banelegeme og en betongkulvert. Ved en permanent tildekking kan kulturlagene bli 
ødelagt av uttørking fordi den naturlige drenering og vanntilsig endres eller stopper opp. Og kulturlagene 
vil ikke lenger være tilgjengelig som vitenskapelig kildemateriale, jfr. kulturminnelovens § l. 
Fundamenteringsmåten er altså ikke avgjørende for om det vil bli stilt krav om arkeologiske utgravninger 
eller ikke. 
Anleggsfasen 
Midlertidig omlegging av to spor 
Det antas ut fra ovenstående at en overbygging av traseen vil medføre arkeologiske utgravninger i hele 
traseens bredde, og det forutsettes at trafikken på banen skal opprettholdes. For å kunne utføre 
arkeologiske utgravninger må derfor sporene legges midlertidig om. Det er mulig å legge maksimum to 
spor på sørsiden av de eksisterende sporene, altså i bakgårdene i Arups gate. Også her er det urørte 
kulturlag som enkelte steder ligger bare 60 cm under dagens bakkenivå, og disse må trolig først utgraves . 
Det er mulig at en kan unngå utgraving i bakgårdene dersom de midlertidige sporene blir lagt oppå dagens 
terreng og det ikke foretas inngrep i grunnen. 
Når to av sporene er lagt midlertidig om, kan en grave der hvor disse gikk. En vil imidlertid ta store 
problemer når en kommer til det midterste området (figur 6.7). En skal da grave et område som er ca. 11-
14 m bredt med jernbanetrafikk i to spor på begge sider. 
Fase 1 Fase 2 
Neppe gjennomførbart 
Evt. transportvei 
Fase 3 Fase 4 
Figur 6. 7:111ustrasjonen viser vanskelighetene ved en arkeologisk utgraving ved midlertidig omlegging 
av to spor. Fase 3 er neppe gjennomførbar. 
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De som arbeider med utgravningen skal komme til og fra området. Gravepersonalet kan neppe krysse over 
sporene, kanskje kan en etablere provisoriske underganger til sidene gjennom de allerede utgravde 
områdene. Hvor disse provisoriske underganger skal komme ut og opp til dagens terreng er problematisk 
på grunn av bygningene langs banen, men kan antagelig løses, selv om adkomstmuligheten vil bli tungvint. 
All masse som graves opp må transporteres ut kontinuerlig. Den måten en vanligvis løser 
massetransporten på, er å fylle de utgravde masser i små containere og når disse er fulle, la en heisekran 
løfte disse ut av utgravningsfeltet og tømme dem. I dette tilfellet kan det ikke brukes heisekran på grunn av 
togtrafikken. De utgravde massene kan imidlertid fraktes ut gjennom undergangene, manuelt på gravebrett 
eller ved hjelp av enkle transportbånd, som må være lette og enkle å flytte på. Uansett vil den måten å 
arbeide på medføre både ekstra tid og kostnad. 
Sporene er bygget opp i forhold til terrenget, mest i vestre del på grunn av broen over Oslogate, hvor 
høyden er ca. 2 m. I tillegg vil det være 0,6 m eller mer med moderne masser før en kommer ned på 
kulturlag (figur 6.8). Kulturlagenes tykkelse antas å være ca. 2 m i gjennomsnitt. Fra bunn av kulturlag 
og opp til sporene begynner vil det være ca. 4,5 m i vestre del, minkende mot øst. Imidlertid må en regne 
med en slags skjerm mot støy og annet høyere opp enn selve sporene, slik at "sideveggene" i 
utgravningsfeltet vil bli svært høye. Tar en i betraktning bredden på utgravningsfeitet, som vil bli ca. 11-
12 m, vil utgravningsfeltet fortone seg som en dyp smal sjakt og lysforholdene vil bli svært ugunstige . . 
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Figur 6. 8: Rekonstruert snitt som viser kulturlagenes tykkelse. 
Utarbeidet av Liv Marit Rui, 1994. 
rnoh 
Hvordan en skal sørge for tilstrekkelig grad av sikkerhet for gravepersonalet vil by på store utfordringer. 
Det vil befinne seg mennesker i flere meters dybde rett ved siden av tog i fart (figur 6.8) . Det må sikres 
forsvarlig mot muligheter for avsporing og nedfall av kjøreledninger. 
14 
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De faglige problemene ved en gjennomføring med midlertidig omlegging av to spor er også store. For å 
hindre at banelegemet og løsmassene under sklir ut må det spuntes. Problemet er at spuntingen i seg selv 
ødelegger kulturlagene, og spuntingen gjør at arkeologene ikke kan se snittveggen når de graver, noe som er 
Teknisk/økonomisk utredning 25.03.95 o: 128012802 200lfase21slut _ doklslut4-p.doc 
Berdal Strømme Side 107 
av avgjørende betydning for tolkningen og dateringen av kulturlagene (se ovenfor om stratigrafi). Spuntet 
ødelegger og deler kulturlag og konstruksjoner, og med en omlegging av to og to spor vil det ikke bare bli 
spuntet i ytterkantene av det totale utgravningsfeltet, men også mellom delfeltene, uansett i hvilken 
rekkefølge en graver disse. Normalt tillates ikke spunting før etter at kulturlagene er utgravet, men på 
grunn av driften på banen vil en her måtte spunte før en begynner å grave. Om spunting likevel tillates vil 
det ha klare ulemper faglig sett, og dokumentasjonen av det vitenskapelige kildematerialet vil ikke bli 
optimal. 
De midlertidige sporene vil gå helt inntil husveggen langs hele Arupsgatekvartalet. Dette medfører at det 
ikke vil være mulig å bo her i anleggsfasen. 
Det kan stilles spørsmålstegn ved om det vitenskapelige kildematerialet blir ivaretatt på en faglig forsvarlig 
måte ved en midlertidig omlegging av to og to spor. Summen av de momenter som er nevnt ovenfor tilsier 
at mulighetene for gjennomføring av tilfredstillende arkeologiske undersøkelser er svært små. Løsningen 
med midlertidig omlegging av bare to spor synes svært vanskelig å gjennomføre og vil innebære store 
arkeologifaglige kompromisser. Konklusjonen blir derfor at alle fire sporene må legges midlertidig om, 
slik at en kan la gravet traseen i sin fulle bredde i ett. Det medfører imidlertid riving av 
Arupsgatekvartalet, et kvartal av særlig stor kulturhistorisk verdi . 
Midlertidig omlegging av fire spor 
Ut fra hensynet til de kulturminner som er automatisk fredet i henhold til Lov om kulturminner synes det 
som om eneste tilfredsstillende løsning er en midlertidig omlegging av alle fire sporene. Arupsgatekvartalet 
består av bevaringsverdige leiegårder bygget i perioden 1874-1898, og er en av de fineste og best bevarte 
sammenhengende fasaderekkene i Gamlebyen. Leiegårdene er i tre eller fire etasjer og ble i sin tid bygget 
for lavere funksjonærer og kjøpmenn, med noe høyere standard enn det som var vanlig. Arupsgatekvartalet 
har et samstemt klassisistisk preg med kvadermønstret sokkeletasje og markerte etasjeskiller og 
vindusåpninger. Alle bakgårdene i kvartalet har nettopp gjennomgått opprusting og rehabilitering med 
anleggelse av grøntområder med beplantning og lekeområder. 
Etter at kvartalet er revet må det sannsynligvis foretas arkeologiske utgravninger i bakgårdene. Det er 
mulig at en kan unngå graving av bakgårdene dersom de midlertidige spor bli lagt oppå dagens terreng og 
det ikke foretas inngrep i grunnen. Imidlertid medfører rivingen av kvartalet at det må bygges nye hus etter 
at tiltaket er fullført. Det er sannsynlig at nye bygg ikke kan eller ønskes bygget på grunnmurene av de 
gamle slik at det likevel vil bli nødvendig med inngrep i grunnen. Det må også bygges en midlertidig bro 
over Oslogate som trolig må fundamenteres . 
Når alle fire sporene er midlertidig lagt om vil en kunne foreta arkeologiske utgravninger under dagens spor 
uten problemer som tilgjengelighet, massetransport, lysforhold og faglige hensyn. En vil fortsatt ha visse 
problemer med støy og vibrasjoner samt problemer av sikkerhetsmessig art, men disse vil være langt 
mindre enn ved det foregående alternativ. Et unntak er ved broen i Oslogate. På grunn av eksisterende 
bebyggelse i Oslogate 3 vil det antagelig bli et område som ikke kan graves ut fordi det vil bli liggende spor 
her som er i bruk hele tiden. For i størst mulig grad å unngå spunting må det sørges for store nok 
graveskråninger. Det kan gjøres ved midlertidig å legge om de fire sporene i to etapper. Ved å legge om 
alle fire sporene samtidig vil en måtte spunte mellom dagens spor og bakgårdene i Arupsgate. Uansett 
fremgangsmåte kvartalet i Arups gate måtte rives . 
En midlertidig omlegging av alle fire spor medfører gode muligheter for å gjennomføre tilfredstillende 
arkeologiske utgravninger. En konsekvens av dette er at det verneverdige Arupsgatekvartalet må rives. 
Etter at utgravningen er ferdig og betongkulverten bygget, kan sporene legges tilbake og nye bygninger 
reises i Arupsgatekvartalet. 
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Arkeologiske forhold - kulturlag 
Selv om hele det berørte området er innenfor grensene til det fredete fornminneområdet, er det sannsynligvis 
ikke bevarte kulturlag og/eller andre levninger i hele traseens lengde. Det er vanskelig å avgrense 
kulturlagets flate, men ulike undersøkelser gjennom flere år gir en indikasjon på hvor store arealer som rent 
faktisk må graves ut. Figur 6.9 viser antatt omtrentlig utbredelse av kulturlag. Hvor tykke kulturlagene er 
langs heleArupsgatekvartalet vites ikke, men ned mot Oslogate tyder undersøkelser på at kulturlagene er 
drøyt 2 m tykke. Siden vi her befinner oss i middelalderbyens ytterkant, er det trolig ikke 
maksimumsverdier i hele området 
\ --1. I 
i· I i l I I 
• \ I~\ / 
~ , ' -:! ~.~ ~ . 
Figur 6. 9: Antatt areal som må utgraves, inkludert nytt dobbeltspor gjennom Minneparken. 
(Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves, lys skravur viser areal hvor det er usikkert om det er 
bevarte kulturlag eller hvor det er usikkert om det vil bli stilt krav om utgraving.) 
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Arten av kulturlag 
Det berørte området skjuler en del av middelalderbyen hvor det var profan bebyggelse og muligens et 
gateløp. Bebyggelsen besto av laftede trehus og disse er ofte bevart i 1-3 omfar. Foruten bygningsrester 
finner en gjerder, brønner og avfallshauger/groper. Gatene var i middelalderen trebrolagte. Utenfor selve 
middelalderbyen lå et spedalskhospital med kirke og kirkegård, et sted i området rundt St.Halvards gate 
26/33 . Dette kan muligens bli berørt i forbindelse med omlegging av midlertidige spor. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Ved valg av alternativ M2 vil traseen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski måtte legges gjennom Minneparken 
som i alternativ N l og det vises til beskrivelsen av dette alternativet. 
Tidsbruk 
Alternativ M2 vil medføre omfattende arkeologiske utgravninger i hele bredden av dagens trase og i 
anslagsvis 200 m's lengde, samt muligens også i bakgårdene i Arupsgatekvartalet og på tomten Arupsgate 
8. Som nevnt vil samtidige store arkeologiske utgravninger andre steder i landet ha innvirkning på 
mulighetene for å skaffe nok personale. Beregnet areal som må utgraves er ca. 4000 kvadratmeter for selve 
traseen og ca. 2000 kvadratmeter for bakgårdene i Arupsgatekvartalet, totalt ca. 6000 kvm. I tillegg 
kommer arealet i forbindelse med nytt dobbeltspor Oslo - Ski gjennom Minneparken, beregnet til ca. 2200-
5400 kvadratmeter. 
Det er ikke sannsynlig at det vil være mulig å gjennomføre arkeologiske utgravninger i Minneparken og i 
trase M2 samtidig. Hver av disse to utgravningsområdene er i seg selv flere ganger større enn noen av de 
tidligere utgravningene i Gamlebyen, og vil bli den største som noen gang er foretatt her i landet. Med 
gravesesong fra ca. l . mai til ca. l. oktober er det ikke realistisk å anta at en kan gjennomføre 
tilfredstillende arkeologiske utgravninger på kortere tid enn 3-4 sesonger for hvert av områdene, 
sannsynligvis mer. En mer detaljert gjennomgang av materialet vil kunne konkludere med flere 
feltsesonger. I tillegg kommer en planleggingsfase og forberedelser på minimum et halvt år før utgraving 
kan starte. 
Bryn 
I forbindelse med planene for nytt dobbeltspor Oslo - Ski er det forutsatt forbindelsespor fra Hauketo til 
Bryn. Dette er lagt i fjell med tunnelpåhogg straks sørvest for dagens stasjon på Bryn for å kunne knytte 
seg til denne. Denne løsningen kommer i sterk konflikt med sentrale deler av kulturmiljøet knyttet til 
Hovedbaneanlegget og den tidlige industrialiseringen langs elva. 
6.2.10 Byplanmessige forhold 
Overordnet byplanvurdering 
Areal / transport 
Alternativet medfører ingen endringer i det skinnegående kollektivnettet. Ingen nye arealer frigjøres for 
fortetting/byutvikling. 
Nye kollektivknutepunkter. 
Alternativet gjør det mulig å etablere Bryn terminal på Gardemobanen og opprettholde Bryn stasjon på 
Hovedbanen. 
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Bylandskap 
Bygging av lokk over traseen fra Oslo gate i vest til St. Halvards gate i øst gir mulighet for å etablere et 
nytt bylandskap som kan tilføre bydelen kvaliteter. Det ca. 10 da store arealet på toppen av kulverten kan 
utnyttes til rekreative fonnål og til å bringe ny grønnstruktur inn i bybildet. 
Byplan inngrep 
Gamlebyen 
Inngrepet med å etablere overbygning over dagens trase vil rar store konsekvenser for eksisterende 
bebyggelse langs strekningen. På grunn av fundamenteringskravene for kulvert må det gjennomføres full 
utgravning av kulturlag under traseen. Dette kombinert med behov for provisoriske spor i 
utgravningsperioden, vil medføre riving av ialt 20 bevaringsverdige og særegne bygninger i området. 
Vesentlige trekk ved Gamlebyens identitet slettes. Som det framgår av bilag l er det totale arealet på revet 
bebyggelse ca. 23 .200 m2 hvorav 3.600 m2 er industribebyggelse - det øvrige boliger. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
I tillegg til dette inngrepet vil traseen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski i søndre korridor bety oppgraving av 
Oslo gate, Minneparken og Dyvekes vei. Dette betyr riving av totalt 3.500 m2 hvorav ca. 2.500 m2 er bolig, 
500 m2 næring og ca. 500 m2 annet areal. Her vises det til beskrivelse av inngrepet i alternativ NI. 
For illustrasjon av de byplanmessige inngrepene for alternativet vises det til tegning nr. M2 _TO l . 
Anleggsperioden 
Gamlebyen 
Selv etter riving av bebyggelse som ligger nænnest banen vil anleggsområdet være trangt med ulemper 
både for bomiljøet og anleggsarbeidet. 
Byutviklingsmu ligh eter 
Gamlebyen 
Etter at kulvert på terreng er anlagt vil traseen være lukket inne bak betongvegger som er 7,0 - 8,0 meter 
høye og under et lokk som er ca. 20 meter bredt mellom Oslogate og St. Halvards gate. En slik kulvert vil 
framstå som en fysisk barriere og et fremmedelement i bystrukturen. Ny bebyggelse må derfor utfonnes 
slik at barrierevirkningen reduseres, og slik at lokket kan brukes til rekreasjonsarealer som er tilgjengelige 
for tilliggende bebyggelse. 
I forslag til byrepasasjon er bebyggelsen i Arups gate og St. Halvards gate 20 erstattet med 
lamellbebyggelse på tvers av kulvert. Arealene mellom bygningene er terrassert, slik at kulvertveggen mot 
syd framstår som maksimalt en etasje. De mørke arealene inn mot kulvertvegg benyttes til garasjer og 
boder. På dekkene over disse arealene opparbeides det utearealer for bebyggelsen. Fra disse halvprivate 
terrassene er det trapper opp til de mer halvoffentlige arealene på lokket. Det etableres også adkomstbruer 
fra trapperommene i den nye bebyggelsen til arealene på lokket. 
Revet bebyggelse på nordsiden av traseen erstattes av nybebyggelse som utfonnes etter de samme 
prinsippene som bebyggelsen på sydsiden. De trangeste gårdsrommene øst for Harald Hårdrådes plass 
foreslås glassoverdekket. 
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Barrierevirkningen søkes i tillegg redusert ved at undergangen ved Harald Hårdrådes plass utvides i 
bredden og blir forbedret ved ny belysning, trapp og rampe som i alternativ M l . Det anlegges også 
tverrforbindelser over kulverten på vestsiden og på østsiden av undergangen. 
Totalt areal i nybebyggelse er beregnet til ca. 18.500 m2 . I tillegg ca. 10.000 m2 parkerings- og bodareal. 
Gjenoppbygging av bebyggelse som rives på grunn av nytt dobbeltspor Oslo - Ski kommer i tillegg, og 
utgjør ca. 4.500 m2 . 
6.2.11 Anleggsmessig gjennomføring 
Ombygging Oslo S, tilkopling andre baner 
Alternativ M2 er banemessig identisk med alternativ Ml , og det henvises derfor til dette . Unntaket er den 
midlertidige sporomleggingen i Brynsbakken, tegn. M2 _ YO l . I perioder vil trafikken måtte avvikles på tre 
spor i :fi)rbindelse med omlegginger og provisorier . 
Etablering av provisoriske spor i Brynsbakken antas utført i løpet av ca. en måned. Videre framdrift er 
bestemt av arkeologiske utgravinger og bygging av lokk. 
Anleggstekniske forhold, konstruksjoner 
Område med arkeologisk utgraving. 
Utgravninger av kulturlag skal foretas under eksisterende jernbanetrase mellom Oslo gate og Harald 
Hårdrådes plass. 
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Etter at bebyggelsen mot Arups gate er revet skal alle 4 spor legges midlertidig om ut mot Arups gate. En 
midlertidig bro med 4 spor for kryssing av Oslo gate må bygges. Sporene legges på en fylling som ved Oslo 
gate etableres til ca. 2 m over terrengnivå. Denne høyden avtar til ca. 0.5 m en avstand ca.150 m fra Oslo 
gate. 
For å stabilisere massene under de midlertidige sporene mot byggegropa for fundamentene til kulverten må 
det antageligvis spuntes. Mot eksisterende bebyggelse foreslås bruk av avstivet spunt hvis nødvendig for å 
hindre utglidning av masser under fundamenter. 
Etter at utgravningene er ferdig skal massene planeres til nivå underkant betongplate. Det skal rammes 
peler og bygges fundamenter for betongkulverten. For at fyllingen med de midlertidige sporene skal være 
stabil må fyllingen sikres med spunting langs byggegropen for betongkulverten. Over betonggulvet skal det 
fylles opp med masser til nivå for legging av jernbanespor. 
Område uten arkeologisk utgraving. 
Mellom Harald Hårdrådes gate og St. Halvards gate skal betongkulverten bygges av prefabrikerte 
betongelementer mens jernbanesporene er i drift. Dette innebærer at det må spuntes mellom de ytterste 
sporene og de planlagte betongfundamentene til kulverten for å hindre utglidning av massene under sporene 
når det graves ned for bygging av fundamentene. Spunten må antagelig avstives/forankres i toppen og blir 
stående i grunnen etter at anleggsarbeidene er ferdig . 
Ved kryssingen av St. Halvards gate over kulverten må nåværende bru med ramper fjernes . Etter byggingen 
av kulverten bygges veien opp med egnede masser til overkant kulverttak på begge sider. Kulverttaket skal 
fungere som bru. 
Det foreslås bruk av avstivet spunt hvis nødvendig for å hindre utglidning av masser under fundamenter for 
eksisterende bebyggelse. 
Massetransport 
I forbindelse med kulvert og tunnel for nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil det bli transportert ut i 
størrelsesorden 100.00 m3 bergmasser og 100.000 m3 jordmasser. Med hensyn til påhugg og 
massetransport henvises til referanse X6 "Oslo - Ski. Hovedplan" . 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Bortsett fra en del ulemper med setninger av gatelegemer, ledningsanlegg o.l . er det to bygninger som må 
vies stor oppmerksomhet, nemlig Bispegården og Ladegården. Byggegropen for kulverten korruner nær 
begge byggene. Selv med meget kraftige spuntkonstruksjoner er det grunn til å frykte setninger med 
betydelig skadeomfang. Da det her dreier seg om bygninger med høy bevaringsverdi er det forutsatt at 
begge byggene omfundamenteres . 
6.2.12 Konsekvenser av ikke å bygge nytt dobbeltspor Oslo S - Ski 
Dersom nytt dobbeltspor Oslo - Ski ikke realiseres vil man i dette alternativet unngå inngrep i 
Minneparken. Det vil også bli forenklinger i sporarbeidene på Oslo S. 
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7. SØNDRE KORRIDOR 
7.1 ALTERNATIV S3, LODALEN 
7.1.1 Trasebeskrivelse 
Figur 7.1: Skisse over alternativ S3 
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Traseen tar utgangspunkt i at alle spor østover på Oslo S samles i en korridor. Fra Oslo S følges samme 
trase som dagens spor til Lodalen, men med en utvidelse av kulverten til ca. 50 m bredde. Traseen legges 
videre gjennom Lodalen mot Vålerengatunnelen. Gardermobanen kommer her inn i Romeriksporten, 
Gjøvikbanen kommer inn på dagens trase, mens Hovedbanen krysser over E6 i samme trase som dagens 
gods spor fra Loenga til Alnabru. Godssporet vil derfor måtte forskyves på strekningen fra 
Vålerengatunnelen til Bryn, men vil følge samme korridor som i dag. 
Gjennomgående godstog fra vest vil bruke de samme sporene som Hovedbanen. IC- og regiontogene på 
Østfoldbanen vil følge samme trase som i hovedplanen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski (ref. X6), gjennom 
Minneparken. 
7.1.2 Kjøreveg 
Bane 
Tegning S3 _ Y04 viser en skjematisk oversikt over sporforbindelsene i planområdet med unntak av Lodalen 
og Loenga. Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen føres parallelt gjennom Lodalen med 
Hovedbanen lengst sør. I tillegg kommer nytt dobbeltspor Oslo - Ski, inklusive godsspor til Bryn. 
Eksisterende Bryn stasjon og planlagt Bryn terminal opprettholdes. Eksisterende gods sp or mellom Loenga 
og Alnabru legges om. 
Tabell 7.1: Banelengder fra km O til kobling med eksisterende bane. 
Alternativ S3 Lengde Endring < 
Gardermobanen 2.4 km + O.l km 
Hovedbanen . 2 .8 km + O.l km 
Gjøvikbanen 2.8 km + O.l km 
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over stigningsforholdene i alternativ S3 . 
Tabell 7.2: Stigningsforhold 
Bane 
Gardermobanen/Gjøvikbanen 
Hovedbanen, inngående 
Hovedbanen utgående 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Godsspor Hauketo - Bryn 
Godsspor Loenga - Alnabru 
··. Strekning 
28 %0 
40 %0 
28 %0 
12 %0 
12 %0 
25 %0 
Lokalt Oslo S 
35 %0 
35 %0 
35 %0 
35 %0 
Dette alternativet betyr stigningsmessig forvering for Gardermobanen sett i forhold til eksisterende 
Brynsbakken. For Hovedbanen, utgående spor, og Gjøvikbanen blir også stigningen større, og det betyr en 
forvering for gods vestfra til Alnabru . For Hovedbanen, inngående spor blir fallet vesentlig større enn i dag. 
Kravene til nytt dobbeltspor Oslo - Ski er ivaretatt, jf. hovedplan for nytt dobbeltspor Oslo - Ski (ref. X6) . 
Samme hastighet som i dag oppnås i alternativ S3 unntatt for Hovedbanens inngående tog hvor hastigheten 
må settes ned. 
Det forutsettes at det er mulig å legge inn nødvendige sporsløyfer utenom Oslo S ved at tilstrekkelige 
rettlinjer etableres, og om nødvendig med sporveksler type l: 9 R 190. 
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Alternativ S3 sperrer sporatkomsten til Lodalen 
Det vises til følgende tegninger: S3_KOl, S3_K02 og S3_K03 . 
Eksisterende sporplan i Lodalen er lagt opp med atkomst til Oslo S i området mot Minneparken. Videre er 
det atkomst til Loenga under Dyvekes bro. Sporene i Lodalen grener ut fra disse to områdene. Tog kan 
også kjøre mellom Lodalen og Oslo S via Loenga, men togene snus da og atkomsten er mer kronglete enn 
gjennom Minneparken. 
I alternativ S3 blokkeres Lodalssporene gjennom Minneparken på grunn av innføringen av Gardennobanen 
og Hovedbanen i to plan, jf. lengdesnitt og tverrsnitt i Minneparken. Sporene under Dyvekes bro blokkeres 
av det omlagte godssporet fra Loenga til Alnabru. Alternativ S3 awiker prinsipielt fra S5 ved at 
Hovedbanen kommer på sørsiden av Gardennobanen inn til Oslo S i alternativ S3 . Dette er hovedårsaken 
til at det er foreslått en to-etasjes løsning gjennom Minneparken. 
Dersom Lodalsforbindelsen likevel skulle søkes opprettholdt i alternativ S3 , ville konsekvensene være at 
godssporet mellom Loenga og Alnabru blir brutt og at det ville bli større gravebredde gjennom 
Minneparken. Eventuelt Lodalsspor gjennom Minneparken ville i så fall måtte legges mellom utgående 
Hovedbane og nytt dobbeltspor Oslo - Ski. På grunn av "tilgjengelig" bredde mellom Ladegården og 
Bispegården ville det ikke være plass til mer enn ett slikt Lodalsspor. Dette sporet ville kun betjene søndre 
del av Oslo S. 
Selv om linjeføringen i alternativ S3 gjennom Lodalen bearbeides ved f.eks. en skarpere kurve for 
Gardennobanen og Hovedbanen inn mot Minneparken og disse sporene blir forskjøvet mot nord i Lodalen, 
ville gjenværende driftsspor i Lodalen bli sterkt beskåret og sporene ikke funksjonelle . 
Dersom Lodalssporene ble lagt i "underetasjen" gjennom Minneparken ville de ikke komme opp før langt 
inne på sporområdet i Lodalen og denned heller ikke bli funksjonelle . 
Teoretisk kunne det også tenkes at Gardennobanen ble senket til "underetasjen" gjennom Minneparken og 
eventuelle Lodalsspor lagt over. Da ville igjen Gardennobanen og Hovedbanen komme i konflikt i 
Minneparken eller inne på Oslo S, jf snittene i Minneparken. Forøvrig ville stigningen på Gardennobanen 
bli 40 %0 noe som anses uakseptabelt. 
Mer pendeldrift i framtida 
Under arbeidet med Gamlebyprosjektet har det vært fremme tanker om hvordan drifts-/rutemønsteret ville 
se ut dersom man frigjorde seg helt fra dagens konsept. 
Oppstillingsplasser/driftsfunksjoner for tog på Nordre Tomter, Haven og Loenga er vesentlig mindre 
funksjonelt enn Lodalen. 
Det kan tenkes en flytting av driftsfunksjoner til Grorud , men det vil da være behov for minst ett ekstra 
driftsspor for å awikle trafikken. Ut fra en foreløpig vurdering synes det mulig å etablere ett ekstra spor 
fra Oslo S til Grorud. 
Banestrømforsyningsanlegg 
Ingen spesielle kommentarer. 
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Signal- og sikringsanlegg 
Ny trase for Gardennobanen og Hovedbanen/Gjøvikbanen gjennom Lodalen legges inn i sikringsanlegget 
på Oslo S. Ny Østfoldbane til Hauketo krever nytt sikringsanlegg. Tilknytning mellom Østfoldbanens nye 
godsspor og Hovedbanens eksisterende godsspor legges inn under Bryn sikringsanlegg. Dagens CTC-
anlegg med driftsentral på Oslo S må utbygges til å dekke nye traseer. 
Tele- og dataanlegg 
Nye tunneler (Østfoldbanen) skal ha radiodekning for tog- og vedlikeholdsradio og mobiltelefon (GSM), 
samt redningskanal. Tilsvarende gjelder kulvertene under Oslogate. 
7.1.3 Oslo S 
Sporplan Oslo S 
Tegning S3_YOl og S3_Y04 viser forslag til ny sporplan på Oslo S. Intensjonen med planen er å være 
funksjonelt lik eksisterende. Planen har imidlertid klart dårligere sporgeometri enn eksisterende sporplan. 
Det må benyttes sporveksler med dårligere standard enn forutsatt. Dette fører til at hastigheten blir lav, 40 -
50 km/h. Kapasiteten blir dårligere enn for eksisterende stasjon. 
Tabell 7.3 nedenfor viser antatt funksjon. De funksjonelle endringene i forhold til 
sammenligningsgrunnlaget består blant annet i andre innføringer og koblinger til Oslo S enn i 
sammenligningsgrunnlaget. Det er negativt at alle baner mister tilknytning til endel spor på stasjonen. 
Tabell 7. 3: Antatt 
Bane 
Hovedbanen 
Gardennobanen, Gj øvikbanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Østfoldbanen, n 
Inngående tog til 
Spor l -7 
Spor 4 - 8 
Spor 7 - 8 og 16 - 19 
S or 7 - 8 o 16 - 19 
Utgående tog fra 
Spor 10 -15 
Spor 10 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
S or 9 - 10 o 16 - 19 
I tabell 7.4 er det vist en oversikt over planskilte løsninger i dette alternativet. 
Bane 
Hovedbanen 
Østfoldbanen, eks. 
Østfoldbanen, n 
Minneparken, under Gardennobanen og Gjøvikbanen 
Oslo S, lokaltogkulvert 
Minne arken, under Gardennobanen oG· øvikbanen 
Endring 
-2 spor 
-6 spor 
-2 spor 
N bane 
I tabellen nedenfor er innskrenkninger i mulig sporbruk sett i forhold til eksisterende situasjon illustrert. 
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Tabell 7. 5: Awik i forhold til eksisterende situasjon på Oslo S, mulig sporbruk. 
Bane Hovedbanen Gjøvikbanen 
Retning vest øst vest øst 
Spor l O O O 
Spor 2 O O O 
Spor 3 O O O 
Spor 4 O O 
Spor 5 O O 
Spor 6 O O 
Spor 7 O O 
Spor 8 O O O 
Spor 9 O O O O 
Spor 10 O O 
Spor 11 O O 
Spor 12 O O 
Spor 13 O O 
Spor 14 O O 
Spor 15 O O 
Spor 16 O O O 
Spor 17 O O O 
Spor 18 O O O 
Spor 19 O O O 
Tegnforklaring: O primær togvei mangler 
O ingen togvei mulig 
GMB .. Lodalen 
vest øst vest øst 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O - -
O O - -
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
- ingen togvei mulig, heller ikke i dagens sporplan 
.. ·0B eks 0Bny 
vest øst vest øst 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
O 
O O O 
O O O 
O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O 
O 
O 
O 
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Det mangler 6 primære togveier av i alt 26 i eksisterende plan. Viderer mangler det 125 sekundære 
togveier. I eksisterende plan er det i alt 212 mulige togveier. Det må også presiseres at togveiene for 
Hovedbanen mot vest (spesielt spor 6 og 7) er dårlige. Tabellen viser at alternativ S3 er funksjonelt mye 
dårligere og mindre fleksibelt enn eksisterende plan. Dette er imidlertid nåværende status og planen kan 
bearbeides videre og sannsynligvis forbedres noe selv om forbedringspotensialet synes begrenset. 
Banestrømforsyningsanlegg 
Mellom spor 3 og 4 går en kabelgate. Kabelgaten krysser under hovedbanen og ender i relehus i Oslo gate 
3. I denne kabelgaten går mange av signal-, sikrings- og telekabler til anleggene på Oslo S og tilgrensende 
baner. Ved alternativ S3 må denne kabelgaten flyttes . Flyttingen må tas hensyn til i anleggsfasen. 
Alternativet krever at eksisterende koblingshus for banestrømsforsyning på Oslo S må flyttes . 
Kombinasjonen av lav høyde og den vertikale kurvaturen i kuvertene under Oslo gate kan gjør det 
vanskelig å benytte standard kontaktledningsanlegg. Det kan her være aktuelt å benytte strømskinne 
beregnet for kontaktledningsanlegg. 
Signal- og sikringsanlegg 
Utbyggingen av signalanlegget må tilpasses alle fasene i anleggsperioden som beskrevet under kapittel 
7.1.11. 
Tele- og dataanlegg 
Telekabler på Oslo S må legges i midlertidig trase under anleggsfasene. Nye/flyttede blokktelefoner krever 
kabeltilknytning til sentralen på Oslo S. 
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7.1.4 Grunnforhold/geologi 
Beskrivelsen av grunnforholdene rundt krysset Oslogate - Bispegata og videre syd-østover et stykke langs 
Dyvekes vei baserer seg på innhente de resultater fra gamle grunnundersøkelser utført av Geoteknisk 
kontor, Oslo Vann- og Avløpsverk, samt på 15 supplerende dreietrykksonderinger som er utført i anledning 
prosjektet. Dette området dekkes av kartblad SOD2-l og SOD2-4 i Undergrunnskartverket, Oslo Vann- og 
Avløpsverk. 
Plan over boringer er vist på tegn. nr. S3 _ VO l. 
Grunnundersøkelsene tilsier at grunnen hovedsakelig består av et 2-5 m tykt lag av grus/stein/fyllmasse 
over en middels fast til fast leire med innhold av trebiter og humus ned til berg. 
Grunnundersøkelsene tilsier videre at leiren er lite til middels sensitiv, bort sett fra i et område rett på 
nordsiden av Bispegata. I det området er det funnet en sone med sensitiv leire av varierende tykkelse i 
dybdenivå 8,5-17,5 m under terreng. Fastheten og innholdet av trebiter kan tyde på at leiren er gamle 
skredmasser, og at lommen med sensitiv leire er rester av den opprinnelige leiren som ble bevart noenlunde 
intakt under skredet. 
Berget ligger stort sett 10-30 m under terreng. Grunnvannstanden er registrert 2,5-5,5 m under terreng. 
7.1.5 Konstruksjoner 
Dette alternativet forutsetter at alle sporene ut fra Oslo S legges i plasstøpte betongkulverter gjennom 
Minneparken. Alle traseene skal krysse under Oslo gate. Øsfoldbanen går inn i eksisterende kulvert mens 
ny bane til Ski legges i kulvert hele veien bort til Konows gate hvor traseen går inn i fjelltunnel. 
Konstruksjonene bygges i åpen byggegrop. 
Tilsammen 9 spor skal ledes mellom Bispegården og den gamle delen av Ladegården. For at dette skal være 
mulig måtte ett av Hovedbanens spor og ett av de nye sporene til Ski ligge i etasjen under resten av 
sporene. For å minimalisere gravedybden og ikke komme for dypt i forhold til Oslo S er byggehøyden 
gjennom Minneparken gjort så liten som mulig. Det er derfor valgt å la dekkene spenne over maksimum 2 
spor for å minimalisere dekketykkelsen. 
Gjennom Lodalen skal det bygges en bru for 5 spor. 2 spor for Gardennobanen og Gjøvikbanen, 2 spor for 
Hovedbanen og ett godsspor. De første 650 m av brua bygges som tre separate bruer med kassetverrsnitt 
og felles fundamenter. Typisk spenn blir opptil 30 m. Fundamentene bygges direkte på fjell eller på 
rammede pelegrupper. De neste 410 m bygges som en skråningsbru for noen av sporene, dvs at indre kant 
av brutverrsnittet legges direkte på fjell mens for den ytre delen fundamenteres på peler. 
For alternativ S3 henvises det til tegningene S3 _ KO l - S3 K06 . 
7.1.6 Konsekvenser ved kryssing av gater og veier 
I dette alternativet skjærer GardennobanenIHovedbanen gjennom Gamlebyen i løsmassekulvert, og 
passerer Lodalen på bro. 
Følgende gater blir berørt i anleggsperioden: 
• Oslo gate 
• St. Halvards gt. 
• Dyvekes vei (Oslo S- Ski) 
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Oslo gate har ca. 4 .000 biler i gjennomsnittlig døgntrafikk, St. Hallvards gate har ca. 2 000 . Det foreligger 
ikke tellinger for trafikken i Dyvekes vei etter at Ekebergtunnelen ble åpnet, men den antas å ligge på 
maksimum 4-5000 biler/døgn. 
I anleggsperioden må det spuntes og graves på strekningen fra Oslo S til Lodalen. Etter at kulverten er 
støpt, kan det tilbakefylles og gatene over reetableres. 
I denne perioden må biltrafikken ledes på omkjøringsruten via EnebakkveienlDalehaugenJ Åkebergveien, 
Schweigaards gate, EkebergtunnelenlBjørvika eller ny Havnevei . 
I Oslo gate går sporvognsrutene 18 og 19, samt flere lokale og regionale busser. I en periode mens det 
pågår arkeologiske utgravinger må Oslo gate stenges og trikkene må erstattes av bussforbindelser. Bussene 
kan kjøre ny Havnevei på sjøsiden av Oslo S. Varigheten av denne perioden er meget usikker. Når de 
arkeologiske utgravinger er gjennomført forutsettes at det kan etableres provisoriske trikkespor som 
benyttes i den resterende del av anleggsperioden og frem til gaten kan reetableres. 
I St. Halvards gate går det ikke kollektivtrafikk. 
I Dyvekes vei går det bussruter som i en kortere anleggsperiode forutsettes lagt om til Ekebergtunnelen og 
inn over Bjørvika. 
I forbindelse med anleggsperioden vil det i Dyvekes være et spesielt problem med transport av store enheter 
ut fra Kværner. Denne transporten har ingen annen mulighet enn Dyvekes vei, slik at man må koordinere 
utbyggingen av jernbanen med transport av disse store enhetene. 
Den planlagte Galgebergforbindelsen fra E6 i Kværnerdalen og til St. Halvards gate/ Galgeberg vil ikke 
være i konflikt med jernbanen i alternativ S3 . 
7.1.7 Kommunalteknikk 
VA-ledninger 
Traseen kommer i stor grad til å berøre eksisterende ledningsanlegg. En spillvannsledning med d= 1,2 m 
krysser traseen ved Dyvekes bru . Denne spillvannsledningen må legges om permanent. lernbanekulverten 
ligger så dypt at avløpsvannet må pumpes forbi krysningspunkter. Dimensjonen på spillvannsledningen kan 
reduseres . 
Avløpet fra åssiden opp mot Ekebergåsen kan avskjæres i Dyvekes vei og føres parallelt med 
betongkulverten for nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Dyvekes bru. Denne traseen må legges temmelig dypt 
langs Dyvekes vei . Den kan legges mellom spuntveggen og betongkulverten. Det er en fordel å legge både 
overvann- og spillvannsledning i et gangbart varerør med tanke på fremtidig vedlikehold av ledningene. 
Alternativet er å føre avløpet til Lodalen som i dag, og videre pumping eller evt. dykker forbi 
krysningspunkter under Dyvekes bru. Avløpet fra Lodalen må uansett pumpes forbi krysningspunkter. Ved 
å legge ledningene som kommer ned til Dyvekes vei parallelt med betongkulverten, blir det kun nødvendig 
med en liten pumpestasjon i Lodalen. 
Det er trolig ikke nødvendig med provisorier for vannledningene som brytes i anleggsperioden. Områdene 
som forsynes av disse vannledningene har forsyning også fra andre sider. 
Drenering 
Det må påregnes at noe vann kan komme inn i kulvertene. Dette vannet samles i drensrør som føres til en 
pumpestasjon som ligger i bunnpunktet i den dypeste kulverten. Herfra pumpes det til offentlig nett. 
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Kabler 
Kablene som kommer i konflikt med jernbaneanlegget må sikres i anleggsperioden. De kan legges tilbake 
på samme sted over kulverttaket. Kabelkanalen i ruinparken fjernes og reetableres . Denne kabelen forsyner 
bare anlegg i ruinparken. 
7.1.8 Luftoverført støy, strukturstøy og vibrasjoner 
Luftoverført støy 
Under normal drift 
All jernbanetrafikk langs dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen mellom Oslogate og Enebakkveiens 
kryssing av Hovedbanen flyttes til dagstrekning i Lodalen. Det medfører vesentlig reduksjon av luftoverført 
støy for boliger langs dagens trase mellom Oslogate og Enebakkveiens kryssing av Hovedbanen. 
Boliger på sørsiden av St. Halvardsgate mellom Dyvekes vei og Kværnerveien vil ta økt støybelastning fra 
ny trase i Lodalen. Boliger i Enebakkveien 40 - 60 vil få all togtrafikken konsentrert på en side. Den er 
vanskeligere å skjenne, så her vil forholdene bli som før eller dårligere. 
I Arnljot Gellines vei vil Hovedbanen bli flyttet nænnere boligene og situasjonen bli noe forverret. Boliger i 
Etterstadsletta vil få Hovedbanen i noe større avstand, det kan derfor bedre situasjonen noe for disse 
boligene. 
Det er beregnet støynivåer foran boligfasader der grensene på hhv. 55 dBA i ekvivalentnivå og 70 dBA i 
maksimalnivå er overskredet. I beregningene er inkludert virkning av støyskjenner. Fordelingen av antall 
boliger ved ulike støynivåer er gitt i tabellen under. Her er også vist antallløpemeter nye støyskjenner som 
er forutsatt bygget. En mer detaljert oversikt er gitt i bilag 2. 
~b 1176 F; dr a e or e mg av anta Il b l' o 1ger ve d Ik u i e støymva. 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskj enner 
>65 60-65 55-60 >55 >80 70-80 >70 Ant. meter 
Antall 
boliger 281 612 434 l 327 860 l 272 2 132 5450 
l anleggsperioden 
Det forventes store problemer med støy fra anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av 
løsmassekulvert i bolig- og rekreasjonsområder i ende mot Oslo S. 
Anleggsarbeider ved Enebakkveien vil gi støysjenanse for beboerne, og det antas at en del av 
anleggsarbeidene må utføres i perioder med lite togtrafikk dvs. om natten. 
Strukturstøy 
Gardermobanen 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak under skinnegangen på en ca. 150 meter lang strekning der 
den passerer ruinparken. 
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Hovedbanen og Gjøvikbanen 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak under skinnegangen på en ca. 150 meter lang strekning der 
den passerer ruinparken. 
Ingen boliger blir berørt av strukturstøy ved dette alternativet. 
Vibrasjoner 
Antall hus og boenheter der grenseverdiene for vibrasjoner overskrides for alternativ S3, er oppsummert i 
figur 7.2 uten avbøtende tiltak. Langs hele banestrekningen får ca. 460 boenheter et vibrasjonsnivå som 
overskrider nedre grenseverdi på 0,4 mm1s, mens ingen boenheter får et vibrasjonsnivå som overskrider øvre 
grenseverdi på 1,0 mm/s. Det er ikke regnet med noen boenheter i Oslo bispegård. 
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Figur 7. 2: Overskridelse vibrasjonsgrenser uten tiltak 
Cl Nedre Grense 
• Øvre grense 
Det er forutsatt at betongkulverten i Ruinparken mellom Oslogate og St. Halvardsgate blir pelet til fjell. 
Ellers er følgende avbøtende tiltak foreslått : 
• Kalksementpelskjerm ved Enebakkveien 
• Kalksementpelskjerm ved krysning med Alna 
• Kalksementpelskjerm i Fagerlia ved østensjøveien 
• Kalksementpelskjerm på Ensjø mellom biskop Jens Nilsønsvei og Ensjøveien 
• Kalksementpelskjerm på Frydenberg mellom Nordliveien og Hasleveien 
Kostnaden for vibrasjonsreduserende tiltak ca. 14 mill. kr. 
Selv om tiltak mot vibrasjoner iverksettes, vil det fremdeles være boliger som vil ha et vibrasjonsnivå som 
er høyere enn anbefalt nedre grenseverdi på 0,4 mm1s . Også for denne situasjonen finnes det tiltak som kan 
redusere vibrasjonene ytterligere, men som er forbundet med adskillig større kostnader og tekniske 
problemer. Slike tiltak er ikke vurdert. Etter iverksetting av tiltak vil 110 boenheter få et vibrasjonsnivå 
som overskrider nedre grenseverdi, mens ingen boenheter vil få et vibrasjonsnivå som overskrider øvre 
grenseverdi . Tilstanden etter iverksetting av tiltak er vist i figur 7.3 . 
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Figur 7. 3: Overskridelse vibrasjonsgrenser med tiltak 
For fyldigere omtale se separat rapport, referanse X12. 
7.1.9 Byplanmessige forhold 
Overordnet byplan vurdering 
Areal / transport 
Alternativet medfører ingen vesentlige endringer i det skinnegående kollektivnettet utover traseene i 
GamlebyenILodalen. Arealer frigjøres for fortettinglbyutvikling i dagens trase i Gamlebyen og på 
Vålerenga. 
Nye kollektivknutepunkter 
Alternativet gjør det mulig å etablere Bryn terminal på Gardemobanen og å opprettholde Bryn stasjon på 
Hovedbanen. 
Bylandskap 
Hovedbanen og Gjøvikbanens trase langs kanten av Vålerenga frigjøres helt og gir mulighet for 
landskapsreparasjon og noe byutvikling ved nybygging. Totalt frigjøres ca. 35 da - 10 da i Gamlebyen og 
ca. 25 da på Vålerenga. 
Byplan in ngrep 
Gamlebyen 
Løsningen forutsetter en 2 plans kulvert gjennom Minneparken. Traseen for nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
fortsetter langs Dyvekes vei, mens Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardemobanen blir liggende åpent i 
Lodalen - fra Minneparken til Etterstad. Fra vestsiden av eksisterende driftsbygning (som må rives) til 
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Vålerengatunnelen går traseen på tre frittstående parallelle bruer ( ca. 600 meters lengde) for så å samles til 
en platebru som delvis ligger på terreng. Ved Etterstad tar Gjøvikbanen og Hovedbanen av til dagens 
traseer, mens Gardemobanen går inn i eksisterende tunnel. 
Bruanlegget vil være eksponert mot omgivelsene og vil bli et dominerende element i landskapsrommet i 
Lodalen. Det må stilles strenge krav til fysisk utforming av brukonstruksjoner og støyskjermer langs 
anlegget. 
Alternativet medfører store inngrep i Lodalen. Sporadkomten sperres og to store verkstedsbygg må rives. I 
Gamlebyen vil inngrepene bli som omtalt under nytt dobbeltspor Oslo - Ski for alternativ NI. 
Det er totalt ca. 3.500 m2 som må rives, hvorav ca. 500 m2 er næringsarealer, det øvrige boliger og annet 
(se bilag l) . I tillegg kommer konsekvenser av nytt dobbeltsporOslo - Ski traseen i Inges gate som betyr 
riving av ialt ca. 360 m2 . 
Byplaninngrepene i traseen er vist i aksonometreisk tegning nr. S3 _TO l . 
Anleggsperioden 
Gamlebyen 
Oppgraving av Minneparken, Oslo gate og St. Halvards gate vil være et omfattende anleggsområde som vil 
stille store krav til provisoriske løsninger - både når det gjelder skoleveier, bil - og kollektivtrafikk. 
Byggegropen vil representere en voldsom barriere mellom Gamlebyen nord og syd. (Se forøvrig 
aksonometrisk framstill ing av byggegrop fullt utgravd - se tegning nr. S3 _ T03). 
Byutviklingsmu ligh eter 
Gamlebyen 
Den frigjorte traseen gjennom Gamlebyen representerer en mulighet til å heve kvaliteten på bomiljøet i 
bydelen - spesielt for de eiendommene som idag grenser inn mot den. Men traseen gjør det også mulig å 
heve miljøkvalitetene for hele bydelen, ved at det vil bli mulig å etablere funksjonelle sammenhenger på 
tvers av det som idag er en barriere. 
Arealbruken i traseen bør tilføre bydelen nærmiljøkvaliteter og utformes slik at bydelen oppleves som mer 
sammenhengende. Rekreasjonsarealer - hvor nærlekeplasser for de tilgrensende gårdene lokaliseres sammen 
med et gjennomgående gangvei strøk ( øst - vest) - vil være en arealbruk som vil heve kvalitetene i 
boligmilj ø et. 
Gangforbindelser på tvers av traseen bør etableres både øst og vest for den sentrale tverrforbindelsen ved 
Harald Hårdrådes plass som ved frigivelse av traseen vil kunne utvikles til et sterkt byrom som forbinder 
Klosterengaparken med Minneparken og Middelalderparken på Sørenga. 
Mot Vålerenga i øst kan det utvikles byplanmessige sammenhenger som kan tilføre området både nye 
boliger og rekreasjonsarealer. St. Halvards gate legges ned på terreng der den idag går i bru over 
jernbanesporet, og Schweigaards gate kan utvikles til en gate med bebyggelse på begge sider etter at den 
har krysset St. Halvards gate. Skrenten ned mot Lodalen blir frigjort tillandskapsreparasjon / friområde . 
På strekningen fra Minneparken til Vålerengatunnelen vil den nye traseen ligge over 100 meter fra 
eksisterende boligbebyggelse. Se snitt av dagens og framtidig situasjon, tegning nr. S3 _ T04 - S3 _ T07. 
Arealene mellom Hovedbanenes trase og Gjøvikbanens trase ved Vålerenga kirkepark er mer utsatt da 
bebyggelsen der blir liggende ca. 50 meter fra ny trase. Det bør foretas landskapsreparasjon og legges opp 
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støyvoller som skjermer bebyggelsen . Deler av dette området kan utvikles til næringsformål med adkomst 
fra Etterstadgata. 
Etter at kulverten(ene) gjennom Minneparken er etablert, kan det byrepareres på St. Halvards plass og 
Inges gate etter en helhetlig plan som Miljøbyen Gamle Oslo har vist i sin Visjon 2015 (se ref. X9) . 
Bryn 
BYREPARASJO N 
A L T. S 3 
Bryn stasjon beholdes . Bryn terminal vil kunne etableres og bli et knutepunkt for byutvikling. 
7.1.10 Kulturminner 
Arkeologiske forhold - kulturlag 
Områder hvor en regner med at det er bevarte kulturlag er vist i figur 7.4 . Her finnes både ruiner og 
kulturlag fra middelalder: Halvardskirken med kirkegård og kirkegårdsmur og Olavsklosteret med 
Olavskirken samt rester etter profan bebyggelse. Det har imidlertid vært ulike utgravninger innenfor dette 
området siden 1800-tallet, slik at det faktiske arealet som må utgraves blir mindre . 
Utgravningene i Middelalder-Oslo begynte i Halvardskirken i 1807 med en dansk major som blottet 
fundamentet av koret, og fortsatte i 1810 med biskop Frederiek Beek, som var en ivrig talsmann for norsk 
uavhengighet og bevisst den nasjonale historieforsknings betydning i en slik sammenheng. På 1800-tallet lå 
ruinene begravd under jorden og det sto flere hus oppå Halvardskirken . Mer arkeologisk innrettede 
utgravninger tok først til i 1865, da Nicolay Nicolaysen, Norges første arkeolog, undersøkte 
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Halvardskirken, På grunn av husene ble det gravet i bakgårdene og andre steder hvor det var mulig å 
komme til. En må derfor regne med en viss muldvarpvirksomhet, det vil si at det ble gravet flere steder før 
en støtte på murer, da en jo ikke visste den nøyaktige beliggenheten av disse. 
Figur 7.4: Antatt areal som må utgraves ved alternativ S3. 
(Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves, lys skravur viser areal hvor det er usikkert om det er 
bevarte kulturlag eller hvor det er usikkert om det vil bli stilt krav om utgraving.) 
Siden gravde Peter Blix her i 1879 og Gerhard Fischer 1917-34 i forbindelse med anleggelsen av 
jernbanekulverter gjennom Minneparken. Fra Blix og Nicolaysen foreligger det publiserte artikler om 
utgravningene, men ingen nøyaktig dokumentasjon av hvor det er gravet, hvor dypt osv. Fra Fischer 
foreligger det dagboksnotater og et godt fotografimateriale, men ingen samlet innberetning og få tegninger. 
Det er derfor vanskelig å beregne hvor mye som er gravet vekk, bortsett fra selve tunneltraseene. I areal 
utgjør det området som sikkert må utgraves ca. 2900 kvm, samt nedtaging av middelalderruinene. I tillegg 
kommer et område på ca. 1900 kvm hvor det er usikkert om det finnes kulturlag bevart. 
Forholdet til nyere tids kulturminner 
To verneverdige leiegårder på St.Halvards plass og en frittliggende leiegård i Oslogate 7 må rives . 
Avbøtende tiltak Minneparken 
Betingelsene for frigiving vil for dette området sannsynligvis gå ut over den vanlige dokumentasjon av 
kulturlag og ruiner som fjernes . Kulturvernmyndighetene kan komme til å stille krav om at ruinene skal 
gjenoppbygges på stedet etter at kulverten er ferdig . Det vil gjelde både Halvardskirken, Olavskirken og 
deler av Olavsklosteret. Som en konsekvens av tiltaket vil hele søndre del av Minneparken bli oppgravd. 
Da hele Minneparken er regulert til spesialområde bevaring, er det viktig at avbøtende tiltak demper de 
uønskede effekter inngrepet får. Det gjelder foruten ruinene også det parkmessige anlegget. Riving av 
leiegården St.Halvards plass 2 kan bidra til å bedre adkomsten tilOlavsklosterets hovedinngang og 
Minneparken forøvrig. 
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Nytt dobbeLtspor OsLo - Ski 
Valg av alternativ S3 innebærer at all togtrafikk vil gå gjennom Minneparken. Det innebærer en liten 
utvidelse av inngrepsområdet her i forhold til prosjektet med nytt dobbeltspor til Oslo - Ski (referanse X6). 
Fordelen ved å samle all togtrafikk i en korridor er at en unngår konflikter med kulturminner andre steder i 
Gamlebyen. 
Tidsbruk 
Det er svært vanskelig å beregne tidsbruken ved utgravninger i Minneparken, fordi det er vanskelig å 
fastslå hvor mye som er gravet før. Mer tidkrevende og nøyaktige studier av eldre 
dokumentasjonsmateriale vil antagelig kunne klargjøre dette noe. Dette er også vanskelig å tidsberegne 
utgraving og nedtaking av ruinene, da en ikke har noe sammenligningsgrunnlag. Et grovt anslag basert på 
antall kvm som må graves ut tilsier likevel minimum 3-4 gravesesonger. 
Bryn 
I forbindelse med planene for nytt dobbeltspor Oslo - Ski er det forutsatt forbindelsespor fra Hauketo til 
Bryn. Dette er lagt i fjell med tunnelpåhogg straks sørvest for dagens stasjon på Bryn for å kunne knytte 
seg til denne. Denne løsningen kommer i sterk konflikt med sentrale deler av kulturmiljøet knyttet til 
Hovedbaneanlegget og den tidlige industrialiseringen langs elva. 
7.1.11 Anleggsmessig gjennomføring 
Ombygging OsLo S, tilkopling andre baner 
Sporleggingen i dette alternativet antas gjennomført uten spesielle komplikasjoner med unntak av Oslo S 
hvor situasjonen vil være krevende. 
Det forutsettes her at sporene for ny Østfoldbane legges først, og deretter kommer ombyggingen av 
Minneparken samt bro gjennom Lodalen Tilslutt kommer ombyggingen av resten av Oslo S. Det er en 
målsetting å gjøre ombyggingen av Oslo S på en måte som skaper minst mulig vanskeligheter for trafikkav-
viklingen mens byggearbeidene pågår. Arbeidene må derfor foregå i etapper. Disse etappene er vist på 
faseplaner, tegning S3 _ Y05 . I tillegg til hovedfasene som er vist på Y -tegningen vil det også være behov 
for en videre inndeling i underfaser. 
Det er nedenfor gitt en kort beskrivelse av ombyggingsfasene. 
Fase 1 
Østfoldbanen legges om på provisoriske spor over Haven. Eksisterende Østfoldbanekulvert samt 
Østfoldbanesporene inn på Oslo S bygges om fram til eksisterende Gardermobanespor. 
Fase 2 
Østfoldbanen legges tilbake på nye spor. Nordre Tomters spor stenges . Lodalssporene stenges . Kulvert 
gjennom Minneparken bygges. 
Fase 3 
Gardermobanen til nye spor, men vestgående fortsatt på Hovedbanen. Provisorisk spor for lokaltog. 
Ombygging i "midten". 
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Fase 4 
Lokaltog Hoved- og Gjøvikbanen flyttes til ny bane med provisorisk spor på Oslo S. Vestgående Hoved-
og Gardermobane til spor l - 3. Ombygging inn mot spor 4 - 8. 
Kapasiteten på Oslo S i ombyggingsperioden vil være redusert med 2 - 4 plattformspor i hver fase. 
Hver fase anslås å vare ca. 4 - 5 måneder, unntatt fase 2 gjennom Minneparken som antas å vare i flere år 
på grunn av arkeologiske utgravinger samt omfattende og komplisert bygging av kulvert. 
Anleggstekniske forhold 
Alternativet innebærer et meget omfattende kulvertsystem i området ved Ladegården - Minneparken - St. 
Halvards gate. Opptil 9 spor skal her legges under bakken i kulverter i to plan. Kulvertkonstruksjonens 
totale bredde blir på det meste ca. 46,0 m, og dybden under terreng blir ca. 20,0 m. 
Som omtalt tidligere varierer dybden til berg mye innen dette området. Fra profil 1120 til 1270 vil 
kulverten la direkte kontakt med berg mens det er opptil 3 O m i området ved Oslo gate og øst for Dyvekes 
vel. 
Kulvertsystemet må bygges innenfor en spuntet grop. Det må benyttes en meget grov spesialspunt og 
omfattende stagforankring på skrå ned i berg. Likevel er det uungåelig at spuntveggen må la store 
innbøyninger som i neste omgang vil måtte medføre betydelige setninger i nærheten av spuntveggen. 
-
Bortsett fra en del ulemper med setninger av gatelegemer, ledningsanlegg O.l. er det to bygninger som må 
vies stor oppmerksomhet, nemlig Bispegården og Ladegården. Byggegropen for kulverten kommer nær 
begge byggene. Selv med meget krafige spuntkonstruksjoner er det grunn til å frykte setninger med 
betydelig skadeomfang. Da det her dreier seg om bygninger med høy bevaringsverdi er det forutsatt at 
begge to omfundamenteres. 
Typiske snitt (profil 1060 og 1121) av byggegropen er vist på tegn. nr. S3 _ V Il. 
Pelefundamenteringen av brua i Lodalen ventes ikke å by på spesielle problemer. 
Massetransport 
I forbindelse med føringen av løsmassekulverten gjennom Gamlebyen og nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil det 
bli tatt ut i størrelsesorden 150.000 m3 jordmasser og 1.100.000 m3 bergmasser (tunnel Oslo - Hauketo). 
Fremdriften for utgraving og uttransport av jordmasser vil være avhengig av de arkeologiske utgravingene 
og trafikk pr. dag kan vanskelig anslås nå. For påhugg og massetransport i forbindelse med fjelltunnelen 
henvises det til referanse X6 "Oslo - Ski. Hovedplan". 
7.1.12 Konsekvenser av ikke å bygge nytt dobbeltspor Oslo S - Ski 
Dersom nytt dobbeltspor Oslo - Ski ikke realiseres kan antall spor gjennom Minneparken reduseres fra 9 til 
6. Det vil imidlertid fortsatt være nødvendig å legge sporene i to etasjer. Det synes å være lite fremtidsrettet 
å bygge kryssingen av Minneparken uten å ta med et eventuelt fremtidig nytt dobbeltspor Oslo - Ski. 
Pendling av Inter-City togene på Østfoldbanen og vestover forutsetter bygging av nytt dobbeltspor Oslo -
Ski. 
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7.2 ALTERNATIV S5, GJØVIKBANEN OM KVÆRNER 
7.2.1 Trasebeskrivelse 
Figur 7.5: Skisse over alternativ S5 
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Traseen tar utgangspunkt i at sporplanen på Oslo S vendes fra Brynsbakken og mot eksisterende tunneler 
under Minneparken. Traseen går inn i kulvert ved eksisterende spor til Lodalen og under Oslogate, 
Minneparken, St. Halvards gate, sporet mellom Loenga og Lodalen samt videre under Dyvekes vei. Ved 
Konows gate går traseen inn i fjelltunnel. 
Hovedbanen fortsetter nordøstover mot Bryn med tunnelpåhugg rett etter passeringen av Smalvollveien. 
Krysser elva Alna på langs, for etter ca. 300 m å komme inn på dagens Hovedbane. 
Gjøvikbanen svinger mot nord og krysser indre delen av Lodalen (bak Kværner) ved Etterstad, hvor den 
kommer inn på dagens spor. 
Gardermobanen fortsetter østover i fjelltunnel til den kommer inn på eksisterende Gardermotunnel under 
Ytre Ringvei. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski føres inn i Ekebergåsen mot Hauketo. 
7.2.2 Kjøreveg 
Bane 
Tegning S5 _ Y04 viser en skjematisk oversikt over sporforbindelsene i pianområdet med unntak av Lodalen 
og Loenga. Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen er omlagt og i tillegg kommer nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski, inklusive godsspor til Bryn. Eksisterende Bryn stasjon på Hovedbanen nedlegges og planlagt 
Bryn terminal faller bort. Eksisterende gods spor mellom Loenga og Alnabru opprettholdes . 
Tabell 7. 7: Banelen~der (ra km O til kobling med eksisterende bane. 
Alternativ . S5 Lengde Endring 
Gardermobanen 6. O km + 0.3 km l ) 
Hovedbanen 5.9 km + 0.9 km 
Gjøvikbanen 3.1 km + 0.5 km 
l) I forhold til Romeriksporten tunnel. 
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over stigningsforholdene i alternativ S5 . 
Bane 
Gardermobanen 
Gjøvikbanen 
Hovedbanen 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Godsspor Hauketo - Bryn 
Godss or Loen a - Alnabru 
. .•.• Stre~ng Lokalt Oslo S 
12 %0 26 %0 
23 %0 26 %0 
22 %0 26 %0 
12 %0 31 %0 
12 %0 
25 %0 
Dette alternativet betyr stigningsmessig forbedring for Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen sett i 
forhold til eksisterende Brynsbakken, og det betyr forbedring for gods vestfra til Alnabru . Kravene til nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski er ivaretatt, jf. hovedplan for nytt dobbeltspor Oslo - Ski (ref. X6). 
Forutsatt hastighet oppnås i alternativ S5 med et unntak. Geometrien ved avgrening for Gjøvikbanen fra 
Hovedbanen innebærer hastighet 50 km/h. 
Det forutsettes at det er mulig å legge inn nødvendige sporsløyfer utenom Oslo S ved at tilstrekkelige 
rettlinjer etableres, og om nødvendig med sporveksler type l : 9 R190. 
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Banestrømforsyningsanlegg 
Ingen spesielle kommentarer. 
Signal- og sikringsanlegg 
Sikringsanlegget på Oslo S bygges om for ny trase for Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen. Nytt 
sikringsanlegg er forutsatt for ny Østfoldbane til Hauketo. Tilknytning mellom Østfoldbanens nye godsspor 
og Hovedbanens eksisterende godsspor legges inn under Bryn sikringsanlegg. Dagens CTC-anlegg på Oslo 
S må utbygges til å dekke nye traseer. 
Tele- og dataanlegg 
Tunneler for Hovedbanen, Gjøvikbanen, Gardermobanen og Østfoldbanen skal ha radiodekning for tog- og 
vedlikeholds radio og mobiltelefon (GSM), samt redningskanal. 
7.2.3 Oslo S 
Sporplan Oslo S 
Tegning S5_YOl og S5_Y04 viser forslag til ny sporplan på Oslo S. Denne planen er ment å være 
funksjonelt lik eksisterende. Planen har imidlertid klart dårligere sporgeometri enn eksisterende sporplan. 
Det må benyttes sporveksler med dårligere standard enn forutsatt. Dette fører til at hastigheten blir lav, 40 
- 50 km/h. Det antas likevel at kapasiteten er tilnærmet den samme som for eksisterende stasjon. 
Tabell 7.9 nedenfor viser antatt funksjon . De funksjonelle endringene i forhold til 
sammenligningsgrunnlaget består blant annet i andre innføringer og koblinger til Oslo S enn i 
sammenligningsgrunnlaget. Det er negativt at alle baner mister tilknytning til endel spor på stasjonen. 
Bane ·· 
Hovedbanen,Gjøvikbanen 
Gardermobanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Østfoldbanen, ny 
Lodalen 
Irin.g4ellpe •• t()g •• til·.· •. 
Spor l - 7 og 14 - 15 
Spor 1 - 7 og 14 - 16 
Spor 7 - 8 og 16 - 19 
Spor l - 7 og 16 - 19 
S or 2 - 7 o 16 - 19 
Utgående tog fra 
Spor 9 - 15 
Spor 10 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
Spor 10 - 19 
S or l - 7 o 16 - 19 
I tabell 7.10 er det vist en oversikt over planskilte løsninger. 
Gardermobanen Ca. km 2,5, vestgående tog fra GMB og Østfoldbanen IC samles 
Østfoldbanen, eks . Oslo S, lokaltogkulvert 
Lodalen Minne arken, til nordre o søndre del av Oslo S 
-3 spor 
-l spor 
-2 spor 
Ny bane 
-8 s or 
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I tabellen nedenfor er innskrenkninger i mulig sporbruk sett i forhold til eksisterende situasjon illustrert. 
Tabell 7.11: Awik i forhold til eksisterende situasjon på Oslo S, mulig sporbruk. 
Bane Hovedbanen Gjøvikbanen 
Retning vest øst vest øst 
Spor l O 
Spor 2 O 
Spor 3 O 
Spor 4 O 
Spor 5 O 
Spor 6 O 
Spor 7 O 
Spor 8 O 
Spor 9 
Spor 10 
Spor Il 
Spor 12 
Spor 13 
Spor 14 
Spor 15 
Spor 16 O O O 
Spor 17 O O O 
Spor 18 O O O 
Spor 19 O O O 
Tegnforklaring: O primær togvei mangler 
O ingen togvei mulig 
GMB Lodalen 
vest øst vest øst 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O O 
O O 
O O 
O O 
- ingen togvei mulig, heller ikke i dagens sporplan 
0Beks 0Bny 
vest øst vest øst 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O O 
O O O 
O O O 
O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
Det mangler 4 primære togveier av i alt 26 i eksisterende plan. Viderer mangler det 63 sekundære 
togveier. I eksisterende plan er det i alt 212 mulige togveier. Tabellen viser at alternativ SS er funksjonelt 
dårligere og mindre fleksibel enn eksisterende plan. Dette er imidlertid nåværende status og planen kan 
bearbeides videre og sannsynligvis forbedres noe. 
Banestrømforsyningsanlegg 
Det forutsettes at det bygges to nye utgående linjefelt i koblingshuset på Oslo S til ny Østfoldbane. 
Signal- og sikringsanlegg 
Utbyggingen av signalanlegget må tilpasses alle fasene i anleggsperioden som beskrevet under kapittel 
7.2.11. 
Tele- og dataanlegg 
Telekabler på Oslo S må legges i midlertidig trase under anleggsfasene. Nye/flyttede blokktelefoner krever 
kabeltilknytning til sentralen på Oslo S. 
7.2.4 Grunnforhold/geologi 
Gamlebyen. 
Beskrivelsen av grunnforholdene rundt krysset Oslogate - Bispegata og videre syd-østover et stykke langs 
Dyvekes vei baserer seg på innhentede resultater fra gamle grunnundersøkelser utført av Geoteknisk 
kontor, Oslo Vann- og Avløpsverk, samt på IS supplerende dreietrykksonderinger som er utført i anledning 
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prosjektet. Dette området dekkes av kartblad SOD2-1 og SOD2-4 i Undergrunnskartverket, Oslo Vann- og 
Avløpsverk. 
Plan over Grunnboringer er vist på tegn. nr. S5 _ VO l . 
Grunnundersøkelsene tilsier at grunnen hovedsakelig består av et 2-5 m tykt lag av grus/stein/fyllmasse 
over en middels fast til fast leire med innhold av trebiter og humus ned til berg. 
Grunnundersøkelsene tilsier videre at leiren er lite til middels sensitiv, bort sett fra i et område rett på 
nordsiden av Bispegata. I det området er det funnet en sone med sensitiv leire av varierende tykkelse i 
dybdenivå 8,5-17,5 m under terreng. Fastheten og innholdet av trebiter kan tyde på at leiren er gamle 
skredmasser, og at lommen med sensitiv leire er rester av den opprinnelige leiren som ble bevart noenlunde 
intakt under skredet. 
Berget ligger stort sett 10-30 m under terreng. Grunnvannstanden er registrert 2,5-5,5 m under terreng. 
Langs Dyvekes vei veksler dybdene mye. På tre partier er dybden målt til 25-27 m, mens dybden mellom 
disse varierer mellom 8 m og 13 m. 
Kværnerdalen. 
Gjøvikbanen grener av og krysser Kværnerdalen litt nord for Ekebergveien. Området dekkes av kartblad 
SOF2-3 og SOF2-4 i Undergrunnskartverket, Oslo Vann- og Avløpsverk. Det ble i anledning prosjektet 
utført 8 sonderinger og tatt opp l serie uforstyrrede prøver. Beliggenheten av disse er vist på tegn. nr. 
S5 V02. 
Dreietrykksonderingene viser stort sett en økende motstand med dybden til et visst dybdenivå. I denne øvre 
delen av løsmassene tilsvarer motstanden en middels fast leire. For større dybder har motstanden en tendens 
til å bli konstant og til dels avtagende med dybden ned mot fjell. Dette kan tyde på at de dypeste løsmassene 
er sensitiv leire som muligens er kvikk. Denne vurderingen underbygges av prøveserien. 
Prøveserien viser at de øverste to metrene består av jord med noe leire. Under dette jordlaget viser 
prøveserien et mektig lag av fast, lite til middels sensitiv leire ned til 14 m dybde under terreng. 
Skjærstyrken ligger for dette laget på over 60 kPa. Under det faste leirlaget er det bløt til middels fast leire 
med økende sensitivitet med dybden. Under 16 m er den kvikkaktig. 
Selv om det ikke er registrert trerester og humus i massene, kan de høye fasthetene, den lave sensitiviteten 
og det relativt lave vanninnholdet i det dominerende laget indikere at det dreier seg om gamle rasmasser. 
Totalsonderingene og slagsonderingene viser at dybden til berg er lavest ved krysset Enebakkveien - Eirik 
Raudes vei, hvor berget ligger på ca. 2 m dyp. Lenger nord-østover langs traseen i retning Alna varierer 
bergdybden mellom Il og 22 m. 
Det er også utført tre slagsonderinger (nr. 9, 10 og Il) på nordsiden av Alna i forbindelse med dette 
prosjektet. Disse tre viser små dybder til fjell, dvs. 1-1 ,6 m. 
Hovedbanetraseens kryssing med Alnadalen. 
Det er ikke utført grunnboringer på strekningen hvor traseen krysser Alnadalen da banen her hovedsaklig 
vil bli bygget på en bro, og grunnforholdene derfor er av mindre betydning på dette stadium. Det er 
imidlertid kjent at det er store tykkelser av bløt leire i denne del av dalen. 
Bergarten langs traseene for alle tre banene består hovedsaklig av grunnfjellsgneis, men i området hvor 
traseene går inn i Ekebergåsen ( ved Konows gate) kan det være soner med Alunskifer. 
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7.2.5 Konstruksjoner 
Dette alternativet forutsetter at alle sporene ut fra Oslo S legges i plasstøpte betongkulverter gjennom 
Minneparken. Alle traseene skal krysse under Oslo gate. 
Tilsammen 10 spor skal ledes mellom Bispegården og den gamle delen av Ladegården. For at dette skal 
være mulig har det blitt valgt å legge de 2 sporene til Lodalen i etasjen over Gardermobanen og 
Hovedbanen. Østfoldbanen går inn i en utvidelse av eksisterende kulvert i øverste etasje. For å minmalisere 
gravedybden og ikke komme for dypt i forhold til Oslo S er byggehøyden gjennom Minneparken gjort så 
liten som mulig. Det er derfor valgt å la dekkene spenne over maksimum 2 spor for å minimalisere 
dekketykkelsen. 
Gjennom Minneparken og helt til Konows gate gjøres byggearbeidene i åpen grøft. De 6 sporene for 
Gardermobanen, Hovedbanen, Gjøvikbanen og sporene til Ski legges i kulvert helt til Konows gate hvor 
traseen går inn i fjelltunnel. Kulverten fundamenteres delvis på peler og delvis direkte på fjell i 
fjellskjæring. Se tegning S5 _ KO l, S5 _ K02 og S5 _K03. 
Ved Bryn kobles den nye traseen til den eksisterende Hovedbanen. Der hvor banen kommer ut av fjellet 
bygges det en 75 m lang kulvert som tildekkes med stedlige masser. Smalvollveien heves og legges over 
kulverttaket. Traseen går videre over Alna elven på en 160 m lang bru . Brua rar typiske spenn på ca. 15 m 
og fundamenteres direkte på peler som rammes til fjell. Se tegning S5 _ K05 . 
Innerst i Lodalen skal ny trase for Gjøvikbanen krysse Alna elven. Det må bygges en ca. 40 m lang bru for 
kryssing av Alna elven. I begge ender av brua kan fyllinger etableres. På sørsiden av brua mellom fyllingen 
og fjelltunnellen legges de 2 sporene i en 210m lang betongkulvert gjennom løsmasser. Se tegning 
S5 K04. 
7.2.6 Konsekvenser ved kryssing av gater og veier 
I GamLebyen 
I Gamlebyen vil traseen medføre konflikter med trafikken i 
• Oslo gate 
• St. Halvards gate 
• Dyvekes vei 
Virkningene gjelder bare i deler av anleggsperioden. Løsninger vil i prinsippet bli de samme som i 
alternativ S3 når det gjelder Oslo gate og St. Halvards gate. For Dyvekes vei vil konfliktområdet bli større 
enn i alternativ S3 og anleggsperioden blir noe lengre. 
Oslo gate 
Denne gaten må stenges inntil kulvert er gravet ut, støpt og fylt over. 
Biltrafikk kan trolig legges utenom anleggsstedet etter samme prinsipp som i alternativ S3 . 
Trikkeforbindelsen må i en periode brytes mens de arkeologiske utgravingene foretas, og passasjerer 
fraktes med buss. I resten av anleggsperioden forutsettes at trikken kan krysse anleggsområdet på 
provisorisk bro. 
St. Halvards gate 
Når denne gaten stenges i en anleggsperiode, kan trafikken legges via Schweigaards gate og eventuelt via 
Oslogate dersom denne er ferdig reetablert. 
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Dyvekes vei 
Veien må stenges over en vel 600 meter lang strekning. Trafikk må i anleggsperioden benytte E6/E18 
Ekebergtunnelen og omkjøring via Enebakkveien/Galgeberg/Schweigaards gate. For bussrutene vil de 
samme forhold gjelde som i alternativ S3 . 
Tilsvarende vil det være for transport av de store enhetene fra Kværner, men perioden med brudd i 
Dyvekes vei vil sannsynligvis bli lengre enn i alternativ S3, slik at det vil være enda større behov for 
koordinering mellom jernbaneanlegget og transportene ut fra Kværner. 
Utenfor Gamlebyen 
Utenom Gamlebyen vil dette alternativet kunne føre til konflikter ved: 
• Svartdalstunnelen 
• Enebakkveien 
• Arnljot Gellines vei 
• Smalvollveien 
Svartdalstunnelen 
Det er planlagt en ny tunnel, Svartdalstunnelen, mellom Konows gate og Europaveien på Ryen. Det vil ikke 
bli konflikt mellom denne tunnelen og jernbanetunnelen i alternativ S5 . 
Minste fjelloverdekning der jernbanen vil krysse under ny Svartdalsforbindelse, er ca. 6,5 m. 
Enebakkveien 
Ved avgrening av Gjøvikbanen over Kværnerdalen vil den passere under Enebakkveien. På dette stedet er 
det så lite overdekning at det må etableres provisorier for Enebakkveien i anleggsperioden. 
Arnljot Gellines vei 
Den nye Gjøvikbanen vil krysse omtrent i plan med Arnljot Gellines vei . Veien må legges på provisorier i 
anleggsperioden og legges om permanent når det settes trafikk på den nye Gjøvikbanen. 
Smalvollveien 
Ved ca. profil 5600 kommer jernbanetraseen ut i dagen, like nord for Bryn stasjon. og knytter seg til 
eksisterende Hovedbane. Like etter tunnelmunningen krysses Smalvollveien. 
Det foreslås her en løsning der Smalvollveien legges på fylling inntil fjellsiden, og løftes over 
jernbanetraseen. Selve kryssingen kan gjøres ved at fjelltunnelen forlenges med en betongkulvert. 
Smalvollveien kan da legges over kulverttaket. 
Smalvollveien må legges om på en ca. 340 m lang strekning, med 6% stigning. Ved sterkere stigning kan 
lengden av omlagt vei reduseres . Ombygging av veien kan gjennomføres med begrenset forstyrrelse av 
trafikken på Smalvollveien. 
Foreslått løsning er vist på tegning S5_DOl. 
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7.2.7 Kommunalteknikk 
VA-ledninger 
Alternativet kommer i betydelig grad til å berøre eksisterende ledningsanlegg. Mesteparten av vann- og 
avløpsledninger som brytes i anleggsperioden trenger trolig ingen provisorier. Områdene som forsynes av 
vann fra disse ledningene har forsyning også fra andre sider. 
En d=I,2 m spillvannsledning krysser traseen v/Dyvekes bru. Denne spillvannsledningen må legges om 
pennanent. lernbanekulverten ligger så dypt at avløpsvannet må pumpes forbi krysningspunkter. 
Dimensjonen på spillvannsledningen kan reduseres. 
Spillvannsavløpet (fellessystem) fra Lodalen og åssiden opp mot Ekebergåsen må legges om pennanent. 
Avløpet herfra kan avskjæres i Dyvekes vei og føres parallelt med betongkulverten til Dyvekes bru. Denne 
traseen må legges temmelig dypt langs Dyvekes vei. Den kan legges mellom spuntveggen og 
betongkulverten eller evt. på taket av kulverten. Det er en fordel å legge både overvann- og 
spillvannsledning i et gangbart varerør med tanke på fremtidig vedlikehold av ledningene. Alternativet er å 
føre avløpet til Lodalen som i dag, og videre pumping eller evt. dykker forbi krysningspunkter under 
Dyvekes bru. Avløpet fra Lodalen må uansett pumpes forbi krysningspunkter. Ved å legge ledningene som 
kommer ned til Dyvekes vei parallelt med betongkulverten, blir det kun nødvendig med en liten 
pumpestasjon i Lodalen. 
Ved Inges gate (profil 1730) må det trolig etableres provisorisk vannforsyning og provisorisk 
avløpsledning. 
Gardennobanen kommer i konflikt med spillvannstunnelen mellom Kværner og Bekkelaget ved Utsikten 
(profil 2070) . Her er det forutsatt etablert dykker på spillvannstunnelen. Hovedbanen og Gjøvikbanen 
krysser i overkant av spillvannstunnelen, og dykker er trolig ikke nødvendig her. 
Ved Manglerudveien/AdolfHedins vei (profil 4200) krysser Hovedbanen og Gardennobanen under 
spillvannstunnelen mellom Bryn og Abildsø trolig uten konflikt. 
Ved Smalvollveien avskjærer Hovedbanen en 300 mm kloakkledning. Det er forutsatt boret en ny 
forbindelse til K værnertunnelen, som ligger like ved. 
Drenering 
Det må påregnes at noe vann kan komme inn i kulvertene og tunnelene. Det bør vurderes å legge en 
trykkledning mot Loelva for å føre størstedelen av drensvannet fra tunnelene ut med selvfall. Resten av 
drensvannet fra tunnelene føres til pumpestasjon i lavbrekket ved profil ca. 2000 og pumpes til høybrekket 
ved kryssing av Loelva. Det anbefales ikke å føre alt drensvannet til Loelva. Grunnen er at dersom Loelva 
står under trykk kan det trenge vann inn i jernbanetunnelen. Forøvrig føres drensvannet fra tunnelene og 
kulvertene til bunnpunktet i den laveste kulverten ved Oslo gate (profil 1080). Herfra pumpes vannet til 
offentlig nett. 
Kabler 
Kablene og kabelkanalene som kommer i konflikt med jernbaneanlegget må sikres i anleggsperioden. De 
fleste kan legges tilbake på samme sted over kulverttaket. 
Kabelkanalen i ruinparken fjernes og reetableres. Denne kabelen forsyner bare anlegg i ruinparken. I 
Dyvekes vei må kablene legges om pennanent på et kort stykke p.g.a liten overdekning på kulverttaket. I 
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Konows gate må en av energiverkets sentraler flyttes midlertidig eller evt. permanent. I Smalvollveien må 
kablene legges om permanent p .g.a omlegging av veien. 
7.2.8 Luftoverført støy, strukturlyd og vibrasjoner 
Luftoverført støy 
Under normal drift 
All jernbanetrafikk langs dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen i Gamlebyen fjernes . Det medfører 
at luftoverført støy fra jernbanen ikke blir noe problem i Gamlebyen. 
Foruten boligområder i Gamlebyen vil også boligområder langs Hovedbanen helt opp til stedet der hvor 
Hovedbanen igjen går i dagstrekning få en vesentlig reduksjon i luftoverført støy. 
Situasjon langs Hovedbanen fra østre tunnelmunning (før Bryn stasjon) blir stort sett uendret (kun normal 
trafikkvekst) . 
Boliger ved tunnelmunning og ny dagstrekning ved Arnljot Gellines veiIK værner vil få Gjøvikbanen tettere 
på, og vil derfor få en forverret situasjon. I noen tilfeller kan det kompenseres ved bortfall av Hovedbanen. 
Situasjonen langs Gjøvikbanen fra Etterstad og nordover blir uendret. 
Det er beregnet støynivåer foran boligfasader der grensene på hhv. 55 dBA i ekvivalentnivå og 70 dBA i 
maksimalnivå er overskredet. I beregningene er inkludert virkning av støyskjermer. Fordelingen av antall 
boliger ved ulike støynivåer er gitt i tabellen under. Her er også vist antallløpemeter nye støyskjermer som 
er forutsatt bygget. En mer detaljert oversikt er gitt i bilag 2. 
~ b 1I7l2 ~ d t a e or e m~ av anta Il b t o l~er ve d tk u les tøymva. 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskjermer 
>65 60-65 55-60 >55 >80 70-80 >70 Ant. meter 
Antall 
boliger 224 643 324 l 191 962 651 l 613 2800 
I anleggsperioden 
Store problemer med støy fra anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av løsmassekulvert i bolig- og 
rekreasjonsområder i ende mot Oslo S. Dette gjelder først og fremst andre boliger enn de som er mest 
støyutsatt for jernbanestøy i dagens situasjon. Det antas at en del av anleggsarbeidene må utføres i perioder 
med lite togtrafikk dvs . om natten. 
Anleggsperioden vil medføre at hastigheten på togene i nedre del av Gamlebyen må reduseres Det bør 
medføre lavere støybelastning fra togene i deler av anleggsperioden. 
Anleggstøy antas å være et lite problem ved østre tunnelmunning for Hovedbanen. 
Anleggsarbeidene i forbindelse med tunnelmunning og dagsone for å kople tunnel for Gjøvikbanen til 
eksisterende Gjøvikbane vil medføre mye støyplager for boliger Arnljot Gellines vei . 
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Strukturstøy 
Gardermobanen 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak over en lengde på 150 m der den passerer under ruinparken, 
150 m i kulverten i enden av Dyvekes vei, og 600 m i tunnelen under lavere deler av Ekeberg. Totallengde 
der det må gjøres tiltak er 900 meteter. 400 meter av tiltakene i tunnelen kan sannsynsligvis sløyfes hvis 
grenseverdien settes til 35 dBA. 
Hovedbanen 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak over en lengde på 150 m der den passerer under ruinparken, 
150 i kulverten i enden av Dyvekes vei, og 600 m i tunnelen under lavere deler av Ekeberg. I tillegg må 
gjøres tiltak over en lengde på 200 m ved enden av tunnelen på Høyenhall. Totallengde der det må gjøres 
tiltak er 1100 meteter 
Gjøvikbanen 
Det må gjøres strukturstøyreduserende tiltak over en lengde på 150 m der den passerer under ruinparken, 
150 m i kulverten i enden av Dyvekes vei, og 580 m i hele tunnelen fram til Kværner. Det må også gjøres 
tiltak over en lengde på 170 m i kulverten ved Kværner. Her kan bygges kontorbygg over kulverten. Total 
lengde der det må gjøres tiltak er 1050 meteter 
Ved å gjøre tiltak ved skinnegangen på strekningene som er nevnt , vil ingen boliger bli berørt av 
strukturstøy. 
Vibrasjoner 
Antall hus og boenheter der grenseverdiene for vibrasjoner overskrides for alternativ S5, er oppsummert i 
figur 7.6 uten avbøtende tiltak. Langs hele banestrekningen rar ca. 410 boenheter et vibrasjonsnivå som 
overskrider nedre grenseverdi på 0,4 mm/s, mens ingen boenheter lar et vibrasjonsnivå som overskrider øvre 
grenseverdi på 1,0 mm/s. Det er ikke regnet med noen boenheter i Oslo bispegård. 
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Figur 7.6: Overskridelse vibrasjonsgrenser uten tiltak 
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Det er forutsatt at betongkulverten i Ruinparken mellom Oslogate og St. Halvardsgate blir pelet til fjell . 
Ellers er følgende avbøtende tiltak foreslått: 
• Kalksementpelskjerm ved Enebakkveien 
• Kalksementpelskjerm på Ensjø mellom biskop Jens Nilsønsvei og Ensjøveien 
• Kalksementpelskjerm på Frydenberg mellom Nordliveien og Hasleveien 
Kostnaden for vibrasjonsreduserende tiltak ca. 10 mill. kr. 
Selv om tiltak mot vibrasjoner iverksettes, vil det fremdeles være boliger som vil ha et vibrasjonsnivå som 
er høyere enn anbefalt nedre grenseverdi på 0,4 mmJs. Også for denne situasjonen finnes det tiltak som kan 
redusere vibrasjonene ytterligere, men som er forbundet med adskillig større kostnader og tekniske 
problemer. Slike tiltak er ikke vurdert. Etter iverksetting av tiltak vil 110 boenheter få et vibrasjonsnivå 
som overskrider nedre grenseverdi, mens ingen boenheter vil få et vibrasjonsnivå som overskrider øvre 
grenseverdi. Tilstanden etter iverksetting av tiltak er vist i figur 7.7. 
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Figur 7.7: Overskridelse vibrasjonsgrenser med tiltak 
For fyldigere omtale se separat rapport, referanse X12 . 
7.2.9 Byplanmessige forhold 
Overordnet byplanvurdering 
Areal / transport 
Alternativet medfører endringer i det skinnegående kollektivnettet, men åpner ikke for omfattende 
byutviklingsmuligheter utover frigjorte traseer i Gamlebyen. 
Nye kollektivknutepunkter. 
Alternativet gjør det ikke mulig å etablere Bryn terminal på Gardemobanen. Bryn stasjon på Hovedbanen 
nedlegges. 
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Bylandskap 
Hovedbanen og Gjøvikbanens trase langs kanten av Vålerenga frigjøres helt og gir mulighet for 
landskapsreparasjon og noe byutvikling ved nybygging. Det frigjøres et totalareal på ca. 60 da hvorav 10 
da i Gamlebyen og ca 50 da på Vålerenga. Hovedbanen vil skjære seg gjennom verneverdig elvelandskap 
ved Bryn. 
Byplaninngrep 
Gamlebyen 
Løsningen er som for alternativ S3 med kulvert gjennom Minneparken til Ekebergskråningen. Gjøvikbanen 
dreier mot nord og krysser Kværnerdalen ved NygårdlEtterstad og kommer inn i dagens spor i skjæringen 
mellom Vålerenga og Etterstad. 
Det er totalt ca. 4.400 m2 som rives i Gamlebyen syd, hvorav ca. 500 m2 er næringsarealer, ca. 500 m2 
kulturminner, det øvrige boliger (se bilag l). Byplaninngrep i Gamlebyen er illustrert i tegning nr. S5_TOl. 
Traseen for Gjøvikbanen vil krysse Enebakkveien og den nederste delen av friområdet langs Alna og gå i 
bru over elva. Det er viktig at turveien langs elva ikke avskjæres. Nord for Alna vil traseen gå i skjæring 
fram mot kulvert under Arnljot Gellines vei som må heves 3-4 meter over sporene til Gjøvikbanen. Tre 
eldre boligbrakker og en dagligvarbutikk i Arnljot Gellines vei må rives. Totalt betyr det at ca. 2.300 m2 
rives for å få frem Gjøvikbanen i denne traseen. Av dette er ca. 660 m2 er næringsarealer og det øvrige 
boliger (se bilag l). 
Bryn 
Hovedbanen krysser under Smalvollveien med tunnelpåhugg mellom denne og Alna. Traseen vil krysse 
Alna på langs før den kommer inn på dagens Hovedbane. Det vises til skråfoto, tegning nr. N 1_ T07. 
Kryssing av våtmarksområdet på hver side av Alna vil være konfliktfyllt i forhold til naturvern- og 
rekreasjonsinteresser langs Alnavassdraget. I Kommunedelplan for Groruddalen (se referanse XII) er 
området karakterisert på følgende måte: "Tidligere kultivert område, gjenngrodd med naturlig vegetasjon. 
Verneverdig i historisk sammenheng, og økologisk verdifullt. Kan ha bruksverdi. Større inngrep bør ikke 
tillates . . ... " 
Den tradisjonsrike Bryn stasjon på Hovedbanen med verneverdig bebyggelse må nedlegges. Bryn Terminal 
vil ikke kunne realiseres. 
Anleggsperioden 
Gamlebyen 
Som for alternativ S3. I tillegg må det tas hensyn til naturverninteresser ved krysningen av 
AlnalKværnerdalen ved Nygård. 
Bryn. 
Dersom våtmarksarealene langs Alna blir frigjort vil det stilles strenge krav til anleggsarbeidene, slik at 
arealene kan opprettholdes som verdifulle naturområder etter ferdigstilt anlegg. 
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Som for alternativ S3 , bortsett fra at arealene helt opp til Etterstad vil være frigjort for byutvikling og 
landskapsreparasjon . 
7.2.10 Kulturminner 
Arkeologiske forhold - kulturfag 
Områder hvor en regner med at det er bevarte kulturlag er vist i figur 7.8. Her finnes både ruiner og 
kulturlag fra middelalder: Halvardskirken med kirkegård og kirkegårdsmur, Olavsklosteret med 
Olavskirken, middelalderens bispegård samt rester etter profan bebyggelse . Det har imidlertid vært ulike 
utgravninger innenfor dette området siden I800-tallet, slik at det faktiske arealc som må utgraves blir 
mindre. Det vises til beskrivelsen av alternativ S3 . 
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Figur 7.8: Antatt areal som må utgraves ved alternativ S5. 
(Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves, lys skravur viser areal hvor det er usikkert om det er 
bevarte kultur/ag eller hvor det er usikkert om det vil bli stilt krav om utgraving.) 
I areal utgjør det området som sikkert må utgraves ca. 3300 kvm, samt nedtaging av middelalderruinene. I 
tillegg kommer et område på ca. 2500 kvm hvor det er usikkert om det finnes kulturlag bevart. 
Forholdet til nyere tids kulturminner 
Ladegårdens nordfløy fra 1700-tallet må rives og under denne igjen ligger deler av østfløyen i 
middelalderens bispegård. To verneverdige leiegårder på St.Halvards plass og en frittliggende leiegård i 
Oslogate 7 må rives samt fem-seks gamle trehus ved Konowsgate/Inges gate. Foruten de arkeologiske 
utgravninger i Minneparken og området rundt, vil også bispegårdens nordfløy måtte utgraves. Nordfløyen 
er den eneste urørte delen av det som var middelalderens bispegård. Den er i dag sterkt utsatt for rystelser 
fra togene og fare for utrasing. En utgraving og gjenoppbygging av ruinene her vil kunne sikre anlegget og 
bedre tilgjengeligheten. 
I den nedre delen av Ekebergskråningen vil sporene måtte legges i åpen skjæring før fjell nås. Her ligger et 
par mindre trehusområder innimellom nyere industribebyggelse og støyskjenner for Dyvekes vei. I alt fem 
bygninger vil måtte rives: trebygning i Baglerstredet og Inges gate nr. 7 og 9 er bygninger etter foreløpige 
opplysninger oppført i 2. halvdel av 1800-tallet, men kan inneholde til flyttede, eldre tømmerkjerner. 
Konows gate 43 og 45 er sveitserbygninger som danner en rest aven interessant fasaderekke . Ingen av 
bygningene er imidlertid oppført på byantikvarens gule liste over verneverdige bygninger. Prognosene for 
disse bygningene er usikre også uten perspektivet om jernbane etter søndre trase, selv om de fleste av disse 
bygningene er bra holdt. Sammen med minsket trafikk på Dyvekes vei vil jernbaneanlegget ved valg av 
alternativ S5 også innebære muligheter for en endelig og mere avklaret avslutning av det ovenforliggende 
bygningsmilj ø et. 
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A vbøtende tiltak Minneparken 
Betingelsene for frigiving vil for dette området sannsynligvis gå ut over den vanlige dokumentasjon av 
kulturlag og ruiner som fjernes. Kulturvernmyndighetene kan komme til å stille krav om at ruinene skal 
gjenoppbygges på stedet etter at kulverten er ferdig. Det vil gjelde både nordfløyen i bispegården, 
Halvardskirken, Olavskirken og deler av Olavsklosteret. Som en konsekvens av tiltaket vil hele søndre del 
av Minneparken bli oppgravd. Da hele Minneparken er regulert til spesialområde bevaring, er det viktig at 
avbøtende tiltak demper de uønskede effekter inngrepet får. Det gjelder foruten ruinene også det 
parkmessige anlegget. Riving av leiegården St.Halvards plass 2 kan bidra til å bedre adkomsten til 
Olavsklosterets hovedinngang og Minneparken forøvrig. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Valg av alternativ S5 innebærer at all togtrafikk vil gå gjennom Minneparken. Det innebærer en utvidelse 
av inngrepsområdet her i forhold til prosjektet med nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Fordelen ved å samle all 
togtrafikk i en korridor er at en unngår konflikter med kultunninner andre steder i Gamlebyen. 
Tidsbruk 
Det er svært vanskelig å beregne tidsbruken ved utgravninger i Minneparken, fordi det er vanskelig å 
fastslå hvor mye som er gravet før. Mer tidkrevende og nøyaktige studier av eldre 
dokumentasjonsmateriale vil antagelig kunne klargjøre dette noe. Dette er også vanskelig å tidsberegne 
utgraving og nedtaking av ruinene, da en ikke har noe sammenligningsgrunnlag. Et grovt anslag basert på 
antall kvm som må graves ut tilsier likevel minimum 4-5 gravesesonger. 
Kryssing av Lodalen (forbindelse til Gjøvikbanen) 
I dette området ligger den såkalte Kværnerkolonien. Her ble det i 1914 oppført 28 egne-hjem boliger av et 
boligselskap som besto av arbeidere ved Kværner Bruk. Området lå innenfor murtvangsonen og ble 
oppført i to etasjer etter tegninger av H.Hals. Hvert hus hadde opprinnelig en leilighet i hver etasje, en for 
arbeideren og hans familie, og en til utleie for å hjelpe på økonomien. Av denne bebyggelsen er 
Enebakkveien 76 og 78 direkte berørt av planene. Bygningene er særpregete, pussede bygninger og riving 
innebærer konflikt, selv om bygningene heller ikke her er oppført på Byantikvarens gule liste over 
verneverdige bygninger. Ned mot Loelva skjærer traseforslaget gjennom et friområde. På nordsiden av 
elva ligger det en meget karakteristisk industribygning i tegl i Enebakkveien 64. Bygningen ble oppført i 
1898 som kullsyrefabrikk i romantisk borgstil (ark. H Berle). Bygningen ligger i grenseområdet for det 
direkte inngrepet og vil antakelig kunne spares . 
Bryn 
I forbindelse med planene for nytt dobbeltspor Oslo - Ski er det forutsatt forbindelsespor fra Hauketo til 
Bryn. Dette er lagt i fjell med tunnelpåhogg straks sørvest for dagens stasjon på Bryn for å kunne knytte 
seg til denne. Denne løsningen kommer i sterk konflikt med sentrale deler av kulturmiljøet knyttet til 
Hovedbaneanlegget og den tidlige industrialiseringen langs elva. 
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7.2.11 Anleggsmessig gjennomføring 
Ombygging Oslo S, tilkopling andre baner 
Sporleggingen i dette alternativet antas gjennomført uten spesielle komplikasjoner, unntatt på Oslo S hvor 
situasjonen vil bli krevende. 
Det forutsettes at sporene på de nye banene legges først, og deretter kommer ombyggingen av Oslo S. Det 
er en målsetting å gjøre ombyggingen av Oslo S på en måte som skaper minst mulig vanskeligheter for 
trafikkavviklingen mens byggearbeidene pågår. Arbeidene må derfor foregå i etapper. Disse etappene er 
vist på faseplaner, tegning S5_Y05 . I tillegg til hovedfasene som er vist på Y-tegningen vil det også være 
behov for en videre inndeling i underfaser . 
Det er nedenfor gitt en kort beskrivelse av ombyggingsfasene. 
Fase 1 
Østfoldbanen legges om på provisoriske spor over Haven. Eksisterende Østfoldbanekulvert samt 
Østfoldbanesporene inn på Oslo S bygges om fram til eksisterende Gardermobanespor . 
Fase 2 
Østfoldbanen legges tilbake på nye spor. Nordre Tomters spor stenges . Lodalssporene stenges, atkomst 
kun via Klypen og Haven. Kulvert gjennom Minneparken bygges . 
Fase 3 
Nye Lodalsspor tas i bruk. Gardermobanen flyttes til nye spor, men vestgående fortsatt på Hovedbanen. 
Provisorisk spor for lokaltog. Ombygging i "midten". 
Fase 4 
Lokaltog Hoved- og Gjøvikbanen flyttes til ny bane med provisorisk spor på Oslo S. Vestgående Hoved-
og Gardermobane til spor l - 3. Ombygging inn mot spor 4 - 8. 
Kapasiteten på Oslo S i ombyggingsperioden vil være redusert med 2 - 4 plattformspor i hver fase . 
Hver fase anslås å vare ca. 4 - 5 måneder, unntatt fase 2 gjennom Minneparken som antas å vare i flere år 
på grunn av arkeologiske utgravinger samt omfattende og komplisert bygging av kulvert. 
Anleggstekniske forhold 
Gamlebyen. 
Det meget omfattende kulvertsystemet i området ved Minneparken må medføre en ca. 65 m bred 
byggegrop. Byggegropens dybde vil bli 18 - 20 m fra Oslo gate til østsiden av Dyvekes bro. Dybden avtar 
så østover til et minimum på ca. 8 m ved profil 1500-1600 for så å øke igjen til 13-14 m mellom profil 
1640 og 1740 hvor traseen løper inn i berget. På strekningen øst for St. Halvards gate er kulverten ca. 40 
m bred. 
Berget ligger høyere enn bunn kulvert på to strekninger, nemlig mellom profil 1120 og 1270, og mellom 
1340 og 1600. Der berget ligger dypest, d.v.s. i 25-30 m dybde vil det trenges en meget kraftig spuntvegg 
av spesialprofiler, og omfattende forankring med skråstag ned i berget. Tegning nr. S5 _VII viser spuntet 
byggegrop ved profil 1050, 1130 og 1660. 
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Selv om leiren i dette området er forholdsvis fast ( sammenlignet med typisk Osloleire ) og ikke særlig 
kompressibel vil det måtte bli betydelige setninger bak spuntveggen som følge av dens innbøyning. 
Bortsett fra en del ulemper med setninger av gatelegemer, ledningsanlegg o.l. er det to bygninger som må 
vies stor oppmerksomhet, nemlig Bispegården og Ladegården. Byggegropen for kulverten kommer nær 
begge disse. Selv med meget kraftige spuntkonstruksjoner er det grunn til å frykte setninger med betydelig 
skadeomfang. Da det her dreier seg om bygninger med høy bevaringsverdi er det forutsatt at begge to 
omfundamenteres . 
Snitt av byggegropen ved Bispegården og Oslo Ladegård er vist på tegning nr. S5 _V Il. 
Kværnerdalen. 
Gjøvikbanen grener av fra hovedtraseen og krysser Lodalen like øst for Ekebergveien. Det blir vanlig 
bergtunneI frem til profil 2540. Derfra og til profil 2700 ligger tunneltverrsnittet dels i løsmasse og dels i 
berg. Løsmassetykkelsen på samme strekning varierer mellom 5 m og 13 m. Her er en viss mulighet for å 
kunne spare bebyggelsen over ved å stabilisere med frysing og føre traseen frem som tunnel. Risikoen for 
store setningsskader gjør imidlertid at det foreløpig synes mest realistisk å rive bebyggelsen her og anlegge 
betongkulvert. 
På den 50 m lange strekningen etter profil 2700 ligger linjen i ca. 12 m dybde mens dybden til berg er 15-
20 m. Hvis man velger å drive den foranstående del som tunnel ved hjelp av frysing så vil det være 
nærliggende også å anvende frysing ogjordtunneldrift på strekningen 2700 til 2750. Imidlertid vil heller 
ikke anlegg av betongkulvert i en spuntet grop by på store problemer her. Tegning S5 _V Il viser eksempel 
på spuntet grop ved profil 2740. 
Fra profil 2790 til 2830 blir det en brukonstruksjon fundamentert delvis på peler og delvis direkte på berg . 
Tilslutt blir det en skjæring, stort sett i berg, frem til forbindelsen med eksisterende Gjøvikbane. 
Hovedbanens kryssing av Alnadalen. 
Hovedbanens gren kommer ut av bergtunnelen ved Smalvollveien, profil 5550. Dette er like ved siden av et 
av Sivilforsvarets anlegg, og selve tunnelpåhugget vil starte i eksisterende utsprengt skjæring. Etter en 
kulvertstrekning i berg til forbi Smalvollveien vil banen gå på en ca. 160 m lang bru over dalen til 
eksisterende Hovedbane. Brua må pelefundamenteres til berg. 
Massetransport 
Masseuttak og mengder. 
I dette alternativet foreslås følgende tunnelpåhugg og tverrslag: 
l . Påhugg i Konows gate profil 1700 for alle baner 
2. Tverrslag Svartdalsveien, profil 3500 for Gardermobanen og Hovedbanen På grunn av høydeforskjell 
mellom Svartdalsvn. og jernbanetunnel må det her sprenges en 4-500 m lang anleggstunnel. 
3. Påhugg for Hovedbanen ved Smalvollveien, profil ca. 5600. Betjener både Hovedbanen og 
Gardermobanen 
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Figur 7. 9: Aktuelle traseer på lokalveinettet. 
Alternativt for påhugg i Smalvollveien kan benyttes tverrslag i Jernbaneveien, ca. profil 5 000. Dette 
tverrslaget benyttes i forbindelse med Gardermobanen i dag. 
Det er også vurdert en mulighet for tverrslag ved BrynlHøyenhall, men alternativet er forkastet på grunn 
av nærhet til tverrslag i Svartdalsveien og Smalvollveien og problemer med å finne tunnelpåhugg i området. 
Anslåtte masseuttak: 
Påhugg Konows gate 
Tverrslag Svardalsveien 
Påhugg Smalvollveien 
Masser fra tverrslag er inkludert. 
500 000 m3 fjell 
550 000 m3 fjell 
470 000 m3 fjell 
Jordmassene vil i dette alternativet utgjøre ca 350 .000 m3, vesentlig fra strekningen Oslo gate - Konows 
gate. Fremdriften for uttak av løsmasser er svært usikkert på grunn av arkeologiske utgravinger. 
Trafikkbelastning / kjøreruter 
Det antas 2 års anleggstid for dette anlegget. Det fører til følgende trafikkbelastning ved de tre 
masseuttakene : 
Konows gate 
Svartdalsveien 
Smalvollveien 
200 biler/døgn 
180 biler/døgn 
190 biler/døgn 
Fra påhugg Konows gate vil transporten gå omtrent direkte ut på hovedveinettet Vålerengatunnelen mot 
nord og Ekebergtunnelen mot sør og vest. Det vil si svært liten belastning på lokalveinettet. 
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Fra Svartdalsveien vil transporten ut følge Svartdalsveien / Konows gate til påkobling til hovedveinettet 
tilsvarende som i påhugg Konows gate. 
Påhugget i Smalvollveien vil i prinsippet gi samme kjøremønster for anleggstrafikken som tverrslag 
Jernbaneveien, nevnt under de øvrige alternativene. 
For masseuttak i forbindelse med nytt dobbeltspor Oslo - Ski, se referanse X6 "Oslo - Ski. Hovedplan.". 
7.2.12 Konsekvenser av ikke å bygge nytt dobbeltspor Oslo S - Ski 
Dersom nytt dobbeltspor Oslo - Ski ikke realiseres, vil antall spor gjennom Minneparken reduseres fra 10 
til 8 eller 9. Sporene vil fortsatt måtte legges i to etasjer. 
Inne på Oslo S vil man ikke oppnå vesentlige besparelser .ved ikke å gjennomføre nytt dobbeltspor mot Ski. 
Pendling av Inter-City togene på Østfoldbanen mot vest forutsetter bygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski. 
Det synes å være fornuftig å bygge kryssingen av Minneparken klargjort for fremtidig dobbeltspor Oslo -
Ski uavhengig av statusen for dette prosjektet. 
7.2.13 Alternativ S4, Kværner 
I utredningens fase l ble det vurdert en variant av alternativ SS som hadde betegnelsen alternativ S4. 
Alternativ S4 følger samme trase som alternativ SS fra Oslo Stil Konows gate. Hovedbanen fortsetter 
derfra nord-østover i tunnel som i alternativ SS . Gjøvikbanen svinger mot nord og krysser indre del av 
Lodalen (bak Kværner) i dagen som i alternativ SS. Gardermobanen svinger også over Lodalen sammen 
med Gjøvikbanen og føres inn på Romeriksporten ved Etterstad. Nytt dobbeltspor Oslo - Ski føres inn 
under Minneparken som i alternativ SS . 
På begge sider av Lodalen ligger Gardermobanen i relativt krapp kurve med radius 400 m. Største stigning 
er 22,1 %0. 
At Gardermobanen krysser over Lodalen i stedet for å fortsette østover som i alternativ SS , fører til at 
Gardermobanen i alternativ S4 blir ca. 200 m lengre enn i alternativ SS . Dette resulterer i ca. 1 min. lengre 
kjøretid. I tillegg kommer eventuelt tid for stopp på Bryn terminal. Den økte kjøretiden vil medføre økt 
turneringstid som vil ha konsekvenser for driftsopplegget. For øvrig er konsekvensene for trafikk, støy, 
kulturminner og byplan nesten identiske for alternativene S4 og SS . 
Hensynet til kjøretid og driftsopplegg på Gardermobanen anses høyere prioritert enn gjennomføringen av 
Bryn terminal. Alternativ S4 er derfor ikke utredet videre i fase 2. 
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8. MASSEDEPONIER 
8.1 INNLEDNING 
Fremføring av jernbanetunnel gjennom Gamlebyen vil innebære omfattende tunnelgraving, og vil derfor 
medføre relativt store masseoverskudd både av jord- og bergmasser. Samtidig er situasjonen for tiden at det 
er vanskelig å finne aktuelle, godkjente deponi innenfor overkommelig kjøreavstand. 
I dette kapitlet er det gjort rede for massevolum, mulige deponier og ulike konsekvenser tilknyttet 
deponiene og tranportveiene. Situasjonen med hensyn til deponier forandrer seg raskt, delvis på grunn av 
nye prosjekter som krever deponier, restriksjoner på mulige deponier og oppfyllling av eksisterende 
deponier. 
Det er derfor viktig å se dette i sammenheng med den aktuelle tidshorisonten og andre store 
tunnelanlegg/masseuttak som vil komme i den nænneste fremtid . 
8.2 METODE 
Vi har i dette arbeidet gjennomgått rapporter om deponimulighetene utarbeidet i forbindelse med 
Ringeriksbanen, Gardennobanen og Nationaltheatret stasjon. 
Vi har i tillegg kontaktet Oslo kommune og de omkringliggende kommunene i Akershus delvis for en 
dobbeltsjekk mot tidligere rapporter og delvis for å innhente infonnasjon om nye deponialternativer som har 
fremkommet i den senere tid. 
8.3 TIDSHORISONT 
Prosjektet tunnel gjennom Gamlebyen er vedtatt av Stortinget og arbeidet med teknisk/økonomisk 
utredning og konsekvensutredning vil bli gjennomført i løpet av 1996. Den videre fremdrift i prosjektet vil 
være avhengig av den politiske behandling og eventuelle bevilgninger. Tidligste anleggsstart antas å kunne 
være i 1998-99. 
Innen den tid må saken gjennom en Stortingsbehandling, kommunedelplan, reguleringsplan og 
byggeprosjektering. 
I de videre fasene må vurdering av massebruk, massetransport og deponirnuligheter være en del av 
planleggingen slik at deponi for overskuddsmasser er sikret når anlegget settes igang. 
8.4 PLANKRAV 
Det vil bli stilt krav til at det blir utarbeidet en samlet plan for massedeponi for tiltaket. Dette bør helst 
skje i forbindelse med detalj/reguleringsplanen når man rar en mere detaljert oversikt over masser, 
masseuttakene og deponimulighetene. Dersom det blir nødvendig å opprette nye deponier eller utvide 
eksisterende i vesentlig grad, antas at det vil bli nødvendig å utarbeide reguleringsplan for de aktuelle 
områdene. Selv om det ikke spesifikt er stilt krav til reguleringsplan for deponi i henhold til plan- og 
bygningsloven, vil et deponi vanligvis være aven størrelsesorden som kan betegnes som "større bygg- og 
anleggsarbeider" og denned falle inn under kravet om reguleringsmessig planlegging. Dette kravet vil også 
sannsynligvis komme på grunn av at det vil oppstå konflikter mellom anlegg og drift av deponi og 
omgivelsene som må løses gjennom en reguleringsprosess. 
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8.5 MASSEOVERSIKT 
Massetyper, omregningsfaktorer 
Det opereres med forskjellig betegnelser for masser, prosjektert fast volum, masser i løs tilstand og 
prosjektert anbrakte masser. Prosjektert fast volum er massevolumet der det ligger før utsprenging eller 
utgraving med betegnelsen fpm3 . Løse masser er massene slik de blir tranportert ut, før de plasseres i 
fylling eller deponi . Omregningsfaktoren er avhengig av om det er fjellmasser eller jordmasser. 
Omregningsfaktorene er som følger : 
Prosjekterte faste masser fjell ( volumangivelse pfm3) multipliseres med 1,6 for å gi masser for vurdering 
av transport dvs . masser i løs tilstand, og med 1,4 for å gi masser anbrakt og komprimert i fyllinger, 
prosjekterte anbrakte masser (pam3) 
For jordmasser er de tilsvarende faktorene 1,2 for løse masser og 1,0 for anbrakte masser. 
Massevolumer 
Massevolumene er beregnet på grunnlag av foreliggende planer pr. februar 1996, og det er på grunnlag av 
fjellkotekart anslått hvor stor del av massene som er fjellmasser og hvor store deler som er jordmasser. Det 
er regnet med tverrsnitt på 105 m2 for fjelltunnel med to spor. 
Tabell 8.1 viser massevolum for de forskjellige alternativene. 
Tabell 8.1: Grovt ansla over overskuddsmasser (i 1000 m3) 
Alternativ NI 250 1.450 300 2.300 250 2.000 
Alternativ N4 290 2.400 350 3.800 290 3.300 
Alternativ Ml 90 680 110 1.100 90 950 
Alternativ M2 90 680 110 1.100 90 950 
Alternativ S3 120 680 145 1.100 120 950 
Alternativ S5 300 1.650 350 2.650 300 2.300 
pfm3 = prosjekterte faste masser 
1m3 = løse masser 
pam3 = prosjekterte anbrakte masser 
I alle alternativene er innberegnet masser for strekningen Gamlebyen - Hauketo for dobbeltspor Oslo S -
Ski. 
Massekvalitet 
Det er foreløpig ikke foretatt noen detaljert vurdering av kvaliteten på fjellmassene, men de er beskrevet i 
forbindelse med de enkelte alternativene. 
Generelt er det imidlertid et skille ved Ekebergskrenten. På østsiden av denne forkastningen består fjellet 
av gneis som egner seg til knusing og senere bruk. 
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På vestsiden av dette skillet er massene av mer variert sammensetning og består av svakere bergarter som 
ikke kan påregnes benyttet til annet enn deponi. 
Massetransport 
Massetransporten er beskrevet under de enkelte alternativene. 
8.6 DEPONIMULIGHETER 
Generelt 
De fleste nærliggende kommuner mangler egnede deponier og det er la deponier under planlegging. 
Det er derfor viktig at NSB når prosjektet konkretiseres og fremdrift avklares forbereder egnede deponier 
gjennom kontakt med de enkelte kommuner eller eventuelt på fylkesnivå . 
Konsekvenser ved deponier 
Avhengig av hvilket alternativ som blir valgt, vil det kunne bli betydelig massetransport ut fra anlegget og 
frem til deponi. Denne transporten vil føre til både støy og støvproblemer for omgivelsene. Det kan derfor 
være hensiktsmessig å legge masseuttak fra tunnelen i nær tilknytning til de større transportårene for å 
unngå de miljømessige problemene på lokalveinettet. Tunnelpåhugg, tverrslag m.m. er omtalt i forbindelse 
med de enkelte alternativene. 
I forbindelse med utfylling av deponiene vil det kunne være fare for miljømessige problemer for 
omgivelsene til deponiet. Det gjelder i første rekke støy, støv og avgasser forbundet med tømming av 
masser og planering på deponiet. 
Det kan også være fare for avrenning av finstofftil eventuelle vassdrag. 
Disse forholdene er ikke spesifikt vurdert for de aktuelle deponiene i denne omgang. 
Geografisk område 
Geografisk utstrekning antas å være innenfor et område som består av kommunene Asker, Bærum, Oslo, 
Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nesodden, Oppegård og Ski. I tillegg kan det være muligheter for deponi 
av masser i fjordbassenget eller lengre ut i fjorden. 
I følgende oversikt har vi sett på mulighetene for deponi i de forskjellige kommunene. Vi har tatt for oss 
kommuner som ligger innenfor det vi har betraktet som akseptabel transportavstand. 
Asker kommune 
I forbindelse med anlegg av ny dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika stasjon og Asker stasjon har Asker 
kommune utarbeidet en rapport om mulige massedeponier. Denne rapporten omhandler 13 mulige deponier 
med fyllingsvolum på tilsammen ca. 1,3 mill m3. 
Dette volumet er noe mer enn anslått behov på ca. 900000 m3 for det nye dobbeltsporet på strekningen 
Sandvika - Asker. 
Rapporten er ikke ferdigbehandlet i kommunen og berørte grunneiere er ikke varslet. Den er derfor unntatt 
offentlighet og nøyaktig plassering av deponiene kan derfor ikke vises . 
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Det foreligger i tillegg en søknad fra en privatperson om å etablere et deponi for inntil 4-5 mill m3 
fyllmasse. Denne søknaden er til behandling i de offentlige instanser. Deponiet ligger vest i Asker på 
grensen inn mot Lier kommune. 
• Avstanden til dette deponiet fra Gamlebyen er ca. 25 km. 
• Transporten vil gå i hovedsak langs E18. 
• Nåværende bruk er ikke kjent. 
• Miljømessige ulemper er foreløpig ikke avklart. 
Bærum kommune 
Bærum kommune har flere mulige deponier, men de fleste er små og vil være ferdigfylt før tunnel gjennom 
Gamlebyen blir satt igang. 
Bjørum deponi har en kapasitet på i størrelsesorden 100 000 m3. Stedet skal videre benyttes til sortering og 
deponi av bygningsavfall . 
Bråtan deponi har tidligere vært vurdert til å kunne ta imot i størrelsesorden 2 mill . m3 masse. Området 
benyttes i dag til landbruksformål, og forutsettes tilbakeført til landbruk. Det foreligger ingen 
planavklaring. 
• Avstand ca. 28 km. 
• Transport langs El8 og El6 og kommunal vei . 
• . Usikkerhet på grunn av manglende planavklaring. 
Det er sendt en henvendelse til Bærum kommune om et nytt massedeponi i nærheten av Sollihøgda. Dette 
deponiet er foreløpig usikkert da det er på et svært tidlig stadium i planleggingen. 
Deponimulighet på Rolfstangen har vært nevnt i tidligere planer, men er i henhold til Bærum kommune ikke 
lenger aktuelt etter en vurdering der de miljømessige aspektene var utslagsgivende. 
Når Fornebu blir nedlagt som flyplass kan det være aktuelt å reetablere tidligere terreng eller "forme et nytt 
terreng". Her kan det være plass til i størrelsesorden 1-2 mill . m3 masse. 
• Avstand ca. 12 km 
• Transport i hovedsak langs El8 og Snarøyveien, dvs . liten belastning på lokalveinett. 
• Ingen store miljømessige problemer knyttet til deponiet. 
• Deponiet vil være avhengig av hvordan Fornebu vedtas utbygget. 
Oslo kommune 
Av hensyn til transportavstander, vil deponier i Oslo være mest hensiktsmessig. Ifølge opplysninger fra 
Plan- og bygningsetaten foreligger det for tiden ingen samlet oversikt over mulige deponier eller planer for 
nye deponier. 
Etat for Eiendom og Utbygging i Oslo kommmune har vurdert kommunale deponier, men har funnet ut at 
det ikke fInnes deponimuligheter i Oslo kommune utenom de meget begrensede mulighetene på Grønmo 
fyllplass. 
På grunn av forurensningsfaren er det siden 1991, etter ordre fra Fylkesmannen, full stans i mudring i 
havnebassenget og det er for tiden ikke tillatt med noen form for deponi/utfylling i indre havnebasseng. Det 
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er imidlertid et ønske fra Oslo Havnevesen å få tillatelse til utfylling i forbindelse med utbygging på 
Filipstad og Kongshavn. 
På Filipstad er det utarbeidet forslag til reguleringsplan som inneholder muligheter for utfylling av i 
størrelsesorden 150 000 m3. Planen for Filipstad er under reguleringsmessig behandling. 
Lohavn har et tilsvarende potensiale for oppfylling, det vil si ca. 150 000 m3, men det er primært tenkt 
benyttet til deponi for forurensete bunnsedimenter fra havnebassenget og vil ikke kunne benyttes til deponi 
for andre fyllmasser . 
Kongshavn vil, dersom utbygging blir vedtatt, ha et stort potensiale på totalt ca. 4 mill . m3 masser. Da det 
er snakk om utfylling på store dyp, vil utfyllingen gå over flere år og etappevis slik at massene får satt seg. 
Oslo havn har gjennom de siste årene mottatt og deponert i størrelsesorden 300 000 m3 masse pr. år. På 
grunnlag av dette tallet har man antatt at utfyllingen av Kongshavn vil ta i størrelsesorden 12-13 år. Det er 
forutsatt at Kongshavn utvikles i tre etapper med et massebehov på henholdsvis 1,9, 1,1 og 1,0 mill. m3 i 
de tre etappene. 
• Transportavstanden er 2 - 3 km. 
• Transportvei vil være noe avhengig av masseuttak og tverrslag, men vil til en viss grad gå på E 18 eller 
på intern havnevei. 
• Det vil være små miljømessige ulemper. 
Kongshavn vil være et gunstig massedeponi, men det foreligger usikkerheter m.h.t. planvedtak og 
utfyllingstempo . 
Lørenskog kommune 
I forbindelse med Gardermobanens utredning om massedeponi ble det fra Lørenskog kommunes side 
foreslått tilsammen Il mindre deponier på tilsammen ca. 45 000 m3 fyllmasse. Disse deponiene er utnyttet 
fullt ut og Lørenskog kommune har for tiden ingen tilgjengelige deponier og har heller ingen under 
planlegging. Dette begynner nå å bli et betydelig problem for kommunen som ikke har 
deponeringsmuligheter for egne utbyggingsprosjekter. 
Nittedal kommune 
Nittedal kommune har ett deponi som er overfylling/tildekking av tidligere avfallsplass. Deponiet er av 
begrenset størrelse og vil være oppfylt i løpet av et års tid. 
Oppegård kommune. 
Det er for tiden et relativt lite område som i dag tar i mot fyllmasser. Området eies av kommunen, men 
drives av et privat firma. Området kan ha en gjenstående kapasitet på i størrelsesorden 100 000 m3. Med 
den utfyllingstakt man opererer, vil området være ferdig utfylt når anlegget med tunnel under Gamlebyen 
settes igang. 
Rælingen kommune 
Rælingen kommune vurderte i forbindelse med utbygging av Gardermobanen 4 mulige deponier. Disse er 
stort sett tatt i bruk. Kommunen har for tiden ingen tilgjengelige deponier. De har under vurdering et 
mindre deponi, men dette ligger vanskelig tilgjengelig. 
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Skedsmo kommune 
I forbindelse med planlegging av Gardermobanen ble det utarbeidet en massedeponiplan som bl.a. omfattet 
Skedsmo kommune. Det er ikke avklart om og i hvilken grad det vil bli igjen noe ledig kapasitet i disse 
deponiene når anleggsarbeidene på Gardermobanen er fullført . 
Det tidligere Berger grustak vil imidlertid ha betydelig reserve også etter ferdigstillelse av Gardermobanen. 
Grustaket benyttes nå for mellomlagring og knusing av tunnelmassene. De knuste steinmassene benyttes i 
bygging av Gardermobanen slik at det vil bare være en begrenset del av anlegget som vil være fylt når 
Gardermobanen er ferdig, i størrelsesorden 10%. 
. • Kjøreavstand ca. 25 km. 
• Kjørerute følger E6. 
• Deponiet er planmessig avklaret. Området skal fylles opp og benyttes til næringsutbygging. 
• Deponiet innebærer ikke vesentlige miljøproblemer. 
I Skedsmo kommune brukes forøvrig en del fyllmasser til flomsikring, men disse arbeidene vil være 
gjennomført før anlegget gjennom Gamlebyen kommer igang. 
Ski kommune 
Ski kommune kommune har for tiden bare et lite deponi til eget bruk. Det forligger heller ikke planer for 
nye deponier, men det vil trolig bli satt igang vurdering/planavklaring av nye deponimuligheter om 
forholdsvis kort tid. 
As kommune 
Ås kommune har ett mulig deponi av noe størrelse. Det er et industriområde ved Vinterbro som skal fylles 
opp med ca. 200 000 m3. Oppfyllingen vil imidlertid starte i 1996 og være fullført innen anleggsstart for 
tunnel gjennom Gamlebyen. 
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9. KOSTNADSOVERSLAG OG FREMDRIFT 
9.1 KOSTNADSOVERSLAG 
Det er foretatt beregninger av anleggskostnadene for alle alternativene basert på prisnivået pr. mars 1996. 
Følgende elementer inngår i overslaget: 
• Anleggsarbeider (fjelltunneler, betongkulverter, støtlemurer og broer, grave- og planeringsarbeider). 
• lernbanetekniske arbeider (spor, strømforsyning og signalanlegg) 
• Omlegging av eksisterende kommunalteknisk infrastruktur, inkl. avløpstunneler 
• Omlegging av eksisterende gater og trikkelinjer 
• Provisorier i anleggsperioden 
• Støyskjerming og tiltak mot strukturlyd og vibrasjoner 
• Merkostnadene ved arkeologisk utgraving, men ikke kostnader til restaurering/gjenoppbygging 
• Dagens verdi av eksisterende bebyggelse som rives. 
I alternativ S3 er det imidlertid sett bort fra verdien av eksisterende drifts- og vedlikeholdsanlegg i 
Lodalen. 
• Sikkerhetstiltak i h.h.t. klasse B. 
• Grunnerverv/erstatninger 
• Supplerende grunnundersøkelser, konsulenthonorarer og oppfølging i anleggsperioden. 
• Merverdiavgift. 
Følgende elementer inngår ikke i overslaget: 
• Ekstra driftskostnader for NSB i anleggsperioden. 
• Byggekostnadene for ny bebyggelse til erstatning for eksisterende bebyggelse som rives. 
• Kostnadene ved å flytte drifts- og vedlikeholds funksjonene fra Lodalen i alternativ S3 . 
• Utbygging av stasjoner og terminaler (Bryn stasjon og terminal, Hauketo, Økern) 
• Istandsetting og tilbakeføring av ruiner 
• Renter i byggetiden 
Ombygging Oslo S 360 l 560 145 535 
Fellesstrekning 
Gamlebyen I) 900 l 175 160 925 990 915 
Ny Hovedbane 1 065 3825 70 520 
Ny Gardermobane 660 550 520 
Ny Gjøvikbane 220 220 285 
Minneparken (Oslo- Ski) 
230 2) 2602) 
SUM Gamlebyprosj. 
uten Oslo - Ski 3205 7 330 I) 160 l 070 l 825 3 100 
Minneparken (Oslo- Ski) 
450 450 450 
Oslo S - Ski ekskl. 
Minne arken 3) l 715 1 715 l 715 l 715 l 715 
SUM Gamlebyprosj. og 
Oslo - Ski 3) 5370 7330 2325 3235 3540 4815 
I) Eksklusive Oslo - Ski prosjektet, wmtatt i alternativ N4. 
2) Må i alle fall bygges sammen med Gamlebyprosjektet. 
3) Strekningen Oslo - Hauketo. 
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De tyngste kostnadselementene er betongkulvertene, fjellturmelene og de jernbanetekniske installasjonene 
samt ombygging av Oslo S. 
Parsellen Oslo S - Hauketo er beregnet på samme måte som de øvrige parsellene i prosjektet. 
Risikoanalyse 
Hvert alternativ irmeholder kostnadselementer som er vanskelig å anslå. Det vil da være avgjørende hvilken 
tyngde kostnadselementet har i helhetsbildet. Normal turmeldrift, normale betongkonstruksjoner, 
sporlegging etc. er relativt sikre og forutsigbare elementer. 
Omfanget av de arkeologiske utgravningene er meget usikkert, men oppfølgende undersøkelser vil kurme 
bidra til å minske usikkerheten betraktelig. En viss usikkerhet vil imidlertid være til stede irmtil 
utgravningene er ferdige. Det har sammenheng med at en ikke vet hva og hvor mye som skjuler seg under 
jorden. Kulturlagene varierer både når det gjelder bevaringsforhold, tykkelse, kompleksitet og mengde. 
Omfanget av arbeidene vil i alle fall være stort. Tiden arkeologiske utgravninger tar, er sarmsynligvis 
bestemmende for den totale fremdriften. Kostnadene for de arkeologiske utgravningene, ruinkonservering 
og gjenoppbygging av ruiner vil likevel være relativt beskjedne i forhold til totalkostnaden. 
Andre elementer vil også være usikre helt til de er gjermomført. Det gjelder sikringsomfanget i turmelene, 
graving og spunting for kulvertene i Gamlebyen samt ombygging av Oslo S under full jernbanedrift. For 
de to siste momentene for ligger det svært lite erfaringsmateriale å bygge på fordi det knapt er utført 
tilsvarende arbeider i samme omfang under tilsvarende betingelser. 
I vår analyse vil vi benytte ulike scenarier for å beskrive usikkerheten knyttet til anleggskostnadene. 
Følgende scenarier velges: 
• "Sannsynlig" 
• "Gunstig" 
• "Vanskelig" 
Scenario "sarmsynlig" utgjør kostnadsoverslaget for derme teknisk/økonomiske utredningen. 
Scenario "gunstig" irmeholder de laveste anslag for arkeologiske utgravninger, 30 % mindre 
sikringsarbeider i fjellturmelene og 30 % enklere graving/spunting for kulvertarbeidene på grurm av 
gunstigere grurmforhold, 30 % enklere gjermomføring av ombyggingsarbeidene på Oslo S samt 20 % 
mindre omfang avelektroarbeider. De øvrige elementene er 5 % redusert i forhold til kostnadsoverslaget. 
Påslagsprosenten er også mindre erm i kostnadsoverslaget som følge av antatt lavere rigg og drift samt 
lavere prosent uforutsett. 
Scenario "vanskelig" irmeholder høyeste anslag for arkeologiske utgravninger, 30 % økning i 
sikringsarbeidene i fjellturmelene og 30 % økning i grave- og spuntarbeidene for betongkulvertene på grunn 
av vanskelige grurmforhold, 30 % vanskeligere gjermom-føring av ombyggingsarbeidene på Oslo S samt 
20 % øket omfang av elektroarbeider. De øvrige elementene er øket 5 % i forhold til kostnadsoverslaget. 
Påslagsprosenten er høyere erm i kostnadsoverslaget som følge av antatt høyere rigg og drift og høyere 
prosent uforutsett. 
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Tabell 9.2: Anleggskostnader for hvert scenario, mill. kr (1996), inklusive dobbeltspor Oslo - Ski (til 
Hauketo. 
Scenario ·.· Nl N4 Ml . M2 S3 S5 
Kostnadsoverslag - sannsynlig 5370 7330 2325 3235 3540 4815 
Gunstig 4290 5720 l 800 2535 2760 3760 
Vanskeli 6845 9385 3090 4300 4690 6340 
I følge beregningene for scenario "gunstig" ligger summene i området 20-23 % lavere enn i 
kostnadsoverslaget. I scenario "vanskelig" ligger summene i området 27-33 % høyere enn 
kostnadsoverslaget. Man kan med sikkerhet forutsette at det ikke bare vil være gunstige forhold i scenario 
"gunstig" og heller ikke bare vanskelige forhold i scenario "vanskelig". Dette vil med andre ord være de 
teoretiske ytterpunktene i kostnadsoverslaget. 
Som nevnt innledningsvis, er det flere tyngre kostnadselementer som utgjør en stor andel av det beløp de 
forskjellige alternativene er kostnadsberegnet til. I hovedsak gjelder dette betongkonstruksjonene (kulverter, 
broer), fjelltunnelene og de jernbanetekniske installasjonene. For å få et inntrykk av hva nøyaktigheten av 
disse løpemeterprisene er, har vi gjort en grundigere vurdering av de enkelte enhetspriser som inngår, hvor 
man utfra antatte maksimums og minimumspriser beregner en middelpris og et variasjonsområde for 
løpemeterprisen (i prinsippet en trinnvis kalkulasjon) . Dette viser at løpemeterprisen for en betongkulvert 
og en fjelltunnel ligger innenfor området ± 10 -15 %. 
Usikkerheten er da knyttet til om konstruksjonen skulle vært plassert i en annen kategori på grunn av andre 
grunnforhold enn hva som er antatt i kostnadsoverslaget, f.eks. tunnel med lite/middels/stort omfang 
sikring-injeksjon. Utførelse av ytterligere grunnundersøkelser vil redusere denne usikkerheten. 
Spesiell usikkerhet knytter det seg til arbeidene med ombygging av Oslo S og kulverten gjennom 
Gamlebyen. Disse vil som sagt være usikre helt til de er gjennomført. 
Likevel, dersom vi antar at kostnadene for fjelltunneler, betongkulverter og jernbanetekniske installasjoner, 
som utgjør en stor andel av totalbeløpene for de forskjellige alternativene, ligger innenfor et område på ± 
15 %, er det rimelig å anta at totalkostnaden for hvert alternativ vil variere mellom dette og ytterpunktene 
som er gitt ovenfor. Dette skulle da tilsi et variasjonsområde på ± 20 -25 % for kostnadene for hvert 
alternativ. 
9.2 FREMDRIFT 
Etter et eventuelt utbyggingsvedtak i Storting høsten 1996, vil det gå mange år før jernbanetunnel gjennom 
Gamlebyen og nytt dobbeltspor Oslo - Ski kan tas i bruk. Prosjektet er stort og komplekst, det vil være 
mange berørte parter samt motstridende interesser som må avveies og mange hensyn som må tas før 
fullføring. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å vite hvor lang tid planleggings- og byggeprosessen 
vil ta. Det er likevel gjort et anslag for sentrale aktiviteter i hvert alternativ i tabell 9.3, men vi vil 
understreke at det er betydelig usikkerhet i hvor lang tid prosessen vil ta. 
Noen av aktivitetene kan utføres parallelt, men mye må tas i kronologisk orden. Størst usikkerhet er 
knyttet til de arkeologiske utgravingene. Her kan lett tidsforbruket bli større dersom ukjente forhold dukker 
opp. De arkeologiske utgravingene påvirker også ombyggingstiden på Oslo S for de alternativene som går 
gjennom Minneparken, dvs. alternativ S3 og S5. Dette gjelder også for alternativ NI, Mlog M2 dersom 
Oslo - Ski bygges . 
Vi antar at det vil være nødvendig med kommunedelplan for alle alternativer unntatt M l og M2 før 
arbeidet med reguleringsplan kan starte. Det må forutsettes en "normal"planprosess, men det vil 
sannsynligvis bli mye diskusjon og kanskje protester når de berørte parter blir klar over omfanget av 
planene. Dette vil påvirke planleggingstiden og bidrar til å gjøre det usikkert hvor lang tid det vil ta. 
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Det forutsettes stor grad av samtidighet i selve byggeprosessen. De store byggeobjektene utføres samtidig. 
Det er imidlertid ingen selvfølge at begge prosjekter (Gamlebytunnel og nytt dobbeltspor Oslo - Ski) skal 
bygges samtidig, unntatt for alternativ N4 hvor det ene forutsetter det andre. For alternativene S3 og S5 
må det imidlertid forutsettes at kulvert i Minneparken og Dyvekes vei bygges fullt ut i en omgang uansett 
hvilket av prosjektene som kommer først og uansett om begge blir bygget senere. Det anses som utenkelig 
at Minneparken skulle bli gravet opp to ganger. 
Etter at anleggsarbeidene (tunnelerIkulvert mv.) er fullført kommer de jernbanetekniske installasjonene med 
antatt varighet l - 2 år. Til slutt kommer ombyggingen av Oslo S. I alternativ S3 og S5 starter 
ombyggingen av Oslo S før byggingen i Minneparken. 
Alternativ NI 
De arkeologiske arbeidene er anlått til å ta minimum 2 -3 år. For tunneldriften er det regnet med at denne 
kan skje samtidig fra følgende steder: Åkebergveien, Tvetenveien og Jernbaneveien. Mengden av utsprengt 
berg er størst fra Åkebergveien hvor det er anslått 550 000 m3. Denne mengden er fra to tunneler. 
Erfaringsmessig kan det antas at driften aven dobbeltsporet tunnel inkludert sikringstiltak under slike 
forhold som her i gjennomsnitt vil bli 30 m pr uke, eller ca. 2700 m3 pr uke. Med 275 000 m3 pr tunnel vil 
uttaket på dette sted ta ca. 2 - 3 år. Anleggstiden for de andre påhuggene blir noe kortere. Arbeidene med 
de dype byggegropene for kulvertene vil bare delvis kunne foregå samtidig med tunneldriften. Varigheten 
av anleggsarbeidene må derfor økes med minst ett år. Ombygging av Oslo S antas fullført i løpet av l år. 
Total tid antas å bli ca. 5 - 7 år. 
Alternativ N4 
De arkeologiske arbeidene er anslått til 3-4 år. Dersom man i første omgang ser bort fra Østfoldbanens to 
traseer, og forutsetter at det blir drevet på parallelle stuffer på samme tid, vil man få samme drivetid som 
for alternativ NI, d.v.s . ca. 2 - 3 år. I tillegg må det forutsettes ytterligere ett år hvor det ikke kan arbeides 
parallelt med den dype byggegropen mellom Oslo gate og Åkebergveien bl a . på grunn av arkeologiske 
arbeider. Minimum anleggsperiode blir da 3 - 4 år. 
Med Østfoldbanen ferdigstilt før det hele tas i bruk, vil disse banestrekningene tidsmessig bli bestemmende 
fordi den lengste delstrekning her er 5 km inkludert adkomsttunnel fra Mosseveien. Dette vil alene kreve 3-
4 år. Total tid for anleggsarbeider anslås da til 4 år. Dette er samme varighet som de arkeologiske 
arbeidene er anslått å ta. Ombygging av Oslo S antas fullført i løpet av 4 år. Total tid må antas å bli ca. 9 
- Il år. 
Alternativ Ml 
De foreslåtte tiltak antas utført i løpet av et år. 
Alternativ M2 
De arkeologiske arbeidene er anslått til 3-4 år. Med byggetid på vel ett år for betongkulvert og det samme 
for jernbanetekniske installasjoner, provisorisk og pennanent anslås anleggstiden til ca. 5 år. 
Alternativ S3 
De arkeologiske utgravningene er anslått å ta 3-4 sesonger. Dette inkluderer også utgravninger for 
Østfoldbanens spor i Dyvekes vei - området. Selv om de arkeologiske arbeidene ved Minneparken kan 
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foretas først slik at arbeidet med den dype byggegropen kan komme i gang så tidlig som mulig, må det 
forventes at anleggstiden vil bli ca. 4 - 5 år. I tillegg kommer jernbanetekniske installasjoner. Ombygging 
av Oslo S antas fullført i løpet av 3 - 4 år. 
Alternativ S5 
De arkeologiske utgravningene for alternativ S5 er anslått å kreve 3-4 sesonger. Tunnelarbeidene er også 
omfattende, men da disse kan fordeles på to påhuggst~der og ett tverrslag, vil neppe disse arbeidene påvirke 
anleggsperiodens lengde. Den meget omfattende byggegropen vil kreve en ganske lang anleggsperiode. Da 
det i det samme området må foretas arkeologiske arbeider, vil byggegroparbeidene inkludert 
kulvertbyggingen komme etter de arkeologiske arbeidene. Ombygging av Oslo S antas fullført i løpet av 3 
- 4 år. Total anleggstid anslås til ca. 7 - 10 år. 
Tabell 9.3: Anslått tidsforbruk i planleggings-Iprosjekteringsfasen. 
Aktivitet NI ··· .. N41) 
'.'. 
Kommunedelplan 1-2 år 1-2 år 
Reguleringsplan, detaljplan 1-2 år 1-2 år 
Prosjektering, byggeplan, 1-2 år 1-2 år 
grunnerverv 
Planlegging, prosjektering 3-6 år 3-6 år 
l) Inkl. Oslo - Hauketo 
Tabell 9.4: Anslått tidsforbruk i anleK!?Sperioden. 
Aktivitet NI N4~) 
Arkeologiske utgravinger 2-3 år l) 3-4 år 
Bygging av betongtunnelerIbroer 1-2 år 1-2 år 
Bygging av fjelltunneler 2-3 år 3-4 år 
Ombygging Alnabanen l år l år 
Iernbanetekniske installasjoner 1-2 år 1-2 år 
Ombygging Oslo S l år 4 år 
Anleggsperiode 5-7 år 3) 9-11 år 3) 
l) Nytt dobbeltspor Oslo - Ski kommer i tillegg med 2-3 år 
2) Støytiltak i Gamlebyen eks. nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
3) Eks. ny bebyggelse 
4) Inkl. Oslo - Hauketo 
Ml 
-
l år 
l år 
1-2 år 
Ml 
l) 
-
-
-
-
-
-
l år 2) 
... 
. . 
M2 S3 S5 
.... . .. : 
- 1-2 år 1-2 år 
l år 1-2 år 1-2 år 
1-2 år 1-2 år 1-2 år 
2-3 år 3-6 år 3-6 år 
M2 S3 S5 
. ... ' 
3-4 år 3-4 år 3-4 år 
1-2 år 2-3 år 3-4 år 
- - 3 år 
- - -
l år 1-2 år 1-2 år 
-
3-4 år 3-4 år 
5 år 3) 6-9 år 3) 7-10 år 3) 
For nytt dobbeltspor Oslo - Ski er det anslått et tidsforbruk på 6-8 år for alle alternativer unntatt alternativ 
N4. Dette gjelder totalt for planleggings-/prosjekteringsfasen og anleggsperioden. 
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. ~ .. . ...... .. '" .......... .. -.' . . .. .. . 
O O 1240 
_ .. ~ .. . . ... .. .. . . . 
310 
310 
140 
380 
1800 
4 
4 
4 
. .. . ~ .. . ............. . .. ,.. .. 
1240 
1240 
560 
................ . ... 
4 1520 
o 
O 
O 
O 
O 1240 1890-TALLS GÅRD 
... . . . .. -- . .. -- .. ... . . . . . .. __ ._-- . . ....... .. . . 
O 1240 1890-TALLS GÅRD 
•• _._ • ••• • • •••••• • •• •••••••••• • •••••••• • •• •• • • • _0 ••••• • • •• ••• • • • • • • •••• • •• __ _ _ o __ ___ _ • __ _ _ __ __ _ __________ _ ._., ___ ._ ••••••• • • ••• • •• • • •••• •• • • • • •• 
O 560 1890-TALLS GÅRD 
• • • •• •• •• • • •••••••• •• • • •••••••••• o. __ • • •• • •••••• • ••• • • • ••••• __ 
O 152 O 1890-TALLS GÅRD 
. ___ - ___________ __ ---- ---- 0- · •• 
. .. . .. .. ... . . . . . ~ . . 
2 O 3600 O 3600 INDUSTRIBYGG 
..... .. ... ... .. . .... . .......•. .. ... ...... ~ ... . .... . ................. . 
: 250 4 1000 O O 1000 1890-TALLS GÅRD 
... .. ... . ....... ....... ~. . .. . .. . . . .. . ... .. . .. . . . . .. . ... .. . ... . . 
1 1 340 4 1360 O O 1360 1890-TALLS GÅRD 
.. . ........... ... . . ~. . . .... ........... ' . ... . .... ...... ... ~. . .. ... . .. . ...... . ... .. . .. .. . . .. .... . .. . .. .. ... . . ..... .... . 
SCHWEIGAARDS GATE NR: : 
. ...... ~ . 
...... ............ .... .......... .... .... . ... ... . ................ . ......... .. .... ... .. ...... .......... . . ............. ... .. ........................................ . 
61 B ................ ,.... . ..4.. .. ...... ... .. 1200 O O 1200 1890-TALLS GÅRD 300 
67 200 4 800 O O 800 1890-TALLS GÅRD (RIVER DELER ) 
77 : 240 ........ :; ........... ..... 960 O . () ..... . ......... 960 .. · 1 ·8 ·90·~TftLLS· GAR6 · .. ( .. RIV·ER· 6EL ER ) .. .. 
. .. . ... . ... .. .. . .. . . . . . ... . .. . . .. ... . ... . .. .... . .... . .... .. . ....... .. . .. .. ..... .. ..... ...... .. ......... .. .... ....... . ............................. -.... . ... . 
....... .......... .... .. ............. .. 350 . ..4......... ... ..... .. .. ... ... ....... ... ... 14 O O 9 ............ 9.. .. ...1 .. 4,9,9 ........ Jf3.~.Q~TA~J.$ .. G.A.B.P. ... LB.l.Yf;F.U?~ .~~FU .. .. 79 . ... .. . ..... ................ 
83 
87 
89 
91 
----
SUM - GAMLEBYEN 
5.E5.() ........ O O 560 ........................... ..1 ~~9~T A~LS .. . G.ARD 140 4 
.. .. . ......... . .. . .. . . 
140 4 560 ...... 0 ....... .. () ............ ...... 560 ............. .. ........... ..1 .. ~~9~IALLS GARP. 
O 680 1890-TALLS GÅRD 
.. . . .... . ..... .. .. ............ . . ... ... .. . . ... . ... . . ...... . .... .. .. ... . 
170 4 ... l.. ................ : .. . E5. ~.Q ... ;.. O 
170 4 O 
o 
_. 680 _:_ Q 
:19580 : 3600 : 
-'- ---
680 1890-TALLS GÅRD 
23180 
ARKITEKTSKAP AS. 22.03.96 
J E R N BA N ET UNN ELG J ENN O M GAM L E BYE N, TEK NIS K I ø KON O M IS KUT RED N ING 
ALT M2 BYGNINGSMASSE SOM RIVES 
ADRESSE I GRLJI':INF'LA~R~~~' ANNET . BOLIG i:~~N~NET I ARI:AL:r()T'lm==~NTAR m==~ 
o S L O SKI ...... ~ .......... ..... ............ ..... L ................. ; ............... . . .... ~ -.:. -_. -_. -_. ---- _. ---.. : . _ .. -.. _. -_. -_ ... . -
.. ~ -. 
BAGLER STREDET NR 2 5 O ~ : 1 ,5 75 ; ~ : 7 5 ~ UBEBODD, SVÆRT DÅRLIG TEKNISK STAND 
- _. - - - - - - - •• - - - - - - - •• _ • • - - - - ~ - - - - - - _. - - - - -l" - - _ ••• _. _ ••• _. - _ ••• 0.0 • _ • • _. ___ • __ • ______ • __ • _ • _ _ ••• __ • _ . ___ ., _ • . ' • • ___ • - •• __ •••• __ _ l" _. • - - - __ • • __ - ___ - ___ •••• - • _ . • • • • • _ •• ___ ••••• - ___ - - _ - - - •• - • _ •• _ ••• _ •• - • _. - - ••• __ • •• • _ ••• _. _ • • ___ - - - __ •• _ •••••• _ • _ 
RYENBERGVEIEN NR: 
... ....................... . 
1 
3 
ST. HALVARDS PLASS NR: ; 
60 
90 
300 
......... ... ....... . .. ..... ............... .. . ... 
......... '- 0-- - '--- . ...•...• ... . ....... __ .. o •• _. _ ••••• ___ •• _ •••• __ •• • • •••• •• _ •••• 
- _. - _. - _ . - _ . _. - _. • - - - - - - - - - - -.' - - -.' - _. - -' • • •• - - _. .. .. . • • - - •• - - . - - _ . - - - - - - - ~ •• _ . - - _ • • •• - •• - - •• •• • •• ••• - ' _. - • • - •• • r •• •• • •• • • • •• •• ••• • •• • .•• ••• • •••••. _ . . .. . . •• • • • •• ••• • •• • • ••••• • •••• 
............... . .... ...... . ... ......... ...... ····f·· ·· 
1.1.5 
3 
90 O o 90 NYERE MURHUS 
27 o o 270 TREHUS 
........ ........ . ....... 
. _ ...... .. ........ _. . . . . .. . .... . ..... . .... .. ......... .. . .. . . ... ..... . . ~ .. . _ ... . . . . o... . . .. .. . .. ..... . . . .. . .. . .. . ....... . 
4 12 O O O .. () ...... ..... J?.9.9. ......... L. ... .... J.f390-TALLS GÅRD 1 
2 200 : 4 800 O O 800 1890-TALLS GÅRD 
•••• 0 ••••• •• •• • •••••• 
OSLOGATE NR: 
7 
1 3 
..... ..... .. ... . .... . . ... . ;....... ... ................ . .. . . ... ....... ....... . ... .. ...... .... .... . .... . . .... .. ... . .. . 
•••• r" • • ••• • • •• • •••• • ••• • • • • • • • ••• • • 
250 
230 
140 
: : 
0,5 2 125 500 
... ~.... 1 ·.·, .·~ ··: ...... ·0 ................. O 625 345 345 
1890-TALLS GÅRD 
Q$LQ .~AQs.G.AAP,J~IV~.F{. Ps.~.~A.AV BYGGET 
........ L ... .. O 9. 1..4.9 ..... , ........... JA.9 ........... ; ..................... BISI<QP..N.l.KQLAS KAPELL 
. .. 
---- --------. ------~'----+-- .. ---, 
SUM OSLO - SKI : ~ : ~ : 256 O ; 5 O O : 485 
--------~-------,----.-----, ---~:---:---~ 
3545 
SUM M2 - TOTALT : 22140 : 4100 485 26725 
ARKITEKTSKAP AS. 22.03.96 
J ER N BA NE TUN N ELG J ENN O M GAM LE BYE N, TEK NIS K / ø KON O M I S KUT RED N ING 
ALT S3 BYGNINGSMASSE SOM RIVES 
A[)RES!> .E··· · ······ · ······· I · c; ·RUN~A"T.E. ~ A~~~:1=NGI ANNET j ..  AB.EAL, .. .:r()"T. .. ! ... ... ... ...... .......... ..... I<() .MM!'.N"T.A.~ ..m .... m 
..................... ................. L ................................ L ..... " ........ : ................. .!.. ...... .. ...... ! .............. .. : ........... .. ...... : ................ L ...... . 
OSLO SKI 
BAGLER STREDET NR. 2 
RYENBERGVEIEN NR: 
0'0'--'-'- --'-- _ 
1 
.. -- .......... -.- ...... . .. . --
3 
ST. HALVARDS PLASS NR: i 
50 
60 
90 
300 
200 
7 250 
1 3 
......... .. .. ... . .. .... .... .. ..................... , .... ....... 230 
............ ,--. -
1 , 5 75 : ...... .............. :. .. , ... . ......... l.? ...... ...... . , .. LJ.I?~E3QPP! §.Y.~.RT .pABPq.T.~.t<~I§.t< .$TANP .. . 
1 , 5 ..... :.. 9 O O O 90 NYERE MURHUS 
3 
4 
4 
270 O O 270 TREHUS 
_________________ _ - - --.·0 .· · . . .. -··.-- . . ..... .. ..... __ _ . . .... . ... _._ . .. __ 
.. . .. . .•... . __ .• __ __ ..• .. .. . . .•• . .. •.. _ ...• _0_0_.-_----- -- --- -, . ___ 0 ________ ____ .... . 
. -.... . .. _ . .. .... , . ...... . ._ . •..... •.......•... - ---_o ...•. . .•..•. . ....•. __ . . . . ....•. __ ... • •• . ••• .. 
1890-TALLS GÅRD 
... . __ ..... 0.··.·· ..... .. . .... .. ..... ... . . __ . 1 2 O O O .... .D. ..... .. ,... 1 2 O Q ... .......... . 
800 O O 800 1890-TALLS GÅRD 
-_ .. . : ... ... ...... .. .... .. _----- . . .. -- . -...... :' .. • •• _ •••••• _ _ . 0 •• _ . 
C?, ..? ... : 2 125 500 O 625 1890-TALLS GÅRD 
-- .. _ ... -. ' .-. _ ..... . _ .. _ . .... -.. -... . 
1 , 5 .L.. O O 345 345 ...... ... . Q$~Q .~.)\P~~.A8P , .8IV~.Fi. P~~.~.8.AV .. E3yq~ff ... . 
BISKOP NIKOLAS KAPELL : : O Q 
140 -- · ~:----2560 500 ----~- - 1±..0~! ___ 14 O 485 3545 SUM S3 - TOTALT 
ARKITEKTSKAP AS. 22.03.96 
J ER N BA N ET UNN ELG J ENN O M GAM L E BYE N, TEK NIS K / ø KON O MI S KUT RED N ING 
ALT S6 BYGNINGSMASSE SOM RIVES 
e~~~~ ~ ~~~~~~·~~~~~~~~~~~~f~~~~~F~~~.~~~ I ~~~~L~~~~~·l~~~~~~~~~~~~~·~~~~ ~~:~:~:~~~~: 
. -.... ~ .... 
GAMLEBYEN SØR 
KONOWS GATE NR. 41 
................................. -... - ~ ... . ? 180 450 450 
BAGLER STREDET NR: 
___ o - • ••• • • •••• • • •• • •• • • ••• ' •••• __ . .... .. . ................. __ • •• • __ 
--. : ...... .. .... ... ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ~ . . . - ••• • •• •• • • • • •• • •••• 4. __ • .• ••• • ••••••• • •••• •• • • •••••• •• ••••••• • •• • _. __ _ _ _____ . ___ . _. _ __ _ 
50 L .. ? .... :. ": 2 
4 100 : 15 : : 
.. -....... ... ... . -... .. \. ....................... :.. ' ___ _ o: ._; .... .... . 
RYENBERGVEIEN NR: 
.. -, ........ .......... ............ -_._--_ ... ,- - --
75 
... .............. , .. T? ............ .... lJ!3.s.E39PPL $.Y.~.RT .PA.RL.I.<3. . T.E.I<.~I$I'< .. $T.ANP .. 
...... ,... ....... 1 5 O ........ pAR.~I.<3. . I.~.I5. N.I.$K .$TANP .. ~ . (G. .~R .... ?~~/?.1.3) . 150 . ... : ........... . .. .... . 
1 
2 
60 
---. - -~. -- ~ . .1..~ . . . 
3 
. ... .......... ... : ... ... .... .......... : ....... 90 o 
O 
o 
O 
90 NYERE MURHUS 
90 270 270 TREHUS 
INGES GATE NR: 
............ .. .. .... ... . _-_._-- . -..... -
7 9 O ........... .... : ... 1,5..... ....... ... ....... ... 135 O O 1 35 ...... ) ................... ... .......... .. .... TREHUS 
f.. . ......... 9 80 L.?.. ... .. ...... .... ... 120 O O 120 TREHUS 
- -- ------ -, --_.-
ST. HALVARDS PLASS NR: : 
__ 0 _____ .--- -------
-------.~ -----. - - -. --. --.. -
f···· ... ... .. ........... . __ _ __ _ __ _ __________ ____ _ __ _ _ _ ____ . _ - __ .0 _______ _ 
1 300 : 4 1200 O O 1200 1890-TALLS GÅRD 
____ o_o __ __ __ • • _._ •• __ • •• __ . _ •• __ ___ • _ __ • _______ _________ _ _ _ •• ______ ,_ - - ______ _ _____ _ _ ._ - ______ - __ _ ---- --_-_ 0--- __ . ___ ___ •. ___ _ _ 
2 200 ,.. 4 800 0 . 9 .................... ~OO 1890-TALLS GÅRD 
,--- -------- _. __ ._- --
7 2 5.() ............... .... P.1.? ... .L.. 2 
f .... •.••• .. •• .• •. •.•...•.. 1} .. ......... .... .... .. ... . ; ..... .. .... 230 
140 
! SUM GAMLEBYEN SØR ! 
1 .. ! .. ~ . 
1 
125 500 O 625 1890-TALLS GÅRD 
_, __ o •••••••••••••••• • _ ••• • _ ••••••••••••• _ • • __ •••• __ 
---- ---- -- ------
O O 345 345 
. .9$L.:Q.L.AP.~qARP! . Rly~.A . P.E.~~R .. A.Y. .E.3'(G~ t;T .... 
O O 140 140 BISKOP NIKOLAS KAPELL 
-- ------------------ -
3415 500 485 4400 
ARKITEKTSKAP AS. 22.03.96 
J ER N BA N ET UNN ELG J ENN O M GAM L E BYE N, TEK NIS K / ø KON O M I S KUT RED N ING 
ALT S6 BYGNINGSMASSE SOM RIVES 
~~~~~~~~~~E~~~~~~~ ~~~~~N~ I~ ~I ~N~-f~~E~b~~T~T, 
GJø V I K B A N E~j'I' ·. .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. .·.·.·.·. ······ rjl ... .................•.................... . ....... .. ......................... ...... .. ....... .......................... . 
KOMMENTAR 
--
-- ... __ . ....... . ..... . ... " ......... __ .. _-.-_ .. 
........ . .... .. .... ... ... ..... ... .. ......... .......... ··· ···1 
ENEBAKKVEIEN NR: 
- . .. -- . . ... . ..... _ . . ....... .. . . ... . . - .- - . .. .. . . ... . .. . .. . .. . . _-- ._ ---- -- --- ---
71 C, D 330 ': 2 '·· 660 660 NÆRIN~SBY~~ 'BRAKKER' 
............ .... ········ ··7··6···· · .................... i ·o· ............. ~ ..... ·2·,-5· .. ·'··· T··· ·1··7·5···· ········0······ ·· ...... o .. ··············1··7·5 ·· ....... ....... 1920-T ALLS ·MURHUS 
........................ ... It? .......... ·.·.·.··· ... ··.· .. ·.· ........................ 8·0····· ··.·.· .. · ... 1"·.·.· .?"! ... § ....... : ............... ..... ·.· ......... · .. ·.·.·.r .. ?.9.Q.... o .......... ..... ......... . o 200 
. . . . ... . __ .... --- . 
1920-TALLS MURHUS 
ARNLJOT GELLINES V. 1250 BOLIG / NÆRING 
o" • ••• ••••• •• • • •• • __ • _ ••• _ • • __ ••• •• •• ••••• __ 
TOTALT 375 660 o 2285 
.-+--- --+---
SUM S5 - TOTALT 3790 : 1160 : 485 6685 
ARKITEKTSKAP AS. 22.03.96 
BILAG 2 
Trafikkmengder mm. for de forskjellige alternativene. 
Samlet oversikt over antall boenheter. Kostnader til alle støytiltak 

Togmengder960226 Side 1 
Trafikkmengder mm. for de forskjellige alternativene 
Alternativ Bane Togtype Trafikkmengde Lengste tog Maks. hast. 
m tog/døgn Sum m km/t 
MO HB Lokaltog 9600 150 
M1 IC/Fjerntog 215 
M2 Flyplasstog 
Godstog 16500 26100 700 
Gmb Lokaltog 12700 150 
IC/Fjerntog 11 384 215 
Flyplasstog 17280 160 
Godstog 500 41 864 250 
Gjøvik Lokaltog 6000 125 
IC/Fjerntog 
Flyplasstog 
Godstog 500 6500 450 
Alna Lokaltog 
IC/Fjerntog 
Flyplasstog 
Godstog 6000 6000 500 
Godssporet Godstog 10600 10600 
Alternativ Bane Togtype TrafikkmenQde Lengste tog Maks. hast. 
m tOQ/døQn Sum m km/t 
N1 HB Lokaltog 9600 125 
N4 IC/Fjerntog 
Flyplasstog 
Godstog 16500 26100 600 
Gmb Lokaltog 12700 150 
IC/Fjerntog 11 384 215 
Flyplasstog 17280 160 
Godstog 500 41 864 250 
Alna Lokaltog 4850 125 
IC/Fjerntog 2000 125 
Flyplasstog 
GodstoQ 6400 13250 600 
Godssporet Godstog 10600 10600 
26-02-96 22: 17 Side 1 av 2 
Togmengder960226 Side 2 
Trafikkmengder mm. for de forskjellige alternativene 
Alternativ Bane Togtype Trafikkmengde Lengste tog Maks. hast. 
m tog/døgn Sum m km/t 
S3 HB Lokaltog 9600 150 
S5 IC/Fjerntog 
Flyplasstog 
Godstog 16500 26100 700 
Gmb Lokaltog 12700 150 
I C/Fjerntog 11 384 215 
Flyplasstog 17280 160 
Godstog 500 41 864 250 
Gjøvik Lokaltog 6000 125 
IC/Fjerntog 
Flyplasstog 
Godstog 500 6500 450 
Alna Lokaltog 
IC/Fjerntog 
Flyplasstog 
Godstog 6000 6000 500 
0sfoldbanen Lokaltog 7100 
IC/Fjerntog 3200 
Flyplasstog 
Godstog 
Oslo-Ski Lokaltog 8040 
I C/Fjerntog 
Flyplasstog 
Godstog 6000 14040 500 
Godssporet Godstog 10600 10600 
26-02-96 22:17 Side 2 av 2 
19-03-96 16:30 Opptelling Boliger 960319 
Samlet oversikt over antall boenheter 
Kostnader til alle støytiltak 
Ekvivalent Maksimal 
>65 60-65 55-60 I. >55 >80 70-80 I. >70 
MO 2m 467 1 519 861 2847 1 279 2412 3691 
MO 10 m 697 1 253 808 2758 2095 1 980 4075 
M1 2m 439 1 437 593 2469 1 279 2042 3321 
M2 2m 348 1 072 470 1 890 1 178 1 347 2525 
N1 2m 70 89 179 338 199 406 605 
N4 2m 70 89 179 338 199 412 611' 
I 
S3 2m 281 612 434 1 327 860 1 272 2 132 
S5 2m 224 643 324 1 191 962 651 1 613 
Side 1 av 1 
SamleSkjema 
Skjermer Struktur- SUM 
Antall Kostn. støy-tiltak STØYTILTAK 
Lmeter MilLkr. MilLkr. MilLkr. 
O O O O 
O O O O 
4350 17,4 2,8 20 
4350 17,4 2,8 20 
9850 39,4 7,6 47 
9850 39,4 12,1 52 
5450 21,8 0,7 23 
4250 17,0 9,1 26 
19-03-96 16:29 Opptelling Boliger 960319 
Alternativ MO Referanse-alternativet Skjermlengder 
Område Profil Ekvivalent Maksimal Antall Ant. 
Alt. Høyde Bane Fra Til Fra Til Side >65 60-65 55-60 I>55 >80 70-80 I >70 Kommentar S~or Side meter sider Sum 
MO 2m HB/Gmb/Go Oslogt. St.Halv.gt. 950 1550 V 8 212 108 328 4 467 471 
MO 2m HB/Gmb/Go Oslogt. St.Halv.gt. 950 1550 H 87 157 19 263 101 232 333 
MO 2m HB/Gmb/Go St. Halv.gt. Enebakkv. 1600 1860 V 8 O O 8 8 151 159 
MO 2m HB/Gmb/Go Dyvekes bru Enebakkv. 1300 1900 H O 26 87 113 O 146 146 Ekebergåsen V 
HB H ol 
Gmb H Ol 
MO 2m HB/Gmb/Go Enebakkv. Kryss Gjøv.b. 1860 2600 V O O O O 24 24 + Vålerenga skole 
MO 2m HB/Gmb/Go Kryss Gjøv.b. Etterstadsl. 2600 3300 V O 90 84 174 O 282 282 "Selvåg-blokker" 
Go H O, 
Go V ol 
! 
, 
I 
MO 2m HB/Go Enebakkvn. "Svartdalsvn. " 1900 2800 H 164 143 210 517 289 222 511 Ekebergåsen ø HB H O: 
MO 2m HB/Go Svartdalsv. Høyenhall 2800 3600 H 103 80 75 258 107 143 250 I 
MO 2m HB/Go Etterstadsl. H. Halv. vei 3300 5669 V O O 30 30 O 30 30 + Bryn skole 
MO 2m HB/Go Høyenhall Si. Undsetsv. 3600 5669 H 97 320 29 446 106 337 443 
MO 2m Gjøv.b. Etterstad Sinsen O 420 148 568 506 260 766 
MO 2m Alnabanen Alna Sinsen O 71 71 142 158 118 276 
Ekvivalent Maksimal 
>65 60-65 55-60 I>55 >80 70-80 I >10 
MO SUM alle "del-baner" 467 1 519 861 2847 1279 2412 3691 
- - ---
_____ L .. _ 
--
Isum alle spor MO I ol 
Side 1 av 8 Hoved-Ark 
19-03-96 16:29 Opptelling Boliger 960319 
Alternativ MO Referanse-alternativet 10m høyde i sentrale gamlebyen Skjerm lengder 
Område Profil Ekvivalent Maksimal Antall Ant. 
Alt. Høyde Bane Fra Til Fra Til Side >65 60-65 55-60 I>55 >80 70-80 I >70 Kommentar Spor Side meter sider Sum 
MO 10 m HB/Gmb/Go Oslogt. St.Halv.gt. 950 1550 V 171 91 67 329 381 336 717 
MO 10 m HB/Gmb/Go Oslogt. St. Halv.gt. 950 1550 H 162 12 7 181 389 10 399 
MO 10 m HB/Gmb/Go St.Halv.gt. Enebakkv. 1600 1860 V O 159 72 231 HB H O 
MO 2m HB/Gmb/Go Dyvekes bru Enebakkv. 1300 1900 H O 26 87 113 O 146 146 Ekebergåsen V Gmb H O 
Go H O 
MO 2m HB/Gmb/Go Enebakkv. Kryss Gjøv.b. 1860 2600 V O O O O 24 24 + Vålerenga skole Go V O 
MO 2m HB/Gmb/Go Kryss Gjøv.b. Etterstadsl. 2600 3300 V O 90 84 174 O 282 282 "Selvåg-blokker" 
MO 2m HB/Go Enebakkvn. "Svartdalsvn." 1900 2800 H 164 143 210 517 289 222 511 Ekebergåsen ø HB H O 
MO 2m HB/Go Svartdalsv. Høyenhall 2800 3600 H 103 80 75 258 107 143 250 
MO 2m HB/Go Etterstadsl. H. Halv. vei 3300 5669 V O O 30 30 O 30 30 + Bryn skole 
MO 2m HB/Go Høyenhall Si. Undsetsv. 3600 5669 H 97 320 29 446 106 337 443 
MO 2m Gjøv.b. Etterstad Sinsen O 420 148 568 506 260 766 
MO 2m Alnabanen Alna Sinsen O 71 71 142 158 118 276 
------
Ekvivalent Maksimal 
>65 60-65 55-60 I >55 >80 70-80 I >70 
MO SUM alle "del-baner" 10m 697 1253 808 2758 2095 1980 4075 
--
~-
Isum alle spor MO]-- ol 
Side 2 av 8 Hoved-Ark 
19-03-96 16:29 Opptelling Boliger 960319 
Alternativ N1 Skjermlengder 
Område Profil Ekvivalent Maksimal Antall Ant. 
Alt. Høyde Bane Fra Til Fra Til Side >65 60-65 55-60 I >55 >80 70-80 I >70 Kommentar Spor Side meter sider Sum 
N1 2m HB/Gmb OsloS Tunnel HV O O 16 16 O 16 16 HB/Gr HV 200 2 400 
N1 2m HB Bryn Alna 4600 5000 VH O O O O O 176 176 HB H 400 2 800 
N1 2m Go Minneparken Bryn VH 70 68 56 194 152 86 238 Go H 1 400 1 1 400 
Go V 850 1 850 
N1 2m Alnabanen Alna Sinsen 5800 9000 HV O 21 107 128 47 128 175 Alna HV 3200 2 6400 
Ekvivalent Maksimal 
>65 60-65 55-60 I>55 >80 70-80 I >70 
N1 SUM alle "del-baner" 70 89 179 338 199 406 605 Sum alle spor N1 9850 
---- -
Side 5 av 8 Hoved-Ark 
19-03-96 16:29 Opptelling Boliger 960319 
Alternativ N4 Skjerm lengder 
Område Profil Ekvivalent Maksimal Antall Ant. 
Alt. Høyde Bane Fra Til Fra Til Side >65 60-65 55-60 L >55 >80 70-80 L >70 Kommentar Spor Side meter sider Sum 
N4 2m HB/Gmb/Ø Oslo S Tunnel VH O O 16 16 O 22 22 HB/Gr HV 200 2 400 
N4 2m HB Bryn Alna 4600 5000 VH O O O O O 176 176 HB H 400 2 800 
N4 2m Ga Minneparken Bryn VH 70 68 56 194 152 86 238 Ga H 1 400 1 1 400 
Ga V 850 1 850 
N4 2m Alnabanen Alna Sinsen 5800 9000 O 21 107 128 47 128 175 Alna HV 3200 2 6400 
Ekvivalent Maksimal 
>65 60-65 55-60 L >55 >80 70-80 L >70 
N4 SUM alle "del-baner" 70 89 179 338 199 412 611 Sum alle spor N4 9850 
Side 6 av 8 Hoved-Ark 
19-03-96 16:29 Opptelling Boliger 960319 
Alternativ M1 Skjermlengder 
Område Profil Ekvivalent Maksimal Antall Ant. 
Alt. Høyde Bane Fra Til Fra Til Side >65 60-65 55-60 I >55 >80 70-80 I >70 Kommentar Spor Side meter sider Sum 
M1 2m HB/Gmb/Go Oslogt. St.Halv.gt. 950 1550 V 8 212 108 328 4 467 471 
M1 2m HB/Gmb/Go Oslogt. St.Halv.gt. 950 1550 H 87 157 19 263 101 232 333 
MO 2m HB/Gmb/Go St.Halv.gt. Enebakkv. 1600 1860 V 8 O O 8 8 151 159 HB H 500 1 500 
M1 2m HB/Gmb/Go Dyvekes bru Enebakkv. 1300 1900 H O O O O O O O Ekebergåsen V Gmb H 900 1 900 
Go H 1400 1 1400 
MO 2m HB/Gmb/Go Enebakkv. Kryss Gjøv.b. 1860 2600 V O O O O 24 24 + Vålerenga skole Go V 850 1 850 
MO 2m HB/Gmb/Go Kryss Gjøv.b. Etterstadsl. 2600 3300 V O 90 84 174 O 282 282 "Selvåg-blokker" 
I 
I 
M1 2m HB/Go Enebakkvn. "Svartdalsvn." 1900 2800 H 140 142 O 282 289 O 289 Ekebergåsen ø I HB H 700 1 700 
M1 2m HB/Go Svartdalsv. Høyenhall 2800 3600 H 99 25 104 228 107 141 248 
MO 2m HB/Go Etterstadsl. H. Halv. vei 3300 5669 V O O 30 30 O 30 30 + Bryn skole 
MO 2m HB/Go Høyenhall Si. Undsetsv. 3600 5669 H 97 320 29 446 106 337 443 
MO 2m Gjøv.b. Etterstad Sinsen O 420 148 568 506 260 766 
MO 2m Alnabanen Alna Sinsen O 71 71 142 158 118 276 
Ekvivalent Maksimal 
>65 60-65 55-60 I>55 >80 70-80 I >70 
M1 SUM alle "del-baner" 439 1437 593 2469 1279 2042 3321 Sum alle spor M1 4350 
Side 3 av 8 Hoved-Ark 
19-03-96 16:29 Opptelling Boliger 960319 
Alternativ M2 Skjermlengder 
Område Profil Ekvivalent Maksimal Antall Ant. 
Alt. Høyde Bane Fra Til Fra Til Side >65 60-65 55-60 L >55 >80 70-80 L >70 Kommentar Spor Side meter sider Sum 
M2 2m HB/Gmb/Go Oslogt. St. Halv.gt. 950 1550 V 4 4 4 12 4 4 8 
M2 2m HB/Gmb/Go Oslogt. St.Halv.gt. 950 1550 H O O O O O O O 
MO 2m HB/Gmb/Go St.Halv.gt. Enebakkv. 1600 1860 V 8 O O 8 8 151 159 HB H 500 1 500 
M1 2m HB/Gmb/Go Dyvekes bru Enebakkv. 1300 1900 H O O O O O O O Ekebergåsen V Gmb H 900 1 900 
Go H 1 400 1 1 400 
MO 2m HB/Gmb/Go Enebakkv. Kryss Gjøv.b. 1860 2600 V O O O O 24 24 + Vålerenga skole Go V 850 1 850 
MO 2m HB/Gmb/Go Kryss Gjøv.b. Etterstads!. 2600 3300 V O 90 84 174 O 282 282 "Selvåg-blokker" 
M1 2m HB/Go Enebakkvn. "Svartdalsvn." 1900 2800 H 140 142 O 282 289 O 289 Ekebergåsen ø HB H 700 1 700. 
M1 2m HB/Go Svartdalsv. Høyenhall 2800 3600 H 99 25 104 228 107 141 248 I 
MO 2m HB/Go Etterstads!. H. Halv. vei 3300 5669 V O O 30 30 O 30 30 + Bryn skole 
MO 2m HB/Go Høyenhall Si. Undsetsv. 3600 5669 H 97 320 29 446 106 337 443 
MO 2m Gjøv.b. Etterstad Sinsen O 420 148 568 506 260 766 
MO 2m Alnabanen Alna Sinsen O 71 71 142 158 118 276 
Ekvivalent Maksimal 
>65 60-65 55-60 L >55 >80 70-80 L >70 
M2 SUM alle "del-baner" 348 1072 470 1890 1178 1347 2525 Sum alle spor M2 4350 
- ------ -- '------ --- --- ---
Side 4 av 8 Hoved-Ark 
19-03-96 16:29 Opptelling Boliger 960319 
Alternativ S3 Skjermlengder 
Område Profil Ekvivalent Maksimal Antall Ant. 
Alt. Høyde Bane Fra Til Fra Til Side >65 60-65 55-60 I >55 >80 70-80 I >70 Kommentar Spor Side meter sider Sum 
S3 2m HB/Gmb Oslo S Tunnel 750 1050 VH O O 16 16 O 8 8 HB/Gr HV 300 2 600 
S3 2m HB/Gmb/Go Minneparken Bro over E6 1200 2000 VH O 40 40 80 40 349 389 HB/Gr HN 1 350 3 4050 
S3 2m HB/Gmb/Go Bro over E6 Etterst. sletta 2000 3100 VH 148 16 161 325 154 328 482 
S3 2m HB/Go Etterst.sletta Bryn 3100 4200 H 98 76 34 208 123 71 194 HB/Gc HN 400 2 800 
S3 2m HB/Go Bryn Alna 4200 5500 H 35 60 35 130 37 256 293 
S3 2m Gjøvik Etterstad Sinsen VH O 420 148 568 506 260 766 
Ekvivalent Maksimal 
>65 60-65 55-60 I >55 >80 70-80 I >70 
S3 SUM alle "del-baner" 281 612 434 1327 860 1272 2132 Sum alle spor S3 5450 
------ --- ------ --- --- --- - ---
~---_._---
-- ---- - - -----
Side 7 av 8 Hoved-Ark 
19-03-96 16:29 Opptelling Boliger 960319 
Alternativ S5 Skjermlengder 
Område Profil Ekvivalent Maksimal Antall Ant. 
Alt. Høyde Bane Fra Til Fra Til Side >65 60-65 55-60 L>55 >80 70-80 L >70 Kommentar Spor Side meter sider Sum 
S5 2m HB/Gmb Oslo S Tunnel 750 1050 VH O O O O O 8 8 HB/Gr VH 300 2 600 
S5 2m Gjø/Go Etterstad / Lodalen 2220 3020 VH 154 155 120 429 304 121 425 Gjø/G VH 300 2 600 
S5 2m Go Etterstad Bryn VH 67 42 47 156 120 64 184 Go V 850 1 850 
S5 2m Go Bryn Si. Undsetsv. H 3 26 9 38 32 22 54 H 1400 1 1 400 
S5 2m HB/Go Si. Undsetsv. Alna H O O O O O 176 176 HB/G< VH 400 2 800 
S5 2m Gjøvik Etterstad Sinsen VH O 420 148 568 506 260 766 
Ekvivalent Maksimal 
>65 60-65 55-60 L >55 >80 70-80 L >70 
S5 SUM alle "del-baner" 224 643 324 1 191 962 651 1 613 Sum alle spor S5 4250 
Side 8 av 8 Hoved-Ark 
Trafikkmengder 960321 
Beregning av Trafikktall for 2010 (1996-prognose) 
2010 ('94-prognose) 
Hi Hu Hi+Hu Gi Gu Gi+Gu SUM 
Lokaltog 8000 6000 14000 9000 11 000 20000 34000 
57 % 43 % 450/0 550/0 
IC+Fjern tog 4000 500 4500 1 000 4500 5500 10000 
% 89 % 11 % 47 % 18 % 820/0 
Flyplasstog 5000 O 5000 5000 10000 15000 20000 
% 100 % 00/0 53 % 33 % 67 % 
IC+Fj.+Fly SUM 9000 500 9500 6000 14500 20500 30000 
950/0 5 % 97 % 290/0 71 % 99,51 % 
Godstog 3000 3000 6000 250 250 500 6500 
20000 9500 29500 15250 25750 41 000 70500 70500 
2010 ('95-prognose) 
Hi+Hu Gi+Gu SUM 
Lokaltog Nytt 39% 6300 47 % 9425 15725 
Eldre 61 % 10000 530/0 10600 20600 
SUM 57 % 43 % 16300 45 % 55 % 20025 36325 
IC+Fjern tog Nytt 66 % 6100 89 % 18100 24200 
+Flyplasstog Eldre 34 % 3100 11 % 2300 5400 
SUM 95 % 5 % 9200 29 % 71 % 20400 29600 
Godstog 50 % 50 % 6000 50 % 500/0 500 6500 
72425 
Godsspor 14000 
31 500 40925 86425 72425 
2010/96 ("Sammensmelting" av de to over) 
Hi Hu Hi+Hu Gi Gu Gi+Gu SUM 
Lokaltog Nytt 3600 2700 6300 4241 5184 9425 15725 
Eldre 5714 4286 10000 4770 5830 10600 20600 
Lokaltog 16300 9314 6986 16300 9011 11 014 20025 36325 
IC+Fjern tog Nytt 1 118 140 1 258 577 2596 3173 4431 
Eldre 2756 344 3100 418 1 882 2300 5400 
IC+Fjern tog 3874 484 4358 995 4478 5473 9831 
Flyplasstog Nytt 4842 O 4842 4976 9951 14927 19769 
Eldre O O O O O O O 
Flyplasstog 4842 O 4842 4976 9951 14927 19769 
L IC/Fj./Fly 8716 484 9200 5971 14429 20400 29600 
Godstog 3000 3000 6000 250 250 500 6500 
SUM 21 030 10470 31 500 15232 25693 40925 72425 72425 
21-03-96 11 :21 BREKKE & STRAND akustikk as 
Trafikkmengder 960321 
Beregning av Typekorreksjon for 2010 ('96-prognose) 
2010 T.korr o/o Hi+Hu T.korr 0/0 Gi+Gu 
Lokaltog Nytt -7 39 % 6300 -7 47 % 9425 
Eldre -3 61 % 10000 -3 53 % 10600 
Lokaltog 16300 20 025 
IC+Fjern tog Nytt -10 29% 1 258 -10 58 % 3173 
Eldre -3 71 % 3100 -3 42 % 2300 
IC+Fjern tog 4358 5473 
Flyplasstog Nytt -10 100 % 4842 -10 100 % 14927 
Eldre -10 0% -10 0 0/0 
Flyplasstog 4842 14927 
Godstog O 100 % 6000 O 100 % 500 
31 500 40925 
2010 Typekorr. ber. Typekorr. ber. 
Lokaltog Nytt -2,71 -3,29 
Eldre -1,84 -1,59 
Lokaltog -4,55 -5 -4,88 -5 
IC+Fjern tog Nytt -2,89 -5,80 
Eldre -2,13 -1,26 
IC+Fjern tog -5,02 -5 -7,06 -7 
Flyplasstog Nytt -10,00 -10,00 
Eldre 0,00 0,00 
Flyplasstog -10,0 -10 -10,0 -10 
Godstog O O 
21-03-9611 :21 BREKKE & STRAND akustikk as 

